



**REPUBLIKA SRPSKA
KOMISIJA ZA KONCESIJE**

Save Mrkalja 16, tel: 051/490-890, faks: 051/490-481, E-mail: komisija@koncesije-rs.org

**IZVJEŠTAJ
O RADU I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU**

Banja Luka, april 2021. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1.Članovi Komisije	3
1.2 Izvještaj o radu Komisije za 2020. godinu	4
2. PRAVNI OKVIR KONCESIJA U REPUBLICI SRPSKOJ	5
2.1. Zakonski propisi	5
2.1.2. Primjena drugih Zakona u postupku dodjele koncesija	6
2.1.3. Drugi zakoni koji se posredno primjenjuju u postupku dodjele koncesija	7
3. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KONCESIJE REPUBLIKE SRPSKE	7
3.1. Provjera rada Koncesionara	10
3.2. Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata	10
3.2.1. Rješenja Komisije	10
3.2.2. Provjera rada Koncesionara	15
3.2.3. Aktivnosti Komisije u oblasti elektroenergetike	15
3.2.3.1. Oblast malih hidroelektrana	16
3.2.3.2. Oblast srednjih i velikih hidroelektrana	17
3.2.3.2.1. HE „ULOG“	17
3.2.3.2.2. HE „DABAR“	18
3.2.3.2.3. HES „GORNJA DRINA“	19
3.2.3.2.4. HE „MRSOVO“	21
3.2.3.2.5. HES „GORNJA NERETVA“	21
3.2.3.3. Termoelektrane	22
3.2.3.3.1. TE „STANARI“	22
3.2.3.3.2. RITE UGLJEVIK	26
3.2.4. Zaključci	28
3.3. Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda	29
3.3.1. Rješenja Komisije	29
3.4. Aktivnosti Komisije iz oblasti mineralnih resursa	30
3.4.1. Rješenja Komisije	30
3.4.2. Pregled zaključenih ugovora u oblasti mineralnih resursa	35
3.4.3. Provjera rada koncesionara	36
3.4.4. Pregled aktuelnih problema, koji su prisutni kod realizacije ugovora o koncesiji	41
3.4.5. Pregled aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa	42
3.4.6. Pregled isteklih i raskinutih ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa	43
3.4.7. Zaključci	43
3.5. Aktivnosti Komisije iz oblasti trgovine i turizma	45
3.5.1. Rješenja Komisije	45
3.6. Aktivnosti Komisije iz oblasti saobraćaja i veza	45
3.6.1. Rješenja Komisije	45
3.7. Aktivnosti Komisije iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara	46
3.7.1. Rješenja Komisije	46
3.7.2. Provjera rada Koncesionara	52
3.7.3. Pregled aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara	53
3.7.4. Zaključci	53
3.8. Aktivnosti Komisije iz oblasti finansija	54
3.8.1. Rješenja Komisije	54
4. KONCESIONA NAKNADA	54
5. BUDŽET	56
5.1. Finansijski prihodi, troškovi i rashodi Komisije	56
5.1.1. Stalna sredstva Komisije za koncesije	57
5.1.2. Prihodi	58
5.1.3. Rashodi	58
6. ZAKLJUČCI	59

1. UVOD

Komisija za koncesije Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je osnovana Zakonom o koncesijama iz 2002¹. godine, a započela sa radom nakon imenovanja prvog saziva Komisije na sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održane dana 23.01.2004. godine².

Komisija ima status pravnog lica. Osnovana je kao nezavisno regulatorno tijelo i sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13, 16/18 i 70/20, u daljem tekstu: Zakon o koncesijama).

Komisija je, u svom radu, samostalna i podliježe nadzoru Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj i odovara.

U okviru svojih nadležnosti, Komisija promoviše privredne i druge mogućnosti za ulaganja putem koncesija, u cilju zadovoljavanja javnih potreba i privrednog razvoja, uključivanjem privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju ili obnovu, održavanje ili upravljanje radom infrastrukturnih objekata i uređaja, pružanjem usluga i eksploatacijom prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorišćavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti prostora, stanovništva i životne sredine.

Prostorije Komisije se nalaze u ulici Save Mrkalja, na broju 16, treći sprat.

Internet stranica Komisije je www.koncesije-rs.org. Stranica je dostupna na svim službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, a verzija na engleskom jeziku je informativna u pogledu osnovnih informacija i posljednjih događanja.

Rad Komisije zasniva se na odredbama Zakona o koncesijama, podzakonskim aktima i Dokumentu o politici dodjele koncesije³. Komisija je u svojoj djelatnosti u procesnom dijelu postupala u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku⁴, te drugim pozitivno-pravnim propisima, kojima se direktno ili indirektno reguliše oblast koncesija u skladu sa osnovnim načelima postupka dodjele koncesija.

1.1 Članovi Komisije

Članove Komisije čine istaknuti stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka i imenuje ih Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, nakon sprovedenog javnog konkursa. Članovi Komisije za koncesije se imenuju na period od 5 (pet) godina i mogu biti imenovani na još jedan mandat.

Kompletna procedura javnog konkursa te postupka za izbor i imenovanje novih 5 (pet) članova Komisije nakon što je istekao mandat ranijem sazivu je završena u 2021. godini i Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, je imenovala novi saziv Komisije.

¹ Zakon o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 25/02);

² Odluke o imenovanju objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 12/04;

³ „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/06;

⁴ „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18;

1.2 Izvještaj o radu Komisije za 2020. godinu

Podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Komisije za 2020. godinu, Komisija ispunjava svoju zakonsku obavezu izvještavanja, a shodno odredbama člana 60. Zakona o koncesijama, prema kojoj se Izvještaj podnosi najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ovaj dokument predstavlja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za 2020. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj).

Izvještaj obuhvata period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine.

Izvještaj prikazuje način na koji Komisija ispunjava svoje nadležnosti i misiju, te je isti sastavljen od podataka o izvršenim provjerama rada koncesionara, o podnesenim zahtjevima, rješenjima Komisije, broju i vrsti predmeta koje je Komisija razmatrala, kao i o drugim informacije iz djelokruga rada Komisije, bilo da je Komisija postupala po službenoj dužnosti, bilo po zahtjevu nadležnog organa ili zainteresovanog lica.

Cilj Izvještaja jeste da informiše Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i ukupnu javnost, o radu Komisije, odnosno o aktivnostima na implementaciji zakonskih i drugih propisa iz oblasti koncesija, realizaciji ugovora o koncesiji, provjeri rada koncesionara i slično.

Izvještaj sadrži 6 (šest) dijelova.

Prvi dio se odnosi na Pravni okvir koncesija u Republici Srpskoj, i sastoji se od dva odjeljka: Zakonski propisi i Podzakonski akti. U okviru odjeljka koji se odnosi na zakonske propise, obrađena je primjena drugih zakona u postupku dodjele koncesija (posredno i neposredno).

Drugi i treći dio se odnosi na osnovne aktivnosti Komisije i sastoje se od više odjeljaka: Provjera rada koncesionara; Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata; Aktivnosti Komisije iz oblasti mineralnih resursa; Aktivnosti Komisije iz oblasti trgovine i turizma; Aktivnosti Komisije iz oblasti finansija; Aktivnosti Komisije iz oblasti saobraćaja i veza; Aktivnosti Komisije iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara. U drugom dijelu izneseni su podaci o radu Komisije po pojedinim oblastima.

Četvrti dio se odnosi na koncesionu naknadu.

U petom dijelu su izneseni podaci o finansijskom izvještaju Komisije, te o načinu na koji Komisija upravlja svojim resursima, a takođe je detaljno obrazložen finansijski dio poslovanja Komisije, tačnije, iznos budžeta Komisije i drugi prihodi s jedne strane, a sa druge strane knjigovodstveno iskazani troškovi i rashodi, te finansijski rezultat Komisije na kraju 2020. godine.

Šesti dio se odnosi na objedinjene zaključke kompletnog Izvještaja Komisije sa osvrtom na rad, stavove i mišljenje Komisije, kao i na ukazivanje na aktuelnu problematiku po svim oblastima u postupku dodjele koncesija u Republici Srpskoj.

Pojmovi koji se koriste u ovom izvještaj:

a) „**koncedent**“ je Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), u ime Republike ili skupština jedinice lokalne samouprave, u ime jedinice lokalne samouprave;

b) „**koncesionar**“ je privredno društvo osnovano u skladu sa propisima Republike, a sa kojim je koncedent zaključio ugovor o koncesiji;

v) „**nadležni organ**“ je ministarstvo nadležno za pojedinu oblast u koju spada predmet koncesije za čiju dodjelu je nadležna Vlada, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, za predmet koncesije iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o koncesijama;

g) „**ponuđač**“ je svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice, konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica, koji je dostavio ponudu u postupku dodjele koncesije;

d) „**studija opravdanosti**“ dodjele koncesije je dokument o tehničkoj, finansijskoj, ekonomskoj, ekološkoj i pravnoj analizi opravdanosti dodjele koncesije (u daljem tekstu: studija);

đ) „**koncesiona naknada**“ je naknada koju plaća koncesionar u skladu sa ugovorom koji uređuje koncesiju i

e) „**ugovor o koncesiji**“ je ugovor zaključen u pisanom obliku između koncedenta s jedne strane i koncesionara kao izabranog najpovoljnijeg ponuđača s druge strane, a sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama ugovornih strana.

2. PRAVNI OKVIR KONCESIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

2.1. Zakonski propisi

- Zakon o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 59/13, 16/18 i 70/20);
- Zakon o koncesijama⁷ ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 25/02, 91/06 i 92/09), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 59/13, 16/18 i 17/20);

Važeći Zakon o koncesijama je usvojen na 28. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 59/13, dana 15.07.2013. te stupio na snagu 23.07.2013. godine. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama je usvojen na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 16/18, dana 23.02.2018. godine, te stupio na snagu 03.03.2018. godine. Naredni Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama je usvojen na 10. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 70/20, dana 16.07.2020. godine, te stupio na snagu 24.07.2020. godine.

Važećim Zakonom o koncesijama, kao osnovnim zakonom koji se odnosi na oblast koncesionarstva, uređuju se predmet, nadležnost, postupak i uslovi pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Republici Srpskoj, elementi ugovora o koncesiji, kao i prestanak ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i koncendenta, nadležnost Komisije za koncesije i druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesionih projekata.

Cilj zakona je da stvori javan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uslova pod kojima se domaćim i stranim privredno-pravnim subjektima mogu dodjeljivati koncesije radi privlačenja domaćih i stranih investitora i stvaranja ambijenta za snažniji privredni razvoj, te odgovornog upravljanja prirodnim bogatstvima i javnim dobrima u Republici Srpskoj. Ovim Zakonom regulisan je, između ostalog, i postupak za dodjelu koncesija.

Postupak dodjele koncesija zasniva se na načelima transparentnosti, nediskriminacije, tržišne konkurencije, jednakog tretmana ponuđača, slobode kretanja roba i usluga, zaštite javnog interesa, efikasnosti i ekonomičnosti, proporcionalnosti, zaštite životne sredine i ravnopravnosti ugovornih strana, što u konačnici ima za cilj stvaranje povoljnijih efekata po Republiku Srpsku.

Proklamovanim načelima postupka dodjele koncesija, obezbjeđuje se:

- Unapređenje privrednih aktivnosti putem ulaganja domaćeg i stranog kapitala, što sve skupa treba da ostvari povoljnije ekonomske efekte po Republiku Srpsku;
- Domaćim i stranim privrednim društvima da pod jednakim uslovima dobiju pravo korišćenja javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa Zakonom o koncesijama;
- Isti pravni položaj domaćih i stranih privrednih društava u postupku dodjele koncesija;
- Jednakost uslova za zaključenje, kao i za raskid ugovora o koncesiji;
- Zaštita javnog interesa u postupku dodjele koncesija;

Proklamovanim načelima postupka dodjele koncesija, obezbjeđuje se:

- Unapređenje privrednih aktivnosti putem ulaganja domaćeg i stranog kapitala, što sve skupa treba da ostvari povoljnije ekonomske efekte po Republiku Srpsku;
- Domaćim i stranim privrednim društvima da pod jednakim uslovima dobiju pravo korišćenja javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa u skladu sa Zakonom o koncesijama;
- Jednakost uslova za zaključenje, kao i za raskid ugovora o koncesiji;

⁷ U ovom dijelu navedeni su zakoni koji su regulisali postupak dodjele koncesije, a koji su prestali da važe donošenjem novog Zakona o koncesijama, isključivo iz razloga što je neophodno da se navedeni zakonski okvir na osnovu kojeg su dodjeljivane koncesije i zaključivani ugovori o koncesiji na višedecenijske periode, i na osnovu čijih odredbi se okončavaju ranije započeti postupci dodjele koncesija;

- Jednakost uslova za zaključenje, kao i za raskid ugovora o koncesiji;
- Zaštita javnog interesa u postupku dodjele koncesija;
- Pravo Republike Srpske da dodjeljuje koncesije, kada se predmet koncesije realizuje na njenoj teritoriji;
- Ograničeno trajanje koncesionog perioda, čiji je maksimalan rok utvrđen Zakonom o koncesijama i ugovorom o koncesiji;
- Predaja izgrađenih objekata, uređaja i postrojenja po prestanku koncesije u svojini Republike Srpske.

Zakonom o koncesijama je dato ovlašćenje, odnosno pravo inicijative da postupak koncesije može pokrenuti nadležni organ, kao i zainteresovano lice. Zakonom o koncesijama je, kao izuzetak, bez sprovođenja javnog poziva regulisan pregovarački model u postupku dodjele koncesija u sljedećim slučajevima:

- ponude javnog preduzeća koje obavlja djelatnost od opšteg interesa, a koja je predmet koncesije ili ponude javne ustanove kojoj, u funkciji obavljanja djelatnosti od opšteg interesa zbog kojeg je osnovana, može biti dodijeljena koncesija iz člana 6. Zakona o koncesijama,
- ponude pravnog lica koje je izvršilo istraživanje mineralne sirovine na osnovu ugovora o koncesiji ili odobrenja za istraživanje, a čija ukupna vrijednost istražnih radova prelazi 5.000.000 KM,
- sprovođenja zaključenih sporazuma Vlade, koji se odnose na realizaciju predmeta koncesije iz člana 6. Zakona o koncesijama,
- povećanja instalirane snage postrojenja za koje prije stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno pribaviti koncesiju i u drugim slučajevima predviđenim posebnim zakonom.

Putem pregovaračkog postupka može se zaključiti aneks ugovora o koncesiji u slučaju:

- ponude koncesionara za produženje roka na koji je koncesija dodijeljena i
- ponude koncesionara za eksploataciju utvrđenih rezervi mineralne sirovine koje se nalaze van prostora na kome je koncesija dodijeljena, a koje čine neodvojivu cjelinu sa mineralnom sirovinom koja je predmet ugovora o koncesiji.

Komisija za koncesije, kao regulatorno tijelo, ima funkciju da prati stanje u oblasti koncesija, kao i izvršenje zakonskih i drugih propisa, te predlaže mjere i standarde za unapređenje, kako koncesionih odnosa, tako i zakonodavstva, kojima se regulišu koncesioni odnosi.

2.1.2. Primjena drugih Zakona u postupku dodjele koncesija

- Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), kao procesni zakon, Komisija primjenjuje prilikom odlučivanja u skladu sa članom 57. Zakona o koncesijama.
- Zakon o stranim ulaganjima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18). Primjena navedenog Zakona od strane Komisije odnosi se na odredbe o pravima i obavezama stranih ulagača kada su u pitanju Koncesije;
- Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stranim ulaganjima, broj: 21/18);
- Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama¹⁰ („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/96 i 05/99), koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o stranim ulaganjima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13);
- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/14), u postupcima javnih nabavki, te u dijelu postupka provođenja postupka po javnom pozivu, uključujući i otvaranja ponuda i drugo, i to u dijelu koji nije regulisan Zakonom o koncesijama i drugim posebnim zakonima.

¹⁰U ovom dijelu navedeni su zakoni koji su regulisali postupak dodjele koncesije, a koji su prestali da važe donošenjem novog Zakona o koncesijama, isključivo iz razloga što je neophodno da se navedeni zakonski okvir na osnovu kojeg su dodjeljivane koncesije i zaključivani ugovori o koncesiji na višedecenijske periode, i na osnovu čijih odredbi se okončavaju ranije započeti postupci dodjele koncesija;

2.1.3. Drugi zakoni koji se posredno primjenjuju u postupku dodjele koncesija

Komisija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, primjenjuje i druge pozitivne propise Republike Srpske, a u skladu sa svojim nadležnostima, i to: Zakon o radu; Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj; Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske; Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske; Zakon o danu Republike; Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa; Zakon o pečatima; Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini; Zakon o praznicima; Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske; Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske; Zakon o upravnoj inspekciji; Zakon o uređenju prostora i građenju; Zakon o trezoru; Zakon o zaštiti životne sredine; Zakon o Vladi Republike Srpske; Zakon o eksproprijaciji; Zakon o stvarnim pravima; Zakon o tržištu hartija od vrijednosti; Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o javnim putevima; Zakon o nacionalnim parkovima; Zakon o telekomunikacijama; Zakon o komunalnim djelatnostima; Zakon o zaštiti vazduha; Zakon o vodama; Zakon o upravljanju otpadom; Zakon o turizmu; Zakon o javnim skijalištima; Zakon o ugostiteljstvu; Zakon o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o spomenicima i spomen-obilježjima oslobođilačkih ratova; Zakonu o privrednim društvima; Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj; Zakon o ribarstvu; Zakon o električnoj energiji; Zakon o energetici; Zakon o banjama; Zakon o lovstvu; Zakon o igrama na sreću; Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju; Zakon o kulturnim dobrima; Zakon o šumama; Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji; Zakon o rudarstvu; Zakon o geološkim istraživanjima; Zakon o gasu, i dr.

Efikasna primjena Zakona o koncesijama zavisi od navedenih materijalnih propisa (i drugih odnosnih propisa) kojima se regulišu posebne oblasti koje mogu biti predmet koncesija. Ova međuzavisnost ogleda se u stepenu normiranosti oblasti koje mogu biti predmet koncesija, tako da se nedvosmisleno propiše da se određena dobra (opšta, javna, prirodna) mogu dodjeljivati putem koncesionog postupka, odnosno koncesionog ugovora.

Postoji znatna neusaglašenost pozitivno-pravnih propisa sa Zakonom o koncesijama.

Zbog toga je neophodno izvršiti usaglašavanje zakona i drugih pozitivno – pravnih propisa, sa važećim Zakonom o koncesijama. U navedenom kontekstu, potrebno je istaći neophodnost usaglašavanja Zakona o vodama, Zakona o šumama Republike Srpske, Zakona o lovstvu, Zakona o ribarstvu, Zakona o igrama na sreću, Zakona o javno-privatnom partnerstvu, Zakona o stranim ulaganjima, te i drugih relevantnih zakona.

3. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMISIJE

Kao generalnim aktivnostima Komisije smatraju se: procesi praćenje celokupnog rada koncesionara, odobravanje rokova i uslova standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima, kao i odlučivanje o svakom podnesenom zahtjevu, u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Stalne i kontinuirane aktivnosti Komisije mogu se razvrstati u više djelova. Jedna od aktivnosti se odnosi na održavanje sjednica Komisije, a na kojim sjednicama se razmatraju zahtjevi resorno nadležnih ministarstava za davanje saglasnosti na studije ekonomske opravdanosti, za davanje saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje, za davanje saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji i anekse ugovora o koncesiji, za davanje saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture koncesionara. Isto tako, na sjednicama Komisije razmatraju se zahtjevi upućeni Komisiji od strane, Narodne Skupštine Republike Srpske, Pravobranilaštva Republike Srpske, koncesionara, lokalnih zajednica, drugih institucija, te raznih pravnih i fizičkih lica. Nakon razmatranja navedenih zahtjeva, Komisija iste usvaja, одбацује, одбија или враћа на допуну.

Na sjednicama Komisije provodi se postupak otvaranja i vrednovanja prispjelih ponuda po javnom pozivu za dodjelu koncesija, te se sačinjava i prijedlog rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Naredni vid aktivnosti Komisije jeste provjera rada koncesionara, a s ti u vezi i utvrđivanje stepena realizacije ugovora o koncesiji.

Isto tako, aktivnost Komisije se ogleda i u postupku donošenja opštih akata Komisije, u skladu sa važećim Zakonom o koncesijama.

U dosadašnjem radu, Komisija je održala ukupno 762 (sedam stotina šezdeset i dvije) sjednice od čega je u 2020. godini održala 50 (pedeset) sjednica.

U 2020. godini, Komisiji je upućeno 264 (dvije stotine šezdest i četiri) dopisa, a od strane resorno nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srpske, Pravobranilaštva Republike Srpske, koncesionara, Gradonačelnika, Načelnika opština i lokalnih zajednica, raznih udruženja građana, novinskih agencija, te značajnog broja pravnih i fizičkih lica. U navedeno spada: dostava zaključenih ugovora o koncesiji, dostava anakesa ugovora o koncesiji, zahtjevi, rješenja, uvjerenja, izvještaji, razni podaci, dokumentacija i drugo.

Komisija je, na održanim sjednicama, nakon detaljnih analiza i razmatranja zahtjeva i drugih dopisa, zaključno sa danom 31.12.2020. godine, donijela, kako slijedi:

Resornim ministarstvima Komisija je uputila:

- 37 (trideset i sedam) rješenja o davanju saglasnosti na zaključenje aneksa ugovora o koncesiji;
- 23 (dvadeset i tri) rješenja o davanju saglasnosti na studiju ekonomske opravdanosti;
- 15 (petnaest) rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje;
- 11 (jedanaest) prijedloga rješenja Vladi Republike Srpske o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije;
- 11 (jedanaest) Rješenja o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji i
- 6 (šest) Rješenja o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture u koncesionaru;

Ostalim institucijama, subjektima i licima Komisija je uputila:

- 122 (stotinu dvadeset i dva) odgovora, rješenja, saglasnosti, odluku, mišljenje, a na upite od strane Vlade Republike Srpske, njenih resornih Ministarstava, Narodne Skupštine Republike Srpske, Pravobranilaštva Republike Srpske, predstavnika lokalne zajednice, gradonačelnika, načelnika opština, novinara i ostalih pravnih i fizičkih lica;

Komisija je još donijela:

- 75 (sedamdeset i pet) internih dokumenata.

Komisija je, na održanim 50 (pedeset) sjednica, u toku 2020. godine, rješila ukupno 221 (dvije stotine dvadeset i jedan) predmet, što je pokazatelj da je Komisija riješila veliku većinu predmeta – zahtjeva, iz svoje nadležnosti, a ostatak neriješenih predmeta jeste u statusu čekanja odgovora resorno nadležnih ministarstava, te njihovog daljnjeg postupanja.

Od ukupnog broja riješenih predmeta, najveći broj se odnosi na rješenja Komisije o davanju saglasnosti, shodno svojim nadležnostima, a koja rješenja Komisija dalje proslijeđuje nadležnim institucijama na nadležno postupanje. Navedena rješenja, u 2020. godini, prema brojnosti iznose:


- 1) Rješenja o davanju saglasnosti na zaključivanje aneksa ugovora;
- 2) Rješenja o davanju saglasnosti na Studiju ekonomske opravdanosti;
- 3) Rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje;
- 4) Prijedlog Rješenja Vladi Republike Srpske o izboru najpovoljnijeg Ponuđača
- 5) Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog i zaključenje koncesionog ugovora te
- 6) Rješenja o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i/ili promjenu vlasničke strukture.

Kad su u pitanju interne odluke, Komisija je sačinila ukupno 75 (sedamdeset i pet) internih odluka.

Pregled broja ukupno donesenih Rješenja o davanju saglasnosti iz nadležnosti Komisije, u 2020. godini je prikazano u **grafikonu 1.**

Grafikon br. 1.

Ukupan broj datih Rješenja o davanju saglasnosti Komisije za koncesije Republike Srpske u 2020. godini



U periodu od 2004. godine, zaključno sa 2020. godinom, ukupno je **zaključeno 476 (četiri stotine sedamdeset i šest)** ugovora o koncesiji, a iz sljedećih oblasti:

1. Elektroenergetika (izgradnja i korišćenje malih hidroelektrana, vjetroelektrana, termoelektrana, solarnih elektrana i solarnih elektrana sa fotonaponskim ćelijama);
2. Izgradnja i korišćenje gasovoda i naftovoda;
3. Mineralno –sirovinska oblast (eksploatacija/istraživanje mineralnih sirovina);
4. Poljoprivreda i vodoprivreda (korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske i korišćenje javnog vodnog dobra);
5. Oblast saobraćaja i veza;
6. Oblast trgovine i turizma te
7. Oblast priređivanja igara na sreću.

Prema oblastima, po ovlašćenju Konkurenta, Vlade Republike Srpske,

- Ministarstvo energetike i rudarstva zaključilo je 349 (tri stotine četrdeset i devet) ugovora;
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključilo je 116 (stotinu šesnaest) koncesionih ugovora;
- Ministarstvo saobraćaja i veza zaključilo je 4 (četiri) koncesiona ugovora;
- Ministarstvo trgovine i turizma zaključilo je 6 (šest) koncesionih ugovora i
- Ministarstvo finansija-priređivanje igara na sreću zaključilo je 1 (jedan) koncesioni ugovor.

Od početka rada Komisije za koncesije Republike Srpske, zaključno sa 31.12.2020. godine, ukupno je **raskinuto 97 (devedeset i sedam)** ugovora, dok je kod **46 (četrdeset i šest)** ugovora **istekao period korištenja koncesije**.

Razvrstano po oblastima dodjeljenih koncesija:

- iz oblasti mineralnih sirovina raskinuto je 13 (trinaest) ugovora, a kod 45 (četrdeset i pet) ugovora je istekao period korištenja koncesije (istražni radovi);
- Iz elektroenergetske oblasti raskinuto je ukupno 62 (šezdeset i dva) ugovora;
- Iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i korišćenja javnog vodnog dobra raskinuto je 18 (osamnaest) ugovora;
- Iz oblasti priređivanja igara na sreću 1 (jedan) ugovor je istekao.

U 2020. godini raskinuta su 22 (dvadeset i dva) ugovora o koncesiji i to: 3 (tri) iz oblasti mineralnih sirovina; 1 (jedan) iz oblasti poljoprivrede i 16 (šesnaest) iz oblasti izgradnje i korišćenja malih hidroelektrana.

Iz oblasti mineralnih sirovina 2 (dva) ugovora o koncesiji su istekla, dok je iz oblasti priređivanja igara na sreću 1 (jedan) ugovor istekao.

Prema načinu i razlogu prestanka važenja ugovora o koncesiji:

- jednostrani raskid od strane koncedenta zbog neispunjavanja ili kršenja ugovornih obaveza od strane koncesionara ili
- sporazumni raskid ugovora između koncesionara i koncedenta, uglavnom zbog iscrpljenih finansijskih mogućnosti koncesionara za završetak koncesionog projekta.

3.1. Provjera rada Koncesionara

U kalendarskoj 2020. godini nastavljeno je sa kontinuiranim aktivnostima na provjeri realizacije koncesionih ugovora kod koncesionara. Posebna pažnja, kao i do sada, bila je posvećena provjeri otklanjanja nedostataka uočenih tokom prethodnih provjera realizacije koncesionih ugovora kod koncesionara, kao i evidentiranju novonastalih problema, te iznalaženju načina za njihovo rješavanje. Provjerom realizacije koncesionih ugovora kod koncesionara, i ovog puta, Komisija se trudila da sagleda cjelokupan rad koncesionih preduzeća od momenta zaključenja ugovora o koncesiji do momenta provjere. Zapisnici, sačinjeni nakon provjera, praktično predstavljaju kontinuitet u radu provjere realizacije koncesionih ugovora kod koncesionara.

O obavljenim provjerama rada koncesionara više će biti riječi u dijelu izvještaja koji se odnosi na analizu stanja u pojedinim oblastima dodjeljenih koncesija.

3.2. Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata

3.2.1. Rješenja Komisije

U toku 2020.godine Ministarstvo energetike i rudarstva uputilo je 38 (trideset i osam) zahtjeva, koji su se odnosili na rješavanje predmeta iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata, a Komisija je donijela i uputila Ministarstvu energetike i rudarstva:

- 12 rješenja o davanju saglasnosti na studije ekonomske opravdanosti;
- 1 rješenje o davanju prethodne saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje;
- 2 rješenja o davanju saglasnosti na promjenu vlasničke strukture;
- 2 rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji;
- 15 rješenja o davanju saglasnosti prijedlog aneksa ugovora o koncesiji.

U 2020. godini, Ministarstvo energetike i rudarstva Komisiji je dostavilo **2 (dva) zaključena Ugovora o koncesiji** iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata.

U tabelama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. dat je pregled dostavljenih ugovora, te rješenja i saglasnosti Komisije u 2020. Godini, a iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata.

Tabela 1. -Pregled zaključenih ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Br. Ugovora	Datum zaključenja Ugovora
1.	„ENERGY FINANCING TEAM SE BILEĆA“ d.o.o. Bileća	Izgradnja i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća	05.05/360-161-29/19	13.07.2020.
2.	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“	Izgradnja i korištenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 1“, grad Trebinje	05.05/360-117-5/20	14.10.2020.

Ukupno su zaključena 2 (dva) ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja solarnih elektrana u 2020. godini.

Tabela 2. - Pregled rješenja Komisije o davanju prethodne saglasnosti na studije ekonomske opravdanosti iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda za izgradnju i korišćenje MHE „Kotor Varoš“ na rijeci Vrbanci, Koncesionara „ENERGO COMPANY“ d.o.o. Banja Luka	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na rijeci Vrbanci	26.03.2020.
2.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda za izgradnju i korišćenje MHE „Jovana“ na rijeci Zeleni Jadar, Koncesionara „ELEKTRO JOVANA“ d.o.o. Milići	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na rijeci Zeleni Jadar	26.03.2020.
5.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje perioda koncesije za izgradnju i korišćenje HE „Dabar“ na rijeci Trebišnjici, opština Nevesinje, Koncesionara „HIDROELEKTRANA DABAR“ d.o.o. Trebinje	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Opština Nevesinje	24.07.2020.

6.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda za izgradnju i korišćenje MHE „Oteša B-O-2“ na rijeci Oteši Koncesionara „OTEŠA MALE HIDROELEKTRANE“ d.o.o.Foča	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na rijeci Oteši, opština Foča	30.07.2020.
7.	Studija ekonomske opravdanosti za izgradnju i korišćenje TE „Ugljevik 3“, opština Ugljevik Koncesionara „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ d.o.o. Banja Luka	Data prethodna saglasnost na studiju ekonomske opravdanosti u funkciji produžetka koncesionog perioda uz izmjenu instalisane snage	Opština Ugljevik	30.07.2020.
8.	Studija ekonomske opravdanosti za izgradnju i korišćenje hidroelektrana „Bistrica B-1“; „Bistrica B-2a“ i „Bistrica B-3“, Koncesionara „HIDROELEKTRANE BISTRICA“ d.o.o.Foča	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na rijeci Bistrici	02.09.2020.
9.	Revidirana Studija ekonomske opravdanosti za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 1“, grad Trebinje Koncesionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“-matično preduzeće a.d. Trebinje	Data prethodna saglasnost na revidiranu studiju ekonomske opravdanosti	Grad Trebinje	26.08.2020.
10.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje perioda koncesije za MHE „Samar“ na Kasindolskoj rijeci, opština Trnovo, Koncesionara „BUK“ d.o.o Istočno Sarajevo	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na Kasindolskoj rijeci	09.09.2020.
11.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje perioda koncesije za MHE „Slapi“ na Kasindolskoj rijeci, opština Trnovo Koncesionara „BUK“ d.o.o Istočno Sarajevo	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na Kasindolskoj rijeci	09.09.2020.
12.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje perioda koncesije za MHE „Podivič“ na Kasindolskoj rijeci, opština Trnovo, Koncesionara „BUK“ d.o.o Istočno Sarajevo	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Na Kasindolskoj rijeci	09.09.2020.

Ukupno je doneseno 12 (dvanaest) rješenja o davanju saglasnosti na studije ekonomske opravdanosti iz oblasti izgradnje i korišćenja energetske objekata.

Tabela 3. - Rješenja Komisije o davanju prethodne saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje za dodjelu koncesije iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za izgradnju solarne elektrane na području opština Bileća, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „EFT INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDING LIMITED“, London	Data saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje	Na području opštine Bileća	06.03.2020.

Ukupno je doneseno 1 (jedno) rješenje o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje iz oblasti izgradnje i korištenja energetskih objekata .

Tabela 4. - Rješenja Komisije o davanju prethodne saglasnosti na promjenu vlasničke strukture iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	Promjena vlasničke strukture u koncesionom preduzeću „BUK“ d.o.o. Istočno Sarajevo	Data saglasnost na promjenu 100% vlasničkih prava	MHE „Podivič“, MHE „Slapi“ i MHE „Samar“	29.05.2020.
2.	Promjena vlasničke strukture u koncesionom preduzeću „HES GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča	Data saglasnost na promjenu 51% vlasničke strukture	HE „Buk Bijela“, HE „Foča“, HE „Paunci“ na rijeci Drini	16.10.2020.

Ukupno su donesena 2 (dva) rješenja o davanju saglasnosti na promjenu vlasničke strukture koncesionara iz oblasti izgradnje i korištenja energetskih objekata.

Tabela 5. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„ENERGY FINANSING TEAM SE BILEĆA“ d.o.o. Bileća	Izgradnja i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća	Data saglasnost na prijedlog ugovora	01.07.2020.
2.	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“	Izgradnja i korištenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 1“, grad Trebinje	Data saglasnost na prijedlog ugovora	22.09.2020.

Ukupno su donesena 2 (dva) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korištenja energetskih objekata.

Tabela 6. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„BIJELJINA GAS“ d.o.o. Bijeljina	Projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje distributivnog gasnog sistema sa priključkom na gasovod kod Gornjeg Šepka	Saglasnost na prijedlog Aneksa 3 ugovora o koncesiji	19.02.2020.
2.	„GAZSERVIS RS “ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja, korišćenje i održavanje sistema za autonomno snadbijevanje TNT-om na teritoriji grada Banja Luka	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 ugovora o koncesiji	26.03.2020.
3.	„ZEMX“ d.o.o. Srebrenica	Izgradnja i korišćenje MHE „Štedrić 1“, na rijeci Štedrić, opština Milići	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	26.03.2020.
4.	„ENERGREEN“ d.o.o. Višegrad	Izgradnja i korišćenje MHE „Jablanica“ na rijeci Jablanici i Dubičkom potoku, opština Višegrad i Rudo	Saglasnost na prijedlog aneksa 2 Ugovora o koncesiji	09.04.2020.
5.	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“-ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje MHE „Delibašino selo“ na rijeci Vrbas	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	09.04.2020.
6.	„COMSAR ENERGY HIDRO“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 Ugovora o koncesiji	29.05.2020.
7.	„MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje MHE „Medoš“ na rijeci Drinjači, opština Zvornik	Saglasnost na prijedlog Aneksa 3 Ugovora o koncesiji	18.06.2020.
8.	„EFT HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik	Izgradnja i korišćenje HE „Ulog“ na rijeci Neretvi	Saglasnost na prijedlog aneksa 4 Ugovora o koncesiji	02.09.2020.
9.	„NEW ENERGY“ d.o.o. Obudovac	Izgradnja i korišćenje male hidroelektrane „Nevačka“ na rijeci Stupčanica, opština Han Pijesak	Saglasnost na prijedlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji	22.09.2020.
10.	„ELPO HYDRO SNAGA“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje MHE „Cijevna 7“ na rijeci Bosni	Saglasnost na prijedlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji	22.09.2020.

11.	VE „GREBAK“ d.o.o. Nevesinje	Izgradnja i korišćenje vjetroelektrane „Grebak“, opština Nevesinje	Saglasnost na prijedlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji	08.10.2020.
12.	„SRBINJEPUTEVI“ d.o.o. Foča	Izgradnja i korišćenje malih hidroelektrana na slivu rijeke Bjelave	Saglasnost na prijedlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji	14.10.2020.
13.	„MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje MHE „Medoš“ na rijeci Drinjači, opština Zvornik	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 Ugovora o koncesiji	19.11.2020.
14.	„OTEŠA MALE HIDROELEKTRANE“ d.o.o.Foča	Izgradnja i korišćenje MHE „Oteša B-O-2“ na rijeci Oteši, opština Foča	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 Ugovora o koncesiji	26.11.2020.
15.	„ENERGO COMPANY“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje MHE „Kotor Varoš“ na rijeci Vrbani, opština Kotor Varoš	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 Ugovora o koncesiji	26.11.2020.

Ukupno je doneseno 15 (petnaest) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji, iz oblasti izgradnje i korišćenja energetskih objekata.

3.2.2. Provjera rada Koncesionara

U toku 2020. godine, Komisija je, shodno zakonskim ovlaštenjima, vršila provjeru realizacije ugovora o koncesiji koncesionara, iz oblasti energetike, a koji ugovori se odnose na: izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana (instalirane snage manje od 10 MW); izgradnju i korišćenje elektrana (instalirane snage veće od 10 MW); izgradnju i korišćenje termoelektrana, te na izgradnju i korišćenje vjetroelektrana.

3.2.3. Aktivnosti Komisije u oblasti elektroenergetike

U oblasti elektroenergetike, Komisija je, shodno zakonskim ovlaštenjima, vršila aktivnosti koje su se sastojale u praćenju cjelokupnog rada koncesionara.

U oblasti elektroenergetike do sada je zaključeno 159 (stotinu pedeset i devet) koncesionih ugovora, po zakonom predviđenim postupcima.

Imajući u vidu da su pojedini ugovori raskinuti, **trenutno se realizuje 91 (devedeset i jedan) ugovor o koncesiji iz oblasti elektroenergetike**, sa sledećom strukturom:

Male hidroelektrane (manje od 10 MW)
Srednje i velike HE (preko 10 MW)
Termoelektrane
Vjetroelektrane
Solarne elektrane

71 (sedamdeset i jedan) ugovor
12 (dvanaest) ugovora
4 (četiri) ugovora
2 (dva) ugovora
2 (dva) ugovora

3.2.3.1. Oblast malih hidroelektrana

Oko 50 % koncesionih ugovora, zaključenih u svrhu izgradnje i korišćenja malih hidroelektrana (do 250 kW), a u skladu sa Zakonom o koncesijama, od momenta zaključenja, pa do 31.12.2020. godinu, pretrpjeli su izmjene (aneksiranja) u pogledu koncesione naknade, dužine trajanja faza izgradnje hidroenergetskih postrojenja, rokova izgradnje malih hidroelektrana, te ostale izmjene. Isto tako, veći broj koncesionih ugovora za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana je raskinut, bilo jednostrano strane Vlade Republike Srpske, bilo sporazumno.

Navedeno je uglavnom proizašlo iz aktivne provjere stepena realizacije ugovora o koncesiji, gdje se u 2020. godini uočilo da takvi ugovori nisu davali zadovoljavajuću realizaciju u prethodnim godinama, u odnosu na studije ekonomske opravdanosti i/ili koncesione projekte.

Najveći broj koncesija iz pomenutih ugovora je dodjeljeno u 2006. godini - 92 (devedeset i dva) koncesiona ugovora su zaključena u skladu sa članom 27. ranijeg Zakon o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 25/02, 91/06 i 92/09), a koji zakon je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 59/13, 16/18 i 17/20). U 2006. godini je raniji Zakon o koncesijama je počeo sa primjenom, tako da su neke koncesije za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana dodjeljivane bez adekvatne studije o ekonomskoj opravdanosti projekta, te takvi ugovori nisu imali dovoljno istražene elemente koji se tiču rokova koncesionog projekta, neophodnog vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije i raznih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama koje su definisane koncesionim ugovorom, pribavljanje raznih dozvola, saglasnosti, odobrenja, bankarskih garancija, sporost administracije oko izdavanja dozvola i saglasnosti, nedostatak kvalitetnih investitora, i tako dalje.

Za novije ugovore o izgradnji i korišćenju malih hidroelektrana ranije navedeno se manje odnosi, obzirom da je svake godine, sem pomenute 2006, broj zaključenih ugovora u prosjeku iznosio od 0 (nula) do 3 (tri) na godišnjem nivou, s tim da izuzetak čine 2014. godina kada je zaključeno 9 (devet) ugovora i 2018. godina kad je zaključeno 8 (osam) ugovora.

Od aktivnih koncesionih projekata za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana (73 -sedamdeset i tri), do 31.12.2020. godine, pušteno je u komercijalni rad 29 (dvadeset i devet) malih hidroelektrana, dok se, u fazi izgradnje malih hidroelektrana, nalazi 11 (jedanaest) objekata.

Od 2004. godine, kada je zaključen prvi koncesioni ugovor za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana , pa do kraja 2020. godine, ukupno su raskinuta 62 (šezdeset i dva) koncesiona ugovora, a koji ugovori nisu opravdali svoje postojanje. Među njima je najviše zaključenih ugovora iz 2006. godine.

Isto tako, povećanjem aktivnosti Komisije na provjeri realizacije koncesionih ugovora, sa većim stepenom posvećenosti i detaljnosti, utvrđeno je da iz navedenih razloga, određeni koncesioni projekti nisu isplativi, o čemu je obavještavan koncedent, odnosno resorno nadležno ministarstvo, a što je rezultiralo raskidom postojećih ugovora u sve većem broju iz godine u godinu.

Pregled broja raskinutih koncesionih ugovora za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana po godinama raskida prikazan je u donjoj tabeli:

Godina:	2006.	2010.	2012.	2013.	2014.	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj raskinutih ugovora	1	5	5	9	2	6	10	7	18

U vezi sa uspostavljanjem katastra za potrebe izgradnje malih hidroelektrana, solarnih elektrana i vjetroelektrana, neophodno je provesti potrebna istraživanja i analize, da bi se utvrdila opravdanost njihove izgradnje. Potrebno je naglasiti da se u Ministarstvu energetike i rudarstva vodi Registar projekata, uspostavljen u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), a da se u Komisiji vodi Registar ugovora o koncesijama u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Uočena je i problematika u raspodjeli koncesione naknade u budžet Republike Srpske i budžet lokalnih zajednica, jer se sredstva, koja se doznače na budžet, ne usmjeravaju prema lokalnim zajednicama,

tako da se u praksi stvara problem sa gradonačelnicima, načelnicima i administracijom lokalnih zajednica, obzirom da lokalne zajednice ne dobijaju prihod od koncesione naknade, te iste, na neki način, koče realizaciju koncesionih projekata.

Ukoliko bi se ažurirala ova plaćanja prema lokalnim zajednicama, u mnogome bi se olakšala implementacija ugovora o koncesijama, poraslo bi povjerenje na relaciji Republika – lokalne zajednice, a sami koncesionari bi izvukli najveću korist, jer bi se lokalne zajednice značajnije uključile u realizaciju koncesionih ugovora.

3.2.3.2. Oblast srednjih i velikih hidroelektrana

3.2.3.2.1. HE „ULOG“

Tokom analize Studije ekonomske opravdanosti koncesionog ugovora za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Ulog“ na rijeci Neretvi od strane Koncesionara „EFT HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik i stepena realizacije ugovora, za 2020. godinu, Komisija je konstatovala da su, nakon periodičnih zastoja u projektnim aktivnostima, te davanjem naloga za rad, po ugovoru o izgradnji, izvođaču glavnih radova, kineskoj kompaniji „SinoHydro“ u decembru 2019. godine, nastavljene sledeće ključne aktivnosti u 2020. godini:

- izvršena je uplata avansa za izvođenje radova kineskom glavnom izvođaču u iznosu od 13.103.054,15 KM, sa PDV-om;
- avans u iznosu od 1.622.459,89 EUR je takođe prebačen kompaniji „SinoHydro“ za opremu;
- zbog proglašenja pandemije od strane „World Health Organization“, glavni izvođač radova se pozvao na odredbu Ugovora koja se tiče „više sile“ smatrajući da su pandemijom pogođene i određene aktivnosti na projektu;
- „EFT HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik se, kao investitor, razumno složio za izvjesno produženje roka izvođenja radova, iako do danas postoje otežavajuće okolnosti za dolazak radnika iz NR Kine;
- u toku 2020. godine, izvršeno je: iskop 126 (metara optočenog tunela za skretanje rijeke (od planiranih 151,5 metara); iskop 4 pristupne štolne ka glavnom tunelu u ukupnoj dužini od 295 metara; iskop glavnog derivacionog tunela u dužini od 145 metara; iskop do kote 561 mnm za mašinsku zgradu; dok su preostali pristupni putevi izvršeni u obimu cca 80%;
- izgrađen je privremeni čelično-rešetkasti most preko rijeke Neretve, raspona 68 metara i nosivosti 50 tona;
- izgrađen je kamp na lokalitetu Ljusići, a za potrebe smještaja radnika, adaptirana je kasarna u Kalinoviku za smještaj Uprave projekta i administracije glavnog izvođača, te
- postavljeno postrojenje za drobljenje i pripremu agregata za beton i montirana je betonara kapaciteta 60m³/h.

Na izgradnji HE „Ulog“ angažovane su i lokalne firme, a za slijedeće vrste radova: „RUDEX“ d.o.o. Sarajevo - za minerske radove; „HERC GRADNJA“ d.o.o. Bileća – za iskope i transport; „STRAJKO“ d.o.o. Trebinje - za betonske radove; institut „IG“ Banjaluka – za kontrolu kvaliteta radova; institut „UNIS“ Istočno Sarajevo – za zaštitu na radu; „PUT INŽINJERING“ d.o.o. Trebinje – za izradu dijela projektne dokumentacije kao i brojni drugi domaći dobavljači i izvršioci radova i usluga.

Broj radnika na izgradnji HE „Ulog“, u 2020. godini, se povećavao i trenutno iznosi 105 radnika iz Kine, a broj lokalnih radnika, koji su zaposleni u kineskoj kompaniji, iznosi 20, osim radnika zaposlenih u domaćim preduzećima gdje su lokalni radnici zastupljeni 100%.

U vezi Ugovora za izgradnju priključnog dalekovoda DV 2 x 110 kV, zaključenog sa kompanijom „ELNOS“ d.o.o. Banja Luka, prema planu, radovi na montaži dalekovoda bi trebalo da počnu u maju mjesecu 2021. godine.

Ugovor o koncesiji ,zaključen sa Vladom Republike Srpske, je u 2020. Godini, izmjenjen Aneksom 4, a u pogledu produženja perioda izgradnje hidroelektrane do 13.12.2023.godine.

Imovinsko - pravni odnosi za izgradnju glavnih objekata HE „Ulog“ su riješeni, te je od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dobijeno Djelimično odobrenje za izgradnju. Eksproprijacija

prostora budućeg planiranog akumulacionog jezera je, u 2020. godini, nastavljena, ali nije završena do kraja, jer postoji imovinski spor koji će se najvjerovatnije završiti do kraja 2021. godine, a svakako do kraja gradnje kada se predviđa prvo punjenje jezera.

U 2020. godini, takođe, je izvršena i eksproprijacija za 83 (od ukupno 84) stubna mjesta priključnog dalekovoda koji pripadaju opštinama Nevesinje i Kalinovik.

U toku 2020. godine su pribavljene nove dozvole, saglasnosti i uslovi, i to:

- Lokacijski uslovi za izgradnju 10 kV dalekovoda i 4DTS 10/0, 4kV, 400 kV za potrebe napajanja gradilišta HE „Ulog“ električnom energijom;
- Saglasnost na Stručno mišljenje i UT uslove za izgradnju privremenog mosta preko rijeke Neretve na lokalitetu Nedavić;
- Rješenje o građevinskoj dozvoli za priključni 10 kV dalekovod i 4DTS 10/0, 4kV, 400 kV za potrebe napajanja gradilišta HE „Ulog“ električnom energijom;
- Rješenje o upotrebnoj dozvoli objekta-kancelarijski prostor paviljonskog tipa;
- Rješenje o saglasnosti krčenja šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta za potrebe izgradnje akumulacionog jezera HE „Ulog“ kao i
- 2 Rješenja o ispravci greške u nazivu Rješenja o građenju i Rješenja o izdavanju upotrebne dozvole.

Uplata koncesione naknade, sem uplaćene jednokratne koncesione naknade za pravo korišćenja, nije vršena, niti je ista trebala biti plaćana, jer projekat nije završen i nije počeo da ostvaruje prihode, a sve u skladu sa koncesionim ugovorom.

Zaključno sa 31.12.2020. godine, u projekat izgradnje HE „Ulog“ uloženo je 26,5 miliona EUR sredstava Koncesionara „EFT HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik, a saglasno novom finansijskom planu, koji podrazumjeva finansiranje projekta bez bankarskih kredita, preduzeće će do daljnjeg izgradnju finansirati iz sopstvenih sredstava, koristeći finansijsku podršku osnivača, EFT Grupacije.

3.2.3.2.2. HE „DABAR“

Rješenjem Vlade Republike Srpske od 19.04.2011. godine, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Dabar“, po osnovu samoinicijativne ponude, privrednom društvu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje i MH ERS-ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje.

Nakon odluke Nadzornog odbora o izboru članova Uprave društva „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje, uslijedile su aktivnosti na organizaciji privrednog društva (donošenje statuta, odluka i pravilnika) neophodnih za funkcionisanje društva.

Privredno društvo „HE DABAR“ d.o.o. Trebinje zvanično je otpočelo sa radom 01.06.2011. godine.

Sa koncesionim društvom „HE DABAR“ d.o.o. Trebinje, Ugovor o koncesiji je zaključen dana 28.07.2011. godine. Nakon zaključenja Ugovora, uslijedile su aktivnosti na realizaciji istog.

Pristupilo se izradi Glavnog projekta HE „Dabar“ kojim su obuhvaćeni sledeći objekti:

- Brana Pošćenje sa nasipima i akumulacionim bazenom,
- Dovodni tunel sa ulaznom građevinom i pristupnim tunelima,
- Vodostan i cjevovod pod pritiskom,
- Mašinsku zgradu sa pratećim objektima i opremom,
- Kanal kroz Dabarsko polje
- Dalekovod 220 Kv i razvodno postrojenje.

Tokom realizacije pripremni radova Društvo je nailazilo na različite probleme koji su uticali na utvrđenu dinamiku realizacije Projekta. Posebni problem u realizaciji projekta predstavljao je upravni spor od strane Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine na Rješenje o odobravanju Studije uticaja projekta HE „Dabar“ na životnu sredinu. Spor je okončan 2016. godine.

Nakon sprovedenog postupka Javne nabavke - takmičarski dialog „Finansiranje i izgradnja objekta HE Dabar“ i dostavljanja ponuda, za najpovoljnijeg ponuđača je izabrana kineska kompanija „China Gezhouba Group Co. Ltd“ sa kojom je koncesionar „HE Dabar“ zaključio Ugovor o izgradnji objekata HE „Dabar“ po sistemu „ključ u ruke“.

Napominjemo da je pandemija koronavirusa, čije je žarište u zemlji Ugovarača, dovela do toga da je više puta prolongiran rok za dostavu finalnih ponuda u sklopu predmetne nabavke i to sa rokovima 17.01.2020. godine; 14.02.2020. godine; 28.02.2020. godine, te 20.03.2020. godine.

U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, izvršene su sljedeće aktivnosti:

- Izrađena novelacija Studije ekonomske opravdanosti, čiji je osnov bio revidovan Glavni projekat za sve objekte HE „Dabar“, ali i sve preostale aktivnosti kako bi se završetkom istih HE „Dabar“ pustila u rad. Ukupna investicija po Studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju HE „Dabar“ iznosi 338 miliona EUR, odnosno 661.070.540 KM.
- Studija ekonomske opravdanosti je pored efekata na pragu elektrane, uobzirila i efekte na nizvodnim, već izgrađenim hidroelektranama (HE „Trebinje I“, HE „Trebinje II“ i HE „Dubrovnik“), te je ukupna godišnja proizvodnja 516,8 GWh.

U toku 2020. godine kao i 2021. godine vode se sledeće aktivnosti:

- Izvođenje radova na dovodnom tunelu i ulaznoj građevini. Do sada izvršen iskop dovodnog tunela u dužini 10.700 metara i ugrađena je primarna podgrada, a započeto je izvođenje primarne oplata na dovodnom tunelu. Na ulaznoj građevini je do sada ugrađena temeljna ploča i dio bočnih krilnih zidova.
- U toku je procedura eksproprijacije na području akumulacije „Nevesinje“ dok su za ostale objekte, imovinsko-pravni odnosi okončani.
- Kompletan vozni park kao i zaposleni radnici su osigurani i posjeduju Polisu osiguranja, a kako je i precizirano u koncesionom ugovoru.

U tabelarnom prikazu se nalazi rekapitulacija investiranja u koncesioni projekat od momenta zaključenja koncesionog ugovora pa do 31.12.2020.godine:

GODINA	Iznos investicija u KM
2011.	575.119,00
2012.	5.278.016,00
2013.	6.233.760,00
2014.	10.642.840,00
2015.	4.062.029,00
2016.	7.293.752,00
2017.	16.209.804,00
2018.	28.139.033,00
2019.	22.952.512,00
2020.	17.599.922,00
UKUPNO:	118.986.789,00

3.2.3.2.3. HES „GORNJA DRINA“

Ugovor o koncesiji zaključen je između Vlade Republike Srpske kao Koncedenta i MH „ERS“ MP a.d. Trebinje (potpisnika u ime Konzorcijuma MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad,), dana 03.06.2016.godine.

Navedeni Konzorcijum je bio u obavezi, shodno Odluci Vlade Republike Srpske, o dodjeli predmetne koncesije, kao i odredbi koncesionog ugovora, da osnuje koncesiono preduzeće za obavljanje koncesione djelatnosti, u roku od 1 godine od dana zaključenja ugovora, te je 03.09.2018. godine registrovano privredno društvo „HIDROELEKTRANA BUK BIJELA“ d.o.o. Foča kao koncesiono društvo, čiji ukupni kapital iznosi 1.000.000,00 KM, od čega je učešće ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad 80%, odnosno 800.000,00 KM, a učešće MH ERS MP a.d. Trebinje 20%, odnosno 200.000,00 KM u kapitalu Koncesionara.

Odlukom Vlade Republike Srpske od 26.09.2019. godine, odobrena je statusna promjena –spajanje uz pripajanje „HE BUK BIJELA“ d.o.o. Foča, kao Sticaoca, sa „HE FOČA I HE PAUNCI“ d.o.o. Foča kao Pripoioca. Ugovorom o statusnoj promjeni –spajanje uz pripajanje, prestalo je sa postojanjem privredno društvo „HE FOČA I HE PAUNCI“ d.o.o. Foča, dok je privredno društvo „HE BUK BIJELA“ d.o.o. Foča promijenilo naziv u „HIDROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča.

Plan poslovanja „HES GORNJA DRINA“ za 2020. godinu je usvojen dana 08.04.2020.godine, za period 2020. godina - 2022. godina.

Aneksom 1 koncesionog Ugovora, zaključenim u izvještajnom periodu, odnosno dana 05.02.2020. godine, izvršena je i promjena naziva koncesionara u „HIDROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča; definisana je obaveza dostavljanja Plana projektovanja i izgradnje; definisani su rokovi i iznosi bankarskih garancija, te definisana visina koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata tokom Perioda korišćenja u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije.

Rješenjem Komisije od 30.07.2020. godine, data je saglasnost na promjenu vlasničke strukture i vlasničkih prava tako da će društvu „HIDROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča pristupiti JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd, na način da će se izvrši dokapitalizacija novčanim ulogom od 51% kapitala, te da će se, takođe, JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd priznati pravo glasa od 51% ukupnih glasačkih prava.

Pristupanju JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd u „HIDROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča, kao novog člana prethodila, je izrada Studije ekonomske opravdanosti Projekta „HES GORNJA DRINA“, koju je u aprilu 2020. godine uradila revizorska kuća „DELOITTE“.

Dokumentaciju koja se odnosi na izgradnju Hidroenergetskog sistema Gornja Drina u izvještajnom periodu čine:

- Građevinska dozvola za pripremne radove investitoru „HES GORNJA DRINA“ d.o.o. Foča, za izgradnju elektrane „Buk Bijela“ na rijeci Drini, instalisane snage 93,52 MW, na teritoriji opština Foča, izdana od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dana 08.06.2020. godine;
- Dokazi o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (posjedovni list, zemljišno knjižni izvadak i kopija katastarskog plana), izdani od strane Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove, podrčna jedinica Foča;
- Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saglasnosti za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta u svrhu izgradnje predmetnog objekta od 12.02.2020. godine;
- Rješenje Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opština Foča za davanje poljoprivredne saglasnosti, od 24.02.2020.godine;
- Rješenje JP „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“ d.o.o. Banja Luka o saglasnosti za izgradnju priključka na magistralni put M-1 109, dionica Čemerno - Brod na Drini 2, od 03.04.2020. godine;
- Uvjerenje kojim se potvrđuje da su već izgrađeni objekti neophodni za potrebe napajanja gradilišta, izdano od strane ZP „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ a.d Pale.

3.2.3.2.4. HE „MRSOVO“

Tokom prethodnih godina, preduzeće „COMSAR ENERGY HIDRO“ doo Banja Luka je obavilo značajne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje i korišćenja hidroelektrane „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo.

Od aktivnosti najvažnije izrađene su:

- Studija izvodljivosti za izgradnju HE Mrsovo na rijeci Lim sa elementima zaštite životne sredine;
- Studija uticaja na životnu sredinu HE „Mrsovo“;
- Detaljna studija eksproprijacije zemljišta za HE „Mrsovo“, na osnovu čega je upravni postupak u potpunosti okončan gdje je donešeno ukupno 229 rješenja o eksproprijaciji, te su zaključeni sporazumi o naknadi sa cca 30% vlasnika i isti su plaćeni, a u otkupljenu površinu spada i 100% lokacije za izgradnju hidroelektrane i otvaranja kamenoloma;
- Izvještaj i revizija izvještaja o izvedenim geotehničkim istraživanjima na lokaciji HE „Mrsovo“;
- Projekat za građevinsku dozvolu za HE „Mrsovo“;
- Projekat detaljnih geoloških ispitivanja;
- Studija izvodljivosti za nalazište krečnjaka Varda;
- Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi krečnjaka na nalazištu „Varda“ blizu HE „Mrsovo“;
- Glavni projekat i revizija glavnog projekta za pristupne puteve do HE „Mrsovo“;
- Glavni projekat i revizija glavnog projekta za pristupni put do kamenoloma;
- Glavni projekat i revizija glavnog projekta za most preko rijeke Lim nizvodno od brane;
- Glavni rudarski projekat za kamenolom „Varda“ u blizini HE „Mrsovo“;
- Glavni projekat dalekovoda od hidrocentrale do tačke spoja na postojeći 110 kV dalekovod Višegrad - Rudo;
- Završeni su radovi na izgradnji mosta i pristupnih puteva na lijevoj obali rijeke Lim. Nakon izvršenog tehničkog prijema, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je izdalo Upotrebnu dozvolu.

Intenzivne promjene u cijeni električne energije, izvođačkih radova i cijene opreme za hidroelektranu tokom 2019. godine, uslovile su izradu nove studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“. Na osnovu izrađene inovirane studije ekonomske opravdanosti, Komisija je dala prethodnu saglasnost na inoviranu studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Mrsovo“, te je, na osnovu toga, Vlada Republike Srpske donijela odluku o utvrđivanju uslova za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Mrsovo“, na rijeci Lim, opština Rudo. Nakon toga je Komisija dala saglasnost na prijedlog Aneksa II ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“. Aneks II ugovora je zaključen 21.07.2020. godine, čime je rok dodjeljene koncesije produžen za 20 godina, tačnije, ukupan koncesioni period je produžen na 50 godina, a u skladu s tim je i definisana koncesiona naknada.

Poznata situacija sa pandemijom koronavirusa usporila je rad na projektu pa su samim tim odložene i aktivnosti na izgradnji hidroelektrane i na otvaranju kamenoloma „Varde“. Prema planu aktivnosti, otvaranje kamenoloma „Varde“, je u uskoj vezi sa početkom izgradnje HE „Mrsovo“, te je i otvaranje kamenoloma pomjereno u skladu sa ostalim aktivnostima.

3.2.3.2.5. HES „GORNJA NERETVA“

Ugovorom o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje malih elektrana na slivu rijeke Neretve, zaključenim dana 15.03.2011. godine, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korišćenje 7 hidroelektrana po osnovu samoinicijativne ponude, privrednom društvu „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik, društvo za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije, a po koncesionom projektu HES „Gornja Neretva“.

Projekat se realizuje na teritoriji dvije lokalne zajednice, od čega 3 (tri) male hidroelektrane na području opštine Gacko – Faza I i 4 (četiri) hidroelektrane na području opštine Kalinovik – Faza II.

Za Fazu I kojoj pripadaju hidroelektrane „Mjednik“, „Igrašica“ i „Grebenac-Ušće“ su prethodno završene sve aktivnosti na pripremi relevantne dokumentacije, te je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo odobrenje za građenje sve tri elektrane iz Faze I.

Za Fazu II, kojoj pripadaju hidroelektrane „Trnovica“, „Grebenac-Krupac“, „Plačikuš“ i HE „Uloški Buk“ je urađeno cijepanje parcela za eksproprijaciju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta na teritoriji opštine Kalinovik.

Realizacija projekta HES „Gornja Drina“ ne odvija se planiranom dinamikom, a razlozi su van kontrole koncesionara: nepostojanje dalekovoda na tom dijelu prostora, neplanirane dodatne aktivnosti i troškovi na izradi dokumentacije i pribavljanja dozvola za dalekovod negativno su se odrazile na dinamički i finansijski plan realizacije dodjeljene koncesije.

Koncesionar je pored pomenutog, na osnovu smjernica „Elektrohercegovine“ krenuo u proceduru prikupljanja i izrade dokumentacije za 35 kV dalekovod, kojim će se proizvedena električna energija proslijediti prema RiTe Gacko. U okviru predmetnog izrađen je elaborat o priključku na mrežu i projektovan je 35 kV dalekovod od elektrane „Grebenac-Ušće“ do RiTe Gacko.

Koncesionar je zadnje tri godine, uključujući i 2020. godinu utrošio na projektovanje, elaborate za eksproprijaciju, elaborate o krčenju šuma, dobijanje saglasnosti privrednog subjekta „Putevi Republike Srpske“ o ukrštanju dalekovoda sa regionalnim putem.

Pored navedenog, predstavnici koncesionog društva su ostvarili veliki broj kontakata i održali mnogo sastanaka sa potencijalnim investitorima, uglavnom potencijalnim ino-partnerima.

U 2020. godini pojavio se problem i sa pandemijom koronavirusa zbog čega je većina aktivnosti obustavljena. Pomenuta situacija u 2020. godini se odrazila na komplet poslovanje kompanije „MARVEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo, koja je, kao osnivač Malih hidroelektrana „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik, do sada finansirala sve aktivnosti.

Kao kod svih koncesionih ugovora ove vrste uplaćena je jednokratna koncesiona naknada, dok se za koncesionu naknadu za korišćenje nisu stekli uslovi za obračun i uplatu.

U donjoj tabeli je prikazana rekapitulacija dosadašnjih investiranja u koncesioni projekat HES „GORNJA NERETVA“ :

Godina:	Iznos ulaganja iskazan u EUR
2011.	333.710,00
2012.	283.551,00
2013.	616.753,00
2014.	83.953,00
2015.	35.413,00
2016.	182.976,00
2017.	47.941,00
2018.	236.171,00
2019.	79.792,00
2020.	32.520,00
UKUPNO:	1.932.780,00

3.2.3.3. TERMOELEKTRANE

3.2.3.3.1. TE „STANARI“

„EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI“ d.o.o. Stanari je članica EFT Grupe, koja se bavi trgovinom i investicijama u energetsom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT Grupa predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.

Preduzeće „EFT GROUP RUDNIK LIGNITA STANARI“ d.o.o. Stanari je osnovano 18. marta 2005. godine.

Dana 18. januara 2008. godine izvršeno je spajanje sa firmom „EFT TERMOELEKTRANA STANARI“ d.o.o. Stanari i od tada posluje pod nazivom Društvo za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI“ Stanari, skraćeni naziv „EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI“ d.o.o. Stanari.

Osnovni kapital Društva iznosi 231.937.545,57 KM. Jedini vlasnik Društva je EFT International Investments Holdings Limited, London, Velika Britanija.

Od svog osnivanja, društvo je sa Vladom Republike Srpske zaključilo, između ostalog i: Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje Termoelektrane Stanari (februar 2008); Aneks (mart 2010. godine); Aneks II (juli 2010. godine); Aneks III (juni 2012. godine); Aneks IV (oktobar 2012. godine); Aneks V (oktobar 2013. godine); Aneks VI (jul 2016. godine); Anex VII (jul 2018. godine) i Aneks VIII (januar 2019. godine).

Izgradnja TE „Stanari“ započeta je decembra 2012. godine. Prva sinhronizacija sa elektroenergetskom mrežom Bosne i Hercegovine bila je 4. januara 2016. godine, a 8. avgusta 2016. godine objekat je preuzet od generalnog izvođača radova.

Termoelektrana je od novembra 2016. godine u punom komercijalnom radu.

Izgradnjom TE Stanari obezbijedena je veća proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, povećana stabilnost funkcionisanja elektroenergetskog sistema i pouzdanost snabdijevanja potrošača električnom energijom.

Tabela 1. Osnovni tehnički i ekonomski pokazatelji poslovanja u 2020. godini

Opis	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks
1	2	3	3/2 * 100
Proizvodnja el. energije (MWh)	2.010.000	2.001.569	99,58
Proizvodnja otkrivke (m ³ čm)	9.800.000	11.304.451	115,35
Proizvodnja uglja (t)	2.570.000	2.603.639	101,31
Prodaja el. energije (MWh)	2.010.000	2.029.958	100,99
Prodaja uglja (t)	320.000	306.609	95,82
Ukupni prihodi (000 KM)	192.093	194.089	101,04
Ukupni rashodi (000 KM)	152.934	144.960	94,79
Bruto dobitak-gubitak (000 KM)	39.159	49.129	125,46

Blok TE Stanari je u decembru 2020. proizveo 203.565 MWh, čime je 2020. godina završena sa ukupnom neto proizvodnjom od 2.001.569 MWh. Za proizvodnju je potrošeno 2.266.816 tona uglja, dok je u svrhe kontrole emisija sumpornih oksida potrošeno 19.092 tona krečnjaka, što je više od projektnih vrijednosti. Razlozi za povećanu potrošnju krečnjaka leže u radnom režimu kotla, izabranom tako da se na račun smanjenja efikasnosti procesa odsumporavanja, odnosno smanjenom višku vazduha, abrazivni procesi koji negativno djeluju na cijevni sistem kotla svedu na najmanju moguću mjeru. Kontrola emisija je bila u potpunosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Ukupno vrijeme provedeno na mreži je 7.438 časova, što pretvoreno u raspoloživost, na godišnjem nivou iznosi 84.68%. Vrijeme van mreže, tačnije, ukupno vrijeme trajanja svih zastoja je 1.346 časova.

Mjesec sa najvećom proizvodnjom u 2020. godini bio je januar, kada je proizvedeno 204.870 MWh, a najduži period rada na mreži ostvaren je između juna i septembra, u trajanju od 91 dana.

Tabela 2. Osnovni pokazatelji rada Termoelektrane Stanari u 2020. godini

Mjesec	Vrijeme rada na mreži	Vrijeme van mreže	Prosječna neto snaga	Energija predata u mrežu	Energija preuzeta iz mreže	Plan proizvodnje	Ostvarenje plana
	[h]	[h]	[MW]	[MWh]	[MWh]	[MWh]	[%]
Januar	744	0	275.36	204.870	0	200.000	102,44
Februar	497	199	264.69	131.552	567	130.000	101,19
Mart	743	0	271.89	202.014	0	200.000	101,01
April	720	0	271.10	195.190	0	195.000	100,10
Maj	646	98	264.70	171.115	564	185.000	92,49
Jun	379	341	259.35	98.292	990	145.000	67,79
Jul	744	0	268.13	199.491	0	195.000	102,30
Avgust	744	0	268.16	199.508	0	195.000	102,31
Septembar	601	119	263.74	158.511	336	155.000	102,26
Oktobar	156	589	260.61	40.654	1031	15.000	271,02
Novembar	720	0	273.34	196.805	0	195.000	100,93
Decembar	744	0	273.61	203.565	0	200.000	101,78
UKUPNO 2020.	7.438	1.346	269.1	2.001.569	3.487	2.010.000	99,58

Слика 1. Дијаграм бруто и нето произведене енергије, као и сопствене потрошње и енергије преузете из мреже






Tabela 3. Proizvedena energija i utrošeni resursi za potrebe proizvodnje tokom 2020. godine

Mjesec	Neto proizvodnja	Bruto proizvodnja	Potrošnja uglja	Potrošnja krečnjaka	Potrošnja tečnog goriva	Potrošnja DEMI vode
	[MWh]	[MWh]	[t]	[t]	[t]	[m ³]
Januar	204.870	224.333	226.379	1.555	0	6.192
Februar	131.552	144.631	148.030	1.212	68,6	7.857
Mart	202.014	221.980	225.180	1.898	0	12.797
April	195.190	214.740	220.798	1.901	0	16.138
Maj	171.115	223.436	195.438	1.523	23,6	10.244
Jun	98.292	214.453	114.164	896	80,8	8.697
Jul	199.491	220.986	226.259	1.843	0	9.754
Avgust	199.508	219.606	228.386	1.815	0	10.304
Septembar	158.511	199.230	183.538	1.658	6,9	8.665
Oktobar	40.654	158.936	46.685	425	36,7	6.886
Novembar	196.805	216.313	223.693	1.667	0	9.506
Decembar	203.565	224.004	228.266	2.700	0	7.625
UKUPNO 2020.	2.001.569	2.201.816	2.266.816	19.092	216.5	114.665

Slika 4. Prodana električna energija u MWh po mjesecima tokom 2020. godine



Slika 5. Prihod od prodaje električne energije u mil BAM po mjesecima tokom 2020. godine



U odnosu na plan prodaje električne energije koji je, za 2020. godinu, iznosio 2.010.000 MWh, ostvarena je prodaja od 100,99%, dok je prihod od prodaje, u odnosu na plan koji je iznosio 170.882.823 KM, ostvaren sa 101,23%. Investiciona ulaganja realizovana tokom 2020. godine finansirana su dijelom iz sopstvenog kapitala, a dijelom iz kreditnih sredstava odobrenih od strane komercijalnih banaka.

Tabela 4. Pregled plaćenih naknada po koncesionim ugovorima po mjesecima za 2020. godinu

Mjesec	Koncesiona naknada za ugalj	Koncesiona naknada za električnu energiju	Koncesiona naknada za vodu
Januar	-	673.632,30	3.258,96
Februar	-	676.071,00	2.987,62
Mart	-	434.121,59	2.661,47
April	-	666.646,20	2.188,81
Maj	-	644.127,00	2.447,77
Jun	-	564.679,50	1.857,99
Jul	-	324.363,60	1.757,47
Avugust	-	658.320,30	2.242,85
Septembar	189.389,25	658.376,40	2.232,40
Oktobar	185.733,13	523.086,30	1.748,24
Novembar	178.781,18	134.158,20	1.771,45
Decembar	97.285,76	649.456,50	1.641,23
Ukupno za 2020. godinu u KM	651.189,32	6.607.038,89	26.796,26

Tokom 2020. godine, Društvo je otplatilo 60.630.730 KM obaveza po osnovu kredita za izgradnju termoelektrane Kineskoj Razvojnoj banci. Pored toga, otplaćeno je i 17.103.733 KM obaveza po osnovu ostalih kredita bankama u zemlji i inostranstvu. Nova zaduženja tokom 2020. godine iznosila su 8.900.618 KM. Ukupna zaduženost smanjena je sa 553,2 miliona KM na početku, na 484,3 miliona KM na kraju godine.

3.2.3.3.2. RiTE UGLJEVIK

Koncesioni ugovor o korišćenju Rudnika i Termoelektrane Ugljevik je zaključen sa MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje a.d. Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, kao koncesionarom i Vladom Republike Srpske kao koncendentom u 2018. godini, na osnovi sledeće dokumentacije:

- Upotrebne dozvole za TE „Ugljevik“ iz 1988. godine;
- Ekološke dozvole za postrojenje odsumporavanja dimnih gasova u TE „Ugljevik“ iz 2016. godine;

- Građevinske dozvole za izvođenje pripremljenih radova za izgradnju postrojenja odsumporavanja dimnih gasova u TE „UGLJEVIK“ iz 2016. godine;
- Vodne saglasnosti za izgradnju sistema za odsumporavanje dimnih gasova u TE „Ugljevik“ iz 2017. godine;
- Elektroenergetske saglasnosti za postrojenje odsumporavanja dimnih gasova u TE „Ugljevik“ iz 2017. godine;
- Saglasnost za projektovane mjere i normative zaštite od požara za izgradnju postrojenja odsumporavanja dimnih gasova iz 2017. godine;
- Građevinska dozvola za izgradnju sistema za odsumporavanje dimnih gasova iz 2017. godine;
- Ekološka dozvola za TE „Ugljevik“ iz 2019. godine.

U izvještajnom periodu za 2020. godinu, pribavljena je sledeća dokumentacija:

- Vodna dozvola za rekonstruisano postrojenje za otpadne vode u RiTE „Ugljevik“ i
- Vodna dozvola za izgrađeni sistem odsumporavanja dimnih gasova u TE „Ugljevik“.

TE „Ugljevik“ kao i ostale termoelektrane su u obavezi da svoje aktivnosti moraju izvršiti do 2050. po osnovu „Sofijske deklaracije o Zelenoj Agendi“, kojom su se obavezale zemlje Zapadnog Balkana da će svi rudnici i termoelektrane biti zatvorene najkasnije do kraja 2050. godine, zbog štete koje termoelektrane proizvode za okolinu, tj. zbog ekologije.

U 2020. godini, kontinuirano su se preduzimale mjere i aktivnosti na zaštiti životne sredine u skladu sa svim relevantnim propisima i standarima koji se ogledaju u sledećem:

- Sav otpad, opasni i neopasni, razdvajao se na mestu nastanka.
- U P.J. Termoelektrana proizvedeno je ukupno 454.040,474 tona neopasnog otpada, od čega je 90% šljake i pepela odloženo na rudničku deponiju. Sekundarne sirovine (otpadno željezo, otpadni lim aluminijum, bakar, mesing, čelična strugotina, razne vrste otpadnih kablova i ostalih sirovina), zbrinute su prema Ugovorima o kupoprodaji sekundarnih sirovina zaključenih sa „MILIĆ MIKS“ d.o.o. Bijeljina, i „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Ilijaš.

TE „Ugljevik“ kontinuirano prati emisije zagađujućih materija u vatduhu, saglasno dobijenoj Ekološkoj dozvoli.

Parametri koji se prate su SO₂, NO_x i čvrste čestice.

U toku 2020. godine, završena je izgradnja novog sistema postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i isto je počelo sa probnim radom, dana 09.03.2020. godine. Samo nakon nekoliko dana, zbog pojave pandemije koronavirusa, postrojenje je moralo obustaviti probni rad, dana 14.03.2020. godine. Uslovi za ponovno pokretanje rada postrojenja su se stvorili u julu 2020. godine kada je postrojenje ponovno pušteno u probni rad. Prilikom praćenja koncentracije emisije SO₂, i čvrstih čestica, konstantovano je da koncentracije emisije zadovoljavaju granične vrijednosti propisane važećom domaćom i evropskom zakonskom regulativom. Kvalitet ambijetalnog vazduha prati se putem meteoroloških stanica gdje se pored opštih meteoroloških podataka prate i emisije SO₂, NO_x i čvrstih čestica.

Otpadne vode se prate u centralnoj hemijskoj laboratoriji TE „Ugljevik“, i to svakog dana, a svakodnevno se vrši i kontrola otpadnih voda sa ispusta iz atmosferske kanalizacije i iz velikog retencijalnog bazena.

U skladu sa propisima kojima se uređuje vođenje javnih evidencija o nepokretnosti, Koncesionar blagovremeno preduzima sve radnje i aktivnosti s ciljem upisa prava na nepokretnostima u javne evidencije o nepokretnostima. iz Ugovora o koncesiji.

Rekapitulacija izvršenih investiranja u 2020. godini, a u skladu sa studijom ekonomske opravdanosti sa elementima zaštite životne sredine, u opremu i radove, po količinama prikazana je u donjoj tabeli:

Damper	4 kom
Turnodozer	1 kom
Polumobilna sekundarna dobilica	1 kom
Vozilo za polivanje trasa	2 kom
Kontejner za smještaj osoblja	4 kom
Dizel motor	3 kom
Izgradnja sekundarne mreže grijanja (drobilana, elektro i remontna radionica)	
Kompletiranje sistema nadzora potrošnje goriva na rudničku mehanizaciju	

U RiTE „Ugljevik“ (osim zaposlenih radnika po koncesionim ugovorima za eksploataciju uglja) zaposlena su ukupno 552 radnika.

Uplaćena koncesiona naknada Koncesionara u 2020. godini iznosi 1.039.275,60 KM.

3.2.4. Zaključci

1. Konkurent (i resorno nadležna Ministarstva) i Komisija, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, treba da obrate posebnu pažnju na poštovanje procedura i uslova pri promjeni vlasničke strukture u koncesionom preduzeću, tačnije, pri prenosu ugovora o koncesiji sa starog na novog koncesionara (sticaoca), kako bi se na efikasan način omogućio prenos koncesionog ugovora, u skladu sa važećim Zakonom o koncesijama. Komisija je stala da je neophodno preispitivanje svih ugovora o izgradnji i korišćenju malih hidroelektrana, kako bi se u saradnji sa resornom nadležnom Ministarstvom, a na osnovu dostupnih podataka i nalaza sa terena, utvrdilo koji su to ugovori u kojima, iz neopravdanih razloga, nije došlo do realizacije bitnih odredaba, navedeno pod tačkom 3.2.3.1, a kako bi se stavili u prioritet za raskidanje.
2. Obzirom da su se Komisiji, u više navrata, obraćali nosioci koncesija za korišćenje malih hidroelektrana, a vezano za prevazilaženje problema oko plaćanja koncesionih naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata, potrebno je da nadležne institucije tačnije Ministarstvo finansija - Poreska uprava Republike Srpske i Vlada Republike Srpske, zajedničkim naporima stvore uslove za ujednačen način obračuna i plaćanja koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata. Naime, jedan broj koncesionara, koji su zaključili ugovore o koncesiji prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/18), ima obavezu da plaća koncesionu naknadu kao procenat (%) od prihoda ostvarenog proizvodnjom i prodajom električne energije. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama iz 2018. godine, članom 30b, stav 2. definisano je da će Konkurent pozvati koncesionare koji imaju zaključene ugovore o koncesiji da pristupe potpisivanju aneksa ugovora radi usklađivanja ugovora i odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/18) kao i Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/18). Većina koncesionara nije pristupila zaključenju aneksa ugovora uz obrazloženje da se radi o retroaktivnoj primjeni propisa koji koncesionara dovode u nepovoljniji položaj. Ovo je dovelo do situacije da pomenuti koncesionari i dalje uplaćuju koncesionu naknadu na raniju vrstu prihoda, što nije u skladu sa Naredbom o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/18), a nadležne institucije, istovremeno, nemaju tačne evidencije o prijavljenim i plaćenim koncesionim naknadama iz oblasti elektroenergetike. Ovo pitanje je neophodno riješiti u narednom periodu, u skladu sa pozitivnim propisima.

3. Iako je Državna regulatorna komisija za električnu energiju u septembru 2020. godine donijela Odluku o odobrenju maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, broj: 05-14-2-276-2/20 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 56/20) iz solarnih i vjetroelektrana, kojom je snaga iz solarnih elektrana povećana sa 400 MW na 825 MW, a snaga iz vjetroelektrana povećana sa 460 MW na 840 MW, do momenta sačinjavanja Izvještaja, nije bila izvršena entitetska raspodjela količina iako su bile u toku navedene aktivnosti. Komisija je stala da je potrebno u što kraćem roku izvršiti raspodjelu utvrđenih količina između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Kroz Priloge Izvještaja, obrađene su oblasti energetike, i to:

Prilog broj 1 - Tabelarni pregled aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji za MHE 2020. godini.

Prilog broj 2 - Tabelarni pregled ukupno raskinutih ugovora o koncesiji za MHE, prikazan po godinama raskida i

Prilog broj 3 - Tabelarni pregled aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji iz oblasti energetike.

3.3. Aktivnosti Komisije iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda

3.3.1. Rješenja Komisije

U toku 2020. Godine, Ministarstvo energetike i rudarstva je uputilo 1 (jedan) zahtjev, koji se odnosio na rješavanje predmeta iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda, a Komisija je donijela i uputila Ministarstvu energetike i rudarstva:

- **1 (jedno) Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji.**

Ministarstvo energetike i rudarstva nije dostavilo nijedan zaključen Ugovor o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda u 2020. godini, već je dostavilo 1 (jedan) Aneks, broj: 3 Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje distributivnog gasnog sistema sa priključkom na gasovod kod Gornjeg Šepka , u cilju snabdijevanja prirodnim gasom opštine Bijeljina.

U tabeli 7. dat je pregled dostavljenog Rješenja Komisije u 2020. godini iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda.

Tabela 7. – Rješenja Komisije za koncesije o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„BIJELJINA GAS“ .o.o. Banja Luka	Pojektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje distributivnog gasnog sistema sa priključkom na gasovod kod Gornjeg Šepka , u cilju snabdijevanja opštine Bijeljina prirodnim gasom.	Saglasnost na prijedlog Aneksa 3 ugovora o koncesiji	19.02.2020.

Ukupno je doneseno 1 (jedno) rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje i korišćenja gasovoda i naftovoda.

3.4. Aktivnosti Komisije iz oblasti mineralnih resursa

3.4.1. Rješenja Komisije

U toku 2020. godine, Ministarstvo energetike i rudarstva je uputilo 32 (trideset i dva) zahtjeva, koji su se odnosili na rješavanje predmeta iz oblasti mineralnih resursa, a Komisija je donijela i uputila Ministarstvu energetike i rudarstva:

- 6 (šest) rješenja o davanju saglasnosti na studiju ekonomske opravdanosti;
- 6 (šest) rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje;
- 1 (jedno) rješenje o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture koncesionara;
- 5 (pet) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji;
- 9 (devet) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji.

U 2020. godini Ministarstvo energetike i rudarstva je dostavilo 8 (osam) zaključenih ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa.

U tabelama 8, 9, 10, 11, 12. i 13. dat je pregled zaključenih ugovora, rješenja i saglasnosti Komisije u 2020. godini iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 8. - Pregled zaključenih ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini:

R.b.	Koncesionar	Predmet	Broj Ugovora	Datum zaključenja Ugovora
1.	„KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA“ d.o.o. Jakupovci - Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena rožnaca (lokacija „PAVLOV BRIJEG“), opština Banja Luka	05.07/310-753-11/19	03.02.2020.
2.	„MESSER BH GAS“ d.o.o. Sočkovac	Eksploatacija CO ₂ gasa i termomineralne vode (lokacija „CIGUŠA BARE“), opština Sočkovac	05.07/310-770-8/19	05.02.2020.
3.	„VUJO FAMILY“ a.d. Gacko	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokacija „ŠIBOVI“), opština Šamac	05.07/310-762-9/19	05.02.2020.
4.	„KREM STONE“ d.o.o. Berkovići	Eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena krečnjaka (lokacija „DEBELI BRIJEG“), opština Berkovići	05.07/310-774-9/19	11.02.2020.
5.	„XXX“ d.o.o. Pale	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka (lokacija „ROGOUŠIĆI“), opština Pale	05.07/310-627-22/19	30.04.2020.
6.	„APIS“ d.o.o. Trebinje	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka (lokacija „LUČIN DO“), grad Trebinje	05.07/310-212-10/20	20.07.2020.

7.	„IGM DRINA“ a.d, Bijeljina	Eksploatacija opekarskih glina (lokacija „OBRIJEŽ“), opština Bijeljina	05.07/310-46-8/14	20.08.2020.
8.	„JAPRA“ a.d. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka (lokacija „KAMIČANI“), opština Prijeđor	05.07/310-632-18/19	22.09.2020.

Ukupno je zaključeno 8 (osam) ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 9. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na Studije ekonomske opravdanosti iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini:

R.b.	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja rješenja
1.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – bentonita na ležištu „Sokolac“ opština Šipovo, Koncesionara „BENTONIT“ d.o.o. Šipovo	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Ležište „Bentonit“, opština Šipovo	29.04.2020.
2.	Studija ekonomske opravdanosti produženja koncesionog perioda za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na PK „Kamenica“ kod Teslića, Koncesionara „GRADITELJ“ a.d. Teslić	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Površinski kop „Kamenica“, opština Teslić	02.09.2020.
3.	Studija ekonomske opravdanosti produženja koncesionog perioda za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Zgonjevo“ kod Trebinja, Koncesionara „HERCEGOVINAPUTEVI“ a.d. Trebinje	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Ležište „Zgonjevo“, kod Trebinja	22.09.2020.
4.	Korigovana Studija ekonomske opravdanosti za produženja koncesionog perioda za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“ kod Ugljevika, Koncesionara „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ d.o.o. Banja Luka	Data prethodna saglasnost na korigovanu Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Ležište „Ugljevik Istok 2“, kod Ugljevika	08.10.2020.

5.	Korigovana Studija ekonomske opravdanosti za produženja koncesionog perioda za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Baljak“ kod Ugljevika, Koncesionara „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ d.o.o. Banja Luka	Data prethodna saglasnost na korigovanu Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Ležište „Baljak“, kod Ugljevika	08.10.2020.
6.	Korigovana Studija ekonomske opravdanosti za produženja koncesionog perioda za eksploataciju uglja na ležištu „Delići i Peljave – Tobut “ kod Ugljevika, Koncesionara „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ d.o.o. Banja Luka	Data prethodna saglasnost na korigovanu Studiju ekonomske opravdanosti za produženje koncesionog perioda	Ležište „Delići i Peljave – Tobut “ kod Ugljevika	08.10.2020.

Ukupno je doneseno 6 (šest) rješenja o davanju saglasnosti na Studije ekonomske opravdanosti iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 10. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini.

R.b.	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja rješenja
1.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „APIS“ d.o.o. Trebinje	Data saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Lučin Do“ na području opštine Trebinje	06.03.2020.
2.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ“ d.o.o. Prijedor	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Drenovača-zapad“ opština Prijedor	14.10..2020.
3.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju litotamnijske krede, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „CAT PUTEVI“ d.o.o. Ugljevik	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Tutnjevac – Lukića vinogradi“, opština Ugljevik	21.10.2020.

4.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena krečnjaka, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „DVOR STONE“ d.o.o. Nevesinje	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Donja Bjenja“, opština Nevesinje	29.10.2020.
5.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „MEDNA NV“ d.o.o. Mrkonjić Grad	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Medna“, opština Mrkonjić Grad	11.11.2020.
6.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena –andezita, pokrenuta na inicijativu privrednog društva „DACIT“ d.o.o. Srebrenica	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Ležište „Skakavac“, kod Srebrenice	19.11.2020.

Ukupno je doneseno 6 (šest) rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 11. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini:

R.b.	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„BOKSIT“ a.d. Milići	Ustupanje ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na lokalitetima „Gradina“ i „Jeftići“ opština Milići i Vlasenica sa koncesionara „BOKSIT“ a.d. Milići na sticaoca „TEHNOMETAL“ d.o.o. Vlasenica	Data je saglasnost na ustupanje ugovora	24.07.2020.

Ukupno je doneseno 1 (jedno) Rješenje o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 12. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa u 2020.godini

R.b.	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	„MESSER BH GAS“ d.o.o. Sočkovac –eksploatacija CO ₂ gasa i termomineralne vode	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Ležište „Ciguša Bare“, područje Sočkovca	21.01.2020.

2.	„KREM STONE“ d.o.o. Berkovići – eksploatacija arhitektonskog kamena - krečnjaka na ležištu „Debeli Brijeg“	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Ležište „Debeli Brijeg“ kod Berkovića	21.01.2020.
3.	„VUJO FAMILY“ d.o.o. Obudovac – eksploatacija šljunka i pijeska na ležištu „Šibovac“ kod Šamca	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Ležište „Šibovac“ kod Šamca	21.01.2020.
4.	IGM „DRINA“ a.d. Bijeljina – eksploatacija opekarskih glina na ležištu „Obrijež“ kod Bijeljine	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Ležište „Obrijež“ kod Bijeljine	21.01.2020.
5.	„APIS“ d.o.o. Trebinje - eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Ležište „Lučin Do“ na području opštine Trebinje	24.06.2020.

Ukupno je doneseno 5 (pet) Rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa.

Tabela 13.- Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini:

R.b.	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„INTEGRAL INŽENJERING“ a.d. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Planina“	Saglasnost na prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji	19.02.2020.
2.	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“-ZP „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“	Korišćenje uglja sa ležišta „Bogutovo selo“ i „Ugljevik Istok 1“	Saglasnost na prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji	26.02.2020.
3.	„BEPRO EKSPLOATACIJA“ a.d. Banja Luka	Eksploatacija kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština Srbac	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	06.03.2020.
4.	„NEK 03“ d.o.o.. Prijedor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinisanog peridotita na ležištu „Bukova Kosa“, kod Prijedora	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	26.03.2020.

5.	„VODOPRIVREDA POSAVINA“ a.d. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Dubokovac“ kod Broda	Saglasnost na prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji	14.05.2020.
6.	„BENTONIT“ a.d. Šipovo	Eksploatacija bentonita na ležištu „Sokolac“, opština Šipovo	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 ugovora o koncesiji	24.07.2020.
7.	„KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA“ d.o.o. Jakupovci- Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, opština Banja Luka	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	02.09.2020.
8.	„GRADIP“ a.d. Prnjavor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Grič“ opština Prnjavor	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 ugovora o koncesiji	22.09.2020.
9.	„ARIDAL“ d.o.o. Trebinje	Eksploatacija arhitektonskog kamena - krečnjaka na ležištu „Vranjak“ kod Trebinja	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	22.09.2020.

Ukupno je doneseno 9 (devet) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa.

3.4.2. Pregled zaključenih ugovora u oblasti mineralnih resursa

Na kraju 2020. godine, ukupan broj važećih ugovora iznosio je 129 (stotinu dvadeset i devet).

Koncesioni ugovori su zaključeni sa 115 (stotinu petnaest) pravnih lica, od kojih su neka zaključila dva ili više ugovora. Posmatrano po godinama, važeći ugovori su zaključeni sljedećim redoslijedom: u 2000. godini - nijedan, u 2001. godini – 1 (jedan), u 2002. godini – nijedan, u 2003. godini – 2 (dva), u 2004. godini – 2 (dva), u 2005. godini - 6 (šest), u 2006. godini 17 (sedamnaest), u 2007. godini – 8 (osam), u 2008. godini – 5 (pet), u 2009. godini – 5 (pet), u 2010. godini – 9 (devet), u 2011. godini – 2 (dva), u 2012. godini – 5 (pet), u 2013. godini – 3 (tri), u 2014. godini – 5 (pet), u 2015. godini – 11 (jedanaest), u 2016. godini - 10 (deset), u 2017. godini - 9 (devet), 2018. godini - 12 (dvanaest), u 2019. godini 7 - (sedam) ugovora i u 2020. godini - 10 (deset), što je prikazano u narednom tabelarnom pregledu:

2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
0	1	0	2	2	6	17	8	5	5

2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
9	2	5	3	5	11	10	9	12	7	10

Po vrstama mineralne sirovine važeće ugovore možemo podijeliti na sljedeći način:

- Krečnjak, dolomit i rožnac – istraživanje i/ili eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – 55 (pedeset pet) ugovora;
- Geotermalne, termomineralne i mineralne vode – istraživanje i/ili eksploatacija – 8 (osam) ugovora;
- Pitke vode – istraživanje i/ili eksploatacija – 18 (osamnaest) ugovora;
- Magmatske i metamorfne stijene (dijabaz, metadijabaz, peridotit, serpentinit, mermer, serpentinisani peridotit) istraživanje i/ili eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – 11 (jedanaest) ugovora;
- Ugalj – istraživanje i/ili eksploatacija – 8 (osam) ugovora;
- Gline – istraživanje i/ili eksploatacija – 4 (četiri) ugovora;
- Krečnjak – istraživanje i/ili eksploatacija arhitektonskog - građevinskog kamena – 4 (četiri) ugovora;
- Šljunak i pijesak – istraživanje i/ili eksploatacija – 4 (četiri) ugovora;
- Boksit – eksploatacija – 5 (pet) ugovora;
- Olovo i cink – istraživanje, eksploatacija i prerada – 2 (dva) ugovora;
- CO₂ gas – eksploatacija – 2 (dva) ugovora;
- Kreda, gips – eksploatacija – 2 (dva) ugovora;
- Kvarcni pijesak, pješčar i šljunak – istraživanje i eksploatacija – 3 (tri) ugovora;
- Ugljovodonici, sirova nafta i gas – istraživanje i korišćenje – 1 (jedan) ugovor;
- Antimon – istraživanje i eksploatacija – 1 (jedan) ugovor;
- Željezna ruda – eksploatacija – 1 (jedan) ugovor.

Prema privrednim regijama područnih privrednih komora (Banja Luka, Bjeljina, Doboj, Trebinje i Istočno Sarajevo), važeće ugovore možemo svrstati na sljedeći način:

- Privredna regija Banja Luka - 44 (četrdeset četiri) ugovora;
- Privredna regija Bjeljina - 25 (dvadeset pet) ugovora;
- Privredna regija Doboj - 23 (dvadeset tri) ugovor;
- Privredna regija Trebinje – 16 (šesnaest) ugovora;
- Privredna regija Istočno Sarajevo - 20 (dvadeset) ugovora i
- Teritorija cijele Republike Srpske - 1 (jedan) ugovor (istraživanje i korišćenje ugljovodonika, sirove nafte i gasa).

Pored ukupnog broja važećih ugovora od 129 (stotinu dvadeset i devet), zaključno sa 31.12.2020. godine, treba napomenuti da su tokom 2020. godine 2 (dva) ugovora istekla, a 3 (tri) ugovora su jednostrano raskinuta od strane nadležnog ministarstva zbog neizvršavanja ugovornih obaveza.

3.4.3. Provjera rada koncesionara

Aktivnosti na provjeri rada koncesionara nastavljene su da se provode i u 2020. godini. Pažnja je, kao u dosadašnjem periodu trajanja koncesija, bila usmjerena na otklanjanje nedostataka uočenih tokom prethodne provjere rada koncesionara, evidentiranje novonastalih nedostataka, analizu dostignutog nivoa angažovane radne snage, izvršavanje obaveze investiranja, praćenje nivoa proizvodnje, osiguranje opreme i radnika, dostignuti nivo pribavljenih dozvola i odobrenja za rad, aktivnosti na rekultivaciji i drugo. Pored provjera u 2020. godini, Komisija je uzela u obzir i cjelokupan dosadašnji period trajanja koncesija po svakom ugovoru pojedinačno s ciljem da se sagleda stanje dosadašnje realizacije dodjeljenih koncesija.

U ovoj kalendarskoj godini, provjera rada koncesionara prilagođena je novonastalim epidemiološkim uslovima, pa je težište bilo na dostavljanju izvještaja o realizaciji ugovornih odredbi i kontaktu sa koncesionarima putem elektronske pošte ili telefona. Obilazak lokaliteta na kojima se izvode radovi na realizaciji koncesionog posla i sačinjavanje zapisnika vršeni su samo po zahtjevu nadležnih ministarstava i

tamo gdje je Komisija procijenila da je to neophodno. Sve informacije i traženu dokumentaciju Komisija je pažljivo pregledala, sistematizovala nakon čega je došla do određenih zaključaka koji su poslužili kod sagledavanja stanja realizacije koncesija u oblasti mineralnih resursa.

Za izvještajnu, 2020. godinu Komisija je pažnju posvetila izvršavanju ugovornih obaveza koje su se odnosile na sljedeće:

- posjedovanje tehničke dokumentacije neophodne za obavljanje koncesione djelatnosti (elaborat o rezervama, glavni rudarski projekat, dopunski rudarski projekat, projekat rekultivacije i drugo);
- dozvole i odobrenja za eksploataciju (lokacijski uslovi, odobrenje za građenje, vodna dozvola, ekološka dozvola, upotrebna dozvola za izgrađene rudarske i druge objekte i drugo);
- prava i obaveze koncesionara u vezi sa nepokretnostima koje su predmet koncesije;
- upis u javne evidencije;
- finansiranje projekta (uslovi i način finansiranja, ukupna vrijednost investicije, kao i visina pojedinih ulaganja iskazana u prihvaćenoj ponudi po javnom pozivu);
- koncesionu naknadu (rokovi i način plaćanja);
- bankarske garancije (za dobro izvršenje posla i za izvršenje rekultivacije zemljišta);
- osiguranje (osiguranje svih objekata koji su u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti od oštećenja i rizika, osiguranje zaposlenih u skladu sa zakonom, osiguranje pravnih lica koje je koncesionar angažovao na izvođenju rudarskih radova);
- zaštitu životne sredine;
- rekultivaciju;
- podatke o privrednim društvima (promjene kod registracionih sudova, rješenje o registraciji, aktuelni izvod iz sudskog registra);
- podatke o broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih (broj zaposlenih radnika u odnosu na planirani studijom ekonomske opravdanosti);
- proizvodnju (planirana i ostvarena);
- evidenciju otkopanih masa i kontrolu stanja

Analizom prikupljenih podataka i njihovom obradom došlo se do sljedećih zaključaka:

- Komisija je pažnju obratila na tehničku dokumentaciju koju koncesiona preduzeća moraju da posjeduju. Vodio se računa i o tome na koji način se izvode radovi na eksploataciji i da li su u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom. Kod određenog broja koncesionara je važan stepen izrađene tehničke dokumentacije, posebno kod onih koji su ugovore o koncesiji zaključili u posljednjih nekoliko godina, a još uvijek nisu otpočeli sa komercijalnim radom. Ova problematika se prati u kontinuitetu i može se konstatovati da je većim dijelom na zadovoljavajućem nivou. Nadležne institucije posebnu pažnju obraćaju na ovu obavezu koncesionara i vode računa o tome da se mora posjedovati sva potrebna i odobrena tehnička dokumentacija. Još uvijek postoji manji broj koncesionih preduzeća koja izvode radove na eksploataciji bez potrebne i odobrene tehničke dokumentacije, pa je i dalje neophodno nastaviti aktivnosti na dovođenju rada koncesionara u okvire zakona.
- Za komercijalni rad u zakonskim okvirima potrebno je da koncesionari obezbjede neophodne dozvole i odobrenja. U ovom izvještajnom periodu uočili smo da je došlo do blagog pogoršanja u ovom segmentu koncesionih poslova. Naime, primjećuje se da je povećan broj koncesionih preduzeća posmatrano u odnosu na prethodni period, koji nemaju potrebne dozvole i odobrenja za komercijalni rad. Neophodno je pojačati aktivnosti inspekcijskih organa kako bi se uočeni nedostaci otklonili i rad koncesionara doveo u zakonite okvire. Važno je istaći da ni jedno koncesiono preduzeće ne bi smjelo biti u komercijalnom radu bez dobijene upotrebne dozvole koja predstavlja završetak svih prethodnih aktivnosti na pribavljanju neophodnih dozvola i odobrenja za početak komercijalnog rada. Kad su u pitanju važeće vodne i ekološke dozvole utvrđeno je da ih većina koncesionih preduzeća posjeduju, mada ima i određeni broj onih kojima su te dozvole istekle, a nisu ih na vrijeme produžili. To prvenstveno predstavlja nemarnost koncesionara. Komisija smatra da bi trebala da postoji određena inicijativa u vezi skraćanja vremena za dobijanje dozvola i odobrenja, sa ciljem što bržeg njihovog dobijanja i bržeg otpočinjanja sa komercijalnim radom. To bi dovelo rad koncesionara u ugovorene

okvire, prije svega, kad su u pitanju rokovi i izbjegavanje procedura za produženje istih, a i koncesionari bi u kraćem vremenu otpočinjali sa proizvodnjom i komercijalnim radom, što bi trebao svima nama da bude cilj.

- Koncesionar, potpisivanjem ugovora o koncesiji, preuzima obavezu rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima koje su predmet koncesije. To predstavlja važnu ugovornu obavezu koja utiče na dinamiku izvođenja radova na eksploataciji i koju je neophodno rješavati na vrijeme kako ne bi došlo do zastoja u realizaciji koncesionog posla. Komisija je konstatovala da koncesionari, koji se nalaze u komercijalnom radu, provode ili su već proveli sve neophodne aktivnosti na rješavanju imovinsko - pravnih odnosa na zemljištu koje se nalazi unutar granica eksploatacionog polja. Imovinsko – pravni odnosi na zemljištu koje nije u svojini Republike Srpske rješava se otkupom, zakupom ili eksproprijacijom. Napominjemo da je veoma važno da rješavanje imovinsko – pravnih odnosa prati dinamiku radova na otkrivanju i eksploataciji mineralne sirovine. Kod realizacije ugovornih odredbi, primjećeno je da na zemljištu, koje je u svojini Republike Srpske, postoji problem u vezi isknjižavanja prethodnih korisnika i uknjižavanja novih. Neki koncesionari nisu na vrijeme rješavali imovinsko – pravne odnose i kod takvih se može konstatovati da, pored tog problema koji imaju, postoji i problem realizacije ugovornih obaveza u cjelini. Pored rada inspeksijskih i drugih organa na ovoj problematici, najveću odgovornost i obavezu u skladu sa zaključenim ugovorima imaju koncesionari.
- U skladu sa ugovorima o koncesiji neophodno je izvršiti upis prava korišćenja nekretnina iz ugovora o koncesiji u katastar nepokretnosti. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/10), stvoren je zakonski osnov za ispunjavanje ove ugovorne obaveze. Veći broj koncesionara je izvršio ovu ugovornu obavezu, ali postoji, još uvijek, određeni broj koncesionih preduzeća koja nisu izvršila ovu obavezu iz subjektivnih, a jednim dijelom i iz objektivnih razloga. Kad su u pitanju objektivni razlozi postoji problem upisa na određenim katastarskim česticama koje se još uvijek vode u evidencijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takođe, uočeno je da neke područne jedinice RUGIP-a ne vrše upis iako postoji zakonski osnov za to. Kod subjektivnih razloga, možemo reći da i dalje postoji određen broj koncesionara koji nisu preduzimali aktivnosti na knjiženju prava iz ugovora o koncesiji u zemljišne knjige i druge registre nekretnina. Treba istaći da neizvršavanje ove ugovorne obaveze predstavlja jedan od raskidnih uslova.
- U ponudama na javni poziv, koncesionari su dostavili podatke o načinu finansiranja projekata, tačnije o uslovima i načinu finansiranja, ukupnoj vrijednosti planirane investicije, kao i visini pojedinih ulaganja. U studijama ekonomske opravdanosti koje su sastavni dio ponuda, koncesionari su definisali plan izvođenja radova na istraživanju i/ili eksploataciji, izbor opreme i postrojenja za realizaciju koncesije za koju je definisana planirana vrijednost investiranja. Komisija u kontinuitetu prati dosadašnji nivo investiranja u koncesione projekte, kao i njihovu realizaciju u skladu sa planiranim. Na osnovu dostavljenih podataka može se zaključiti da su neke investicije realizovane u potpunosti ili čak u obimu većem od planiranog, dok kod određenog broja koncesionara investiranja nisu bila na nivou planiranih. Kod takvih koncesionara postoji problem u realizaciji cjelokupnog koncesionog posla, što je kao rezultat uslovalo minimalna investiranja u opremu, postrojenja i objekte. Uglavnom je u pitanju korišćena oprema i koja se nalazi u prilično lošem stanju. Treba nastaviti pratiti ovu problematiku u sljedećem vremenskom periodu, kako bi imali uvid u ispunjavanje ove obaveze koncesionara.
- Kod najvećeg broja zaključenih ugovora u ranijim godinama koncesiona naknada je utvrđena u procentu na ukupan prihod ostvaren od obavljanja koncesione djelatnosti, dok je kod novijih uglavnom definisana po jedinici mjere. Donošenjem novog pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/18) kvalitetnije je određena koncesiona naknada na način da je za metalne mineralne sirovine, ugljovodonike, prirodne gasove, radioaktivne mineralne sirovine, arhitektonski - građevinski kamen i geotermalne resurse određena u procentu od 3,6% do 5%, a za ostale mineralne sirovine u iznosu od 0,3 KM do 3 KM po jedinici mjere. Praćenje načina utvrđivanja osnovice i obračun koncesione naknade zahtjeva stalnu saradnju većeg broja republičkih institucija. Na osnovu dobijenih podataka može se vidjeti da veći broj koncesionara vrši uplatu koncesione naknade u skladu sa ugovorenim, ili ovu obavezu izvršava sa određenim kašnjenjem u odnosu na definisano ugovorom, i kojih razloga je dužan

da plati zateznu kamatu u visini stope zakonske zatezne kamate. Uočeno je da i u ovoj godini postoji određeni broj koncesionara koji nisu izmirili obaveze po osnovu koncesione naknade, ili su je izmirili djelimično, kao i oni koji uopšte nisu plaćali koncesionu naknadu. Potrebno je putem inspekcijskih organa koncesionare koji ne izvršavaju ovu ugovornu obavezu kontrolisati i utvrditi razlog zbog čega je došlo do toga. Neizvršavanje ove obaveze predstavlja jedan od raskidnih uslova, pa je ovakve ugovore, ukoliko ne postoje opravdani razlozi, potrebno jednostrano raskinuti.

- Određeni broj koncesionara nije pribavio bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i dostavio je koncendentu u roku definisanom u ugovoru. Provjerom je utvrđeno da je jedan broj koncesionih preduzeća u potpunosti realizovao investiciju planiranu studijom ekonomske opravdanosti, ali nije obezbjedio bankarsku garanciju. Takođe, postoje koncesionari koji nisu obezbjedili bankarsku garanciju, niti su izvršili planirana investiranja. Potrebno je istaći da koncendent stalno prati i preduzima aktivnosti na kontroli izvršavanja ove ugovorne obaveze i praćenju važenja izdatih bankarskih garancija, što je doprinijelo značajnom poboljšanju ove problematike. Kao rezultat tih aktivnosti, kod ugovora novijeg datuma, većina koncesionara je obezbjedila bankarske garancije i dostavila ih koncendentu. Obezbeđenja bankarskih garancija za izvršenje rekultivacije zemljišta, koncesionari još uvijek nisu vršili i one će biti aktuelne za ugovore kod koji je trajni prestanak eksploatacije i isticanje rok važenja ugovora pri kraju. U takvim slučajevima, garancije će morati biti obezbjeđene dvanaest mjeseci prije isticanja važenja ugovora.
- Obavezu osiguranja radnika izvršio je najveći broj koncesionih preduzeća, produžavanjem polisa osiguranja po isticanju važećih. To praktično predstavlja kontinuitet kod većine koncesionara. Kad je u pitanju osiguranje postrojenja, mehanizacije i objekata, tu i dalje postoji problem. Nema nekih pozitivnih pomaka, jer i dalje veći broj koncesionara izbjegava ovu obavezu. Problem koji koncesionari ističu su visoke premije osiguranja, ili problem stare i u potpunosti amortizovane opreme koju osiguravajuće kuće neće da osiguraju. Vrlo važno je istaći da iste obaveze treba da ispune i pravna lica koja je koncesionar angažovao na izvođenju rudarskih radova. Treba obratiti pažnju u ovom slučaju kako za angažovanu mehanizaciju, tako i za radnike podizvođača, tj. potrebno je kontrolisati da li su osigurani u skladu sa zakonom. Ova ugovorna odredba je posebno značajna, jer u slučaju više sile (havarija, požar, vremenske neprilike i sl.) može doći do ozbiljnih poteškoća u realizaciji koncesionog posla, pa čak i do trajnog prekida realizacije koncesije.
- Uvidom u dokumentaciju, dobijenu od predstavnika koncesionara, uočili smo da se kod određenog broja koncesionih preduzeća vrši kontinuirani monitoring uticaja eksploatacije na životnu sredinu. Na osnovu nalaza monitoringa, ukoliko se utvrdi povećanje izmjerenih parametara iznad graničnih vrijednosti, preduzimaju se mjere zaštite kako bi se vrijednosti dovele na referentni nivo. Uočeno je, kod kamenoloma sa većim kapacitetom proizvodnje, koji posjeduju postrojenja za drobljenje i klasiranje kamena, da imaju instaliran sistem za otprašivanje što značajno spriječava negativan uticaj prerade mineralne sirovine na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Treba reći da to još uvijek nije dovoljno i da postoje primjeri gdje se ne provode mjera zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na adekvatnom nivou. U narednom periodu provođenjem intenzivnijeg rada inspekcijskih organa možemo očekivati poboljšanje stanja u ovom segmentu poslovanja.
- Rekultivacija degradiranog prostora, nastalog usljed eksploatacije mineralne sirovine i dovođenje tog prostora u skladu sa odobrenim projektom rekultivacije predviđenoj namjeni, ima veliki značaj sa aspekta očuvanja životne sredine, jer znamo da eksploatacija mineralnih sirovina dovodi do trajne degradacije prostora i ukoliko se ne provede rekultivacija ostaju trajne posljedice na životnu sredinu. Sa posebnom pažnjom je analizirana usklađenost korišćenja mineralnih resursa sa prostornim i regulacionim planovima, kao i rekultivacija i konačna namjena prostora po završetku eksploatacije, te se može izvesti zaključak da je najveći broj eksploatacija mineralnih sirovina usklađen sa prostornim i regulacionim planovima Republike Srpske, tačnije, da su ovi dokumenti uzeli u obzir lokacije na kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina, kao i one na kojima je eventualno moguće vršiti eksploataciju. Prema dostavljenim podacima, možemo izvesti zaključak da se na većini prostora na kojima se izvode radovi na eksploataciji, nisu stekli uslovi za rekultivaciju, te će se ista vršiti nakon trajnog završetka eksploatacije. Takođe, na nekim ležištima, tačnije, njihovim dijelovima, u skladu sa projektom

rekultivacije, stvoreni su uslovi za djelimičnu rekultivaciju, jer je eksploatacija na tim mjestima završena. U takvim slučajevima, rekultivacija se sprovodi u manjem obimu ili se još uvijek ne sprovodi. Inspekcijski organi su ti koji u budućem periodu po ovom pitanju trebaju preduzeti odgovarajuće mjere sa ciljem praćenja izvršavanja ove obaveze.

- Komisija je u izvještajnoj godini nastavila sa praćenjem opštih podataka o koncesionim preduzećima. Posebna pažnja je bila usmjerena na promjene do kojih je došlo kod nadležnih registracionih sudova. Iste su evidentirane, nakon čega je izvršena provjera usklađenosti sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o koncesijama. Vodio se računa o tome da li je nosilac ugovora o koncesiji privredno društvo osnovano u skladu sa važećim propisima Republike Srpske, da li je promjena vlasničke strukture, tj. promjena vlasničkog udjela, ukoliko je do nje došlo, urađena u skladu sa Zakonom o koncesijama, da li je izvršeno usklađivanje djelatnosti i drugo. Kao zaključak, može se konstatovati da i dalje postoji određen broj privrednih društava koji već duži vremenski period posluju sa promjenom vlasničke strukture koja je izvršena suprotno odredbama Zakona o koncesijama. To je jedan od uslova za jednostrani raskid ugovora o koncesiji, te je u tom smislu potrebno da nadležna ministarstava preduzmu odgovarajuće aktivnosti kako bi se našlo rješenje za ovu problematiku, uzevši u obzir da su novi sticaoci, ulaskom u vlasničku strukturu, izvršili značajna investiranja.
- Komisija je nastavila sa kontinuiranim praćenjem podataka vezanim za broj i kvalifikacionu strukturu zaposlenih radnika, tj. dostignuti broj zaposlenih u odnosu na planirani. Koncesiona preduzeća, koja se nalaze u kontinuiranom komercijalnom radu, posmatrano u periodu 2020. godine, imaju broj radnika na približno istom nivou, što znači da je došlo do blagog povećanja, odnosno blagog smanjenja broja radnika. Takođe, kod određenog broja koncesionih preduzeća, došlo je do značajnog pada poslovnih aktivnosti, što je direktno uticalo na smanjenje broja radnika. I dalje imamo koncesiona preduzeća kod kojih je broj zaposlenih na nivou jednog ili dva radnika, ili nemaju zaposlenih radnika. Kod takvih preduzeća poslovne aktivnosti su stale ili su na minimumu. Ugovore zaključene sa ovim koncesionarima potrebno je pažljivo sagledati i preduzeti odgovarajuće korake u skladu ugovorenim.
- Za 2020. godinu, Komisija je od većine koncesionih preduzeća dobila izvještaje o planiranoj i ostvarenoj proizvodnji, prodatim količinama mineralne sirovine, kao i podatke o stanju zaliha. Prema tim podacima, koji su upoređeni sa podacima iz predhodne godine, može se vidjeti da je određeni broj koncesionih preduzeća, pored mnogo izazova u ovoj poslovnoj godini, uspio održati dostignuti nivo proizvodnje i prodaje. Neka privredna društva su u ovoj godini zabilježila i rast proizvodnje i prodaje, dok određeni broj koncesionara bilježi stagnaciju u radu i pad proizvodnje i prodaje. Uočeno je, takođe, da određeni broj koncesionara radi periodično u zavisnosti od potreba tržišta. Isto tako, uočeno je da postoje koncesionari koji u 2020. godini nisu provodili aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji, tj. nisu organizovali proizvodnju. U narednom periodu neophodno je nastaviti pratiti i analizirati ovu vrstu podataka kako bi se imao kvalitetan uvid u stanje realizacije radova na eksploataciji.
- Zakonom o geološkim istraživanjima definisano je da su koncesionari obavezni da vode knjigu rezervi mineralne sirovine i da je na godišnjem nivou dostavljaju nadležnom ministarstvu kako bi se imao uvid u stanje otkopanih masa. Geodetskim snimanjem radova na eksploataciji i poređenjem sa prethodno snimljenim stanjem dobija se podatak o otkopanim količinama mineralne sirovine i otkrivke. Prema ugovoru, definisano je da kontrolu stanja otkopanih masa vrši verifikovana stručna ustanova ovlaštena od koncendenta. Napominjemo da vođenje knjiga rezervi i geodetsko snimanje stanja radova na eksploataciji po nalogu koncesionara nije izvršavanje pomenute ugovorne odredbe. Prema podacima dobijenim od strane koncesionara i na osnovu dosadašnjih iskustava, mišljenja smo da se moraju pokrenuti aktivnosti kako bi se ova ugovorna obaveza izvršavala. Na ovaj način bi imali bolju kontrolu stanja otkopanih masa i spriječili bi eventualne nepravilnosti vezane za ovu problematiku. Treba istaći da određeni broj koncesionara evidentiranje otpremljenih količina materijala vrši slobodnom procjenom masa, što predstavlja nepouzdan način i nije u skladu sa potpisanim ugovorima, te je iz tih razloga potrebno pojačati kontrolu u ovom segmentu poslovanja.

3.4.4. Pregled aktuelnih problema koji su prisutni kod realizacije ugovora o koncesiji

Možemo konstatovati da je, u dosadašnjem periodu koncesionarstva u Republici Srpskoj, dodjela koncesija u oblasti mineralnih resursa pozitivno uticala na privredni razvoj Republike Srpske. U periodu koji je iza nas oživljene su mnoge investicione aktivnosti, došlo je do prikupljanja značajnih poreskih i ostalih prihoda, značajnog upošljavanja radne snage, povećanja prihoda od koncesione naknade i drugo. U narednom periodu potrebno je omogućiti nastavak razvoja i obezbjeđenje uslova za stabilan rad koncesionih preduzeća, pomoći im kod otklanjanja problema u poslovanju i drugo.

Takođe, potrebno je nastaviti aktivnosti koje bi pomogle koncesionim preduzećima da uspješno posluju, da otklanjaju uočene nedostatke sa ciljem poboljšanja opšteg stanja u oblasti koncesionarstva. Za ovaj izvještajni period ističemo neke od uočenih problema za koje smatramo da utiču na uspješniju realizaciju ugovora o koncesiji, a odnose se na sljedeće:

- Dislokacija i vađenje materijala u koritima i vodnom zemljištu u skladu sa važećim Zakonom o vodama, dozvoljena je u obimu i na način kojim se uređuje korito i vodno zemljište, ili ako služi sprovođenju mjera zaštite, na osnovu izdatih vodopravnih akata. Komisija je u više navrata isticala ovu problematiku što čini i ovaj put, jer smatra da je to veoma važno pitanje, pošto se u proteklom periodu dešavalo da pravna ili fizička lica, bez ikakvih odobrenja, ili na osnovu rješenja za vađenje materijala izdatih na njihovo ime u svrhu održavanja korita i korišćenje vodnog zemljišta, vrše nelegalnu eksploataciju šljunka, pijeska i kamena. Zakonom o koncesijama, kao predmet koncesije, određeno je vađenje materijala iz vodotoka (šljunka, pijeska, kamena) prema Programu uređenja vodotoka i korišćenje vodnog zemljišta za realizaciju neke od privrednih djelatnosti. Iako je definisano da vađenje materijala u koritima može biti predmet koncesije do sada nisu preduzimane značajne aktivnosti u pravcu uvođenja ove oblasti u koncesione okvire, tako je rezultat svega da i dalje nemamo zaključenih ugovora o koncesiji. Mišljenja smo da je neophodno preduzeti snažnije aktivnosti u cilju što skorijeg uvođenja ove oblasti u koncesije, a sa druge strane, maksimalno pojačati rad inspeksijskih organa kako bi se spriječile dosadašnje zloupotrebe nanošenja ogromne štete životnoj sredini, a tako i budžetu Republike Srpske. Već duže vrijeme ističemo da u zemljama okruženja postoji zaključen veliki broj ugovora iz ove oblasti, dok u Republici Srpskoj i dalje nema niti jednog, pored intenzivne i većim dijelom neplanske, eksploatacije, te je neophodno preduzeti odgovarajuće korake od strane nadležnih institucija. Treba istaći da dosta koncesionara ima primjedbe na ovaj način nelegalne eksploatacije, koji njima predstavlja nelojalnu konkurenciju i direktno utiče na nivo poslovnih aktivnosti.
- Na osnovu kontakta sa koncesionarima i prikupljenim informacijama sa terena, može se zaključiti da gotovo na cijelom prostoru Republike Srpske, u većem ili manjem obimu, i dalje postoji problem nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina, a koji je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom. Po pitanju nelegalne eksploatacije možemo reći da se ona odnosi na eksploataciju tehničkog – građevinskog kamena, arhitektonskog – građevinskog kamena, šljunka i pijeska, kvarcnog pijeska, raznih vrsta glina i drugo. Koncesiona preduzeća se na ovaj način dovode u neravnotežan položaj, zbog nelojalne konkurencije. Važno je istaći da se pod nelegalnom eksploatacijom smatra izvođenje radova privrednih društava koja imaju zaključene ugovor o koncesiji, ali ne posjeduju svu potrebnu tehničku dokumentaciju i dozvole za rad. Za rješavanje ove problematike neophodno je u narednom periodu nastaviti angažman inspeksijskih organa na terenu, uz jaču institucionalnu, zakonsku i svaku drugu podršku.
- U vezi korišćenja voda u proteklej, izvještajnoj, godini došlo je do dodatnog pogoršanja stanja tako da možemo konstatovati da se najveći dio ugovora u ovoj oblasti eksploatacije praktično ne realizuje. Neophodno je pod hitno preduzeti aktivnosti od strane nadležnih kako bi se došlo do kvalitetnih zaključaka koji bi doprinijeli poboljšanju stanja u ovoj oblasti, kod koje postoji evidentan zastoj. Treba istaći da koncesiona preduzeća, kod kojih su se ugovori realizovali u proteklom godinama, u manjem obimu, u ovoj izvještajnoj godini bilježe potpuno obustavljanje proizvodnje. Takođe, značajniji pomak za početak komercijalne proizvodnje se ne bilježi duži vremenski period kod koncesionih preduzeća koja imaju izgrađene objekte i instalisana postrojenja za flaširanje vode („VISOKOALKALNE VODE -

AQUA ALCA“ d.o.o. Derventa i „AQUA LIFE“ d.o.o. Sokolac). Druga dva koncesiona preduzeća rade povremeno sa minimalnim kapacitetom ili gotovo da ne rade („KRUNA VODA“ d.o.o. Mrkonjić Grad i „INSTEEL“ d.o.o. Čajniče). Komisija smatra da je takvo stanje posljedica, prije svega, nelojalne konkurencije iz okruženja (uvoz velikih količina vode), nedostatak obrtnih sredstava, veliki kapacitet postrojenja za punjenje, predimenzionisani projekti i drugo. U posljednjih nekoliko godina, zaključen je određeni broj novih ugovora za eksploataciju i flaširanje vode koji se uglavnom nalaze u nekoj od pripremnih faza i veoma je značajno ispratiti te aktivnosti u definisanim ugovorenim rokovima do samog početka komercijalnog rada.

- U izvještajnoj 2020. Godini, Komisija je došla do saznanja da je povećan broj koncesionih preduzeća kod kojih se nisu preduzimani značajni koraci na realizaciji ugovora o koncesiji, tačnije, nisu se provodile nikakve ili gotovo nikakve aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Takođe, postoji određen broj koncesionih preduzeća koja imaju zaposlenog jednog ili nijednog radnika. Sa pravom se postavlja pitanje da li su takvi koncesionari uopšte sposobni da realizuju ugovorne obaveze, posebno što takvo stanje traje već duži vremenski period. Treba istaći da su, u 2020. Godini, tri ugovora jednostrano raskinuta zbog nerealizacije, tj. neizvršavanja ugovornih obaveza. Moramo konstatovati da još uvijek postoji značajan broj takvih ugovora, te je neophodno nakon provedenih kontrola od strane nadležnih organa pažljivo izvršiti analizu, i donijeti odluku o opravdanosti njihovog postojanja.
- I pored primjedbi koje je Komisija za koncesije iznosila u više navrata, primjetno je da se u određenim regijama uočava velik broj ugovora o koncesiji za istu vrstu mineralne sirovine. Prvenstveno se to odnosi na tehnički - građevinski kamen. Takođe, podnose se zahtjevi za dodjelu novih koncesija, iako je evidentno da su na tim područjima, instalirana postrojenja za eksploataciju koja se ne koriste u punom kapacitetu, jer nije moguće plasirati tolike količine materijala na tržištu. Prije svega, to podrazumjeva da koncesionim projektima trebaju biti zadovoljene potrebe i interesi kompletne društvene zajednice. Napomiljemo ponovo da je Komisija u dosadašnjoj politici dodjele koncesija u oblasti mineralnih sirovina, primjetila koncentraciju koncesionih projekata na pojedinim regijama, što može optertiti realizaciju istih u smislu predimenzionisanosti kapaciteta u odnosu na potrebe tržišta. Kako bi se ovo ubuduće izbjeglo, svakako je, u narednom periodu, potrebno obratiti posebnu pažnju kod samog podnošenja inicijativa za dodjelu koncesija i, na samom početku postupka dodjele koncesija, zaustaviti proceduru.
- Kad su u pitanju rokovi definisani ugovorom o koncesiji za početak komercijalnog rada, može se zaključiti da vrlo često nisu dobro ugovoreni. Da bi izradili projektnu dokumentaciju, realizovali planiranu investiciju, obezbjedili sve potrebne dozvole i odobrenja i otpočeli sa komercijalnim radom, praksa je pokazala da je potrebno dosta više vremena od ugovorenog. Sve to dovodi koncesionare u situaciju da ne uspiju ispoštovati ugovorene rokove, što predstavlja jedan od uslova za jednostrani raskid ugovora o koncesiji. Neki koncesionari, koji nisu uspjeli realizovati sve aktivnosti do početka komercijalnog rada, podnijeli su nadležnom ministarstvu zahtjev za izmjenu ugovora u dijelu koji se odnosi na rokove. Ukoliko nadležno ministarstvo smatra da ne postoji osnov za produženje rokova, ono se ne oglašava o zahtjevu koncesionara, što u skladu sa ugovorenim znači da ne prihvataju produženje istih. Mišljenja smo da, tamo gdje postoje objektivni razlozi za produženje rokova, iste treba produžiti, uzimajući u obzir sve dotadašnje aktivnosti na realizaciji koncesionog posla, sa ciljem dovođenja rada koncesionara u ugovorene okvire.

3.4.5. Pregled aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa

U Prilogu broj 4. Izvještaja o radu Komisije za 2020. godinu, dat je tabelarni pregled aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa u 2020. godini.

3.4.6. Pregled isteklih i raskinutih ugovora o koncesiji iz oblasti mineralnih resursa

U Prilogu broj 5. Izvještaja o radu Komisije za 2020. godinu, dat je tabelarni pregled isteklih i raskinutih ugovora u 2020. godini.

3.4.7. Zaključci

1. U oblasti realizacije koncesija kod korišćenja voda u izvještajnoj, 2020. godini, došlo je do dodatnog pogoršanja stanja. Može se konstatovati da se najveći dio ugovora praktično ne realizuje. Potrebno je, od strane nadležnih institucija, preduzeti odgovarajuće aktivnosti kao bi se ovaj negativan trend zaustavio. Primjećeno je da koncesiona preduzeća, kod kojih su se u proteklim godinama odvijale aktivnosti na eksploataciji vode, u ovoj godini, nisu bila u komercijalnom radu, tj. nisu vršila eksploataciju i flaširanje vode („KRUNA VODA“ d.o.o. Mrkonjić Grad, „PLANINSKI STUDENAC“ d.o.o. Caparde - Osmaci i „INTEL“ d.o.o. Čajniče i drugi). Takođe, nemamo značajnijih pomaka za početak komercijalne proizvodnje u dužem vremenskom periodu za određeni broj koncesionih preduzeća, iako neka od njih posjeduju izgrađene objekte i instalisana postrojenja za flaširanje vode („VISOKOALKALNE VODE - AQUA ALCA“ d.o.o. Derventa i „AQUA LIFE“ d.o.o. Sokolac). Komisija smatra da je takvo stanje posljedica, prije svega, nelojalne konkurencije iz okruženja (uvoz velikih količina vode), nedostatak obrtnih sredstava, veliki kapacitet postrojenja za punjenje u odnosu na mogućnost plasmana na tržištu, predimenzionisanost projekata i drugo. U posljednjih nekoliko godina zaključen je određen broj novih ugovora za eksploataciju i flaširanje vode koji se nalaze u nekoj od pripremnih faza i veoma je značajno ispratiti te aktivnosti u definisanim ugovorenim rokovima do samog početka komercijalnog rada. U narednom periodu potrebno je izvršiti ponovnu provjeru rada koncesionih preduzeća na terenu, a od strane svih relevantnih institucija i precizirati mjere s ciljem otklanjanja zastoja koji su doveli do prestanka realizacije ovih ugovora. Ukoliko se utvrdi da nije moguća realizacija pojedinih koncesionih projekata, potrebno je pristupiti raskidanju takvih ugovora.
2. Komisija je došla do saznanja da je u izvještajnoj, 2020. godini, povećan broj koncesionih preduzeća kod kojih postoji zastoj u realizaciji koncesionih poslova. Neki od tih koncesionih preduzeća su duže vremena u takvom stanju. Uglavnom, ta preduzeća zapošljavaju jednog ili nijednog radnika. Postavlja se pitanje da li su takvi koncesionari uopšte sposobni da realizuju ugovorne obaveze, posebno iz razloga što takvo stanje traje već duži vremenski period. Treba istaći da su u 2020. godini tri ugovor jednostrano raskinuta zbog nerealizacije, odnosno neizvršavanja ugovornih obaveza. Moramo konstatovati da još uvijek postoji određeni broj takvih ugovora, te je neophodno, nakon provedenih kontrola od strane nadležnih organa, pažljivo izvršiti analizu i u slučajevima, gdje se utvrdi da ne postoji mogućnost izvršavanja ugovornih obaveza, pristupiti raskidanju, čime bi se ti lokaliteti oslobodili novim potencijalnim koncesionarima.
3. Kada je pitanje plasmana proizvoda, dobijenih eksploatacijom mineralnih sirovina, isti se najvećim dijelom odvija na tržištu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe, slična situacija je sa vodama, čiji je plasman, na drugim tržištima, zanemarljiv. Najčešće su zastupljene sirovine za proizvodnju građevinskih materijala i energetske sirovine. Izvjesne količine mineralnih sirovina izvoze se u zemlje okruženja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora), a na ostali dio evropskog tržišta i ostatak svijeta, plasman je gotovo izostao, izuzev ruda pojedinih metala i arhitektonskog – građevinskog kamena koji se izvozi u Kinu. Kada je riječ o plasmanu i kvalitetu mineralnih sirovina i efektima ulaganja u oblasti koncesija, možemo konstatovati da proizvodnja tehničkog – građevinskog kamena velikim dijelom omogućava primjenu ove mineralne sirovine u betonskim i asfaltnim mješavinama, pri izradi betona i puteva, izradi tampona, mineralnim sirovinama koje se koriste za rad termoelektrana i toplana i drugo. Realizaciju koncesionih ugovora otežava nelojalna konkurencija od strane nelegalnih eksploatora, nedostatak podrške lokalnih zajednica na terenu, ograničenosti lokalnog tržišta, nedostatak većih građevinskih radova i drugo.

4. Komisija smatra da je neophodno, u Izvještaju, napomenuti problematiku rekultivacije degradiranog prostora nastalog eksploatacijom mineralnih sirovina i dovođenje tog prostora u skladu sa odobrenim projektima rekultivacije predviđenoj namjeni. To ima veliki značaj sa aspekta očuvanja životne sredine, jer znamo da eksploatacija mineralnih sirovina dovodi do trajne degradacije prostora i ukoliko se ne provede rekultivacija, ostaju trajne posljedice na životnu sredinu. Na osnovu podataka sa kojima raspolažemo, možemo zaključiti da se na većini prostora na kojima se izvode radovi na eksploataciji nisu stekli uslovi za rekultivaciju, te će se ona izvršiti po završetku eksploatacije. Takođe, na nekim ležištima, tj. njihovim dijelovima, stvoreni su uslovi za djelimičnu rekultivaciju u skladu sa projektom rekultivacije. Ipak, rekultivacija se ne vrši na zadovoljavajući način. Analizirali smo i usklađenost korišćenja mineralnih resursa sa prostornim i regulacionim planovima, kao i rekultivaciju i konačnu namjenu prostora po završetku eksploatacije, te smo izveli zaključak da je najveći broj eksploatacija mineralnih sirovina usklađen sa prostornim i regulacionim planovima Republike Srpske, tačnije, da su ovi dokumenti uzeli u obzir lokacije na kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina, kao i one na kojima je moguće vršiti eksploataciju. Inspekcijski organi u budućem periodu trebaju, u vezi ove problematike, preduzeti odgovarajuće mjere sa ciljem praćenja i izvršavanja ove ugovorne obaveze. Mišljenja smo da je sad vrijeme da se ova problematika aktuelizuje kako u narednim godinama ne bi bilo prekasno kad ugovori počnu da ističu. Kao garancija za izvršenje rekultivacije nakon završetka eksploatacije, ugovorima je definisano obezbjeđenje bankarske garancije dvanaest mjeseci prije isteka perioda na koji je dodjeljena koncesija u iznosu 3% trostrukog iznosa prosječnog godišnjeg ukupnog prihoda, ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti u posljednjih 10 godina koncesionog perioda.
5. Da bi koncesiono preduzeće bilo u komercijalnom radu u skladu sa zakonskim odredbama, neophodno je da se pribave potrebne dozvole i odobrenja, pored odobrene tehničke dokumentacije. U ovom izvještajnom periodu uočili smo da je došlo do blagog pogoršanja. Naime, primjećuje se da je povećan broj koncesionih preduzeća, posmatrano u odnosu na prethodni period, koji nemaju potrebne dozvole i odobrenja za komercijalni rad. Prije svega tu se misli na upotrebne dozvole. Zbog uočenih nepravilnosti neophodno je pojačati aktivnosti inspekcijskih organa kako bi se nedostaci otklonili. Komisija napomilje da niti jedno koncesiono preduzeće ne bi smjelo biti u komercijalnom radu bez prethodno pribavljene upotrebne dozvole. Takođe, utvrđeno je da većina koncesionih preduzeća posjeduje važeće vodne i ekološke dozvole, mada ima i određeni broj onih kojima su te dozvole istekle, a nisu ih na vrijeme produžili. Prvenstveno je u pitanju nemarnost koncesionara. U narednom periodu trebalo bi pokrenuti inicijativu da se vrijeme za dobijanje dozvola i odobrenja maksimalno skрати, sa ciljem što bržeg obezbjeđenja istih i otpočinjanja sa komercijalnim radom u što kraćem roku. To bi dovelo rad koncesionara u ugovorene okvire, prije svega kad su u pitanju rokovi i izbjegavanje procedura za produženje istih. Važno je istaći da se pod nelegalnom eksploatacijom smatra izvođenje radova na eksploataciji za koncesionare koji imaju zaključene ugovore o koncesiji, ali ne posjeduju svu potrebnu tehničku dokumentaciju i dozvole za rad.
6. Ugovorna odredba, koja se odnosi na rokove za početak komercijalnog rada, vrlo često nije dobro ugovorena. Da bi izradili projektnu dokumentaciju, realizovali planiranu investiciju, obezbjedili sve potrebne dozvole i odobrenja i otpočeli sa komercijalnim radom, praksa je pokazala da je potrebno dosta više vremena od ugovorenog. Sve to dovodi koncesionare u situaciju da ne uspiju ispoštovati ugovorene rokove, što predstavlja jedan od uslova za jednostrani raskid ugovora o koncesiji. Neki koncesionari, koji nisu uspjeli realizovati sve aktivnosti do početka komercijalnog rada, podnijeli su nadležnom ministarstvu zahtjev za izmjenu ugovora u dijelu koji se odnosi na rokove. Ukoliko nadležno ministarstvo smatra da ne postoji osnov za produženje rokova, ono se ne oglašava o zahtjevu koncesionara što u skladu sa ugovorenim znači da ne prihvataju produženje istih. Mišljenja smo da tamo gdje postoje objektivni razlozi za produženje rokova, iste treba produžiti, uzimajući u obzir sve dotadašnje aktivnosti na realizaciji koncesionog posla, sa ciljem dovođenja rada koncesionara u ugovorene okvire.

3.5. Aktivnosti Komisije iz oblasti trgovine i turizma

3.5.1. Rješenja Komisije

Ministarstvo trgovine i turizma ima zaključenih 6 (šest) koncesionih ugovora.

U toku 2020. godine, Ministarstvo trgovine i turizma je uputilo 1 (jedan) zahtjev koji se odnosi na rješavanje predmeta iz oblasti turizma, a Komisija je donijela i uputila Ministarstvu trgovine i turizma:

- **1 (jedno) Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora.**

Ministarstvo trgovine i turizma je dostavilo 1 (jedan) zaključen ugovor o koncesiji iz oblasti izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture u 2020. godini.

U tabelama 14. i 15. je pregled rješenja Komisije u 2020. godini iz oblasti trgovine i turizma.

Tabela 14.- Pregled zaključenih ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje objekata infra i suprastrukture u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Br. Ugovora	Datum zaključenja Ugovora
1.	ZTC „BANJA VRUĆICA“ a.d. Teslić	Korišćenje zemljišta radi izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić –etno selo Usora, Blatnica	14-07-052-3592/19	08.07.2020.

Ukupno je zaključen 1 (jedan) ugovor o koncesiji iz oblasti trgovine i turizma.

Tabela 15. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji za dodjelu koncesije iz oblasti izgradnje turističke infra i suprastrukture u 2020. godini:

R.b.	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	„ZTC „BANJA VRUĆICA“ a.d. Teslić – izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Području opštine Teslić –Usora, Blatnica	14.05.2020.

Ukupno je doneseno 1 (jedno) rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti trgovine i turizma.

3.6. Aktivnosti Komisije iz oblasti saobraćaja i veza

3.6.1. Rješenja Komisije

Ministarstvo saobraćaja i veza ima zaključena 4 (četiri) koncesiona ugovora.

U toku 2020. godine, Ministarstvo saobraćaja i veza uputilo je 1 (jedan) zahtjev koji se odnosio na rješavanje predmeta iz oblasti izgradnje, korištenja i održavanja odmorišta „Lužani“ sa pratećim sadržajem i benzinskim pumpama na autoputu Banja Luka - Gradiška.

Tokom 2020. godine, iz oblasti saobraćaja i veza, Komisija je donijela i uputila Ministarstvu saobraćaja i veza:

- **1 (jedno) Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa koncesionog ugovora**

U tabeli 16, dat je pregled rješenja Komisije u 2020. godini iz oblasti izgradnje i korišćenja autoputa i odmorišta.

Tabela 16. – Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti izgradnje, korišćenja i održavanje odmorišta na autoputu u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„SUPER PETROL“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja, korišćenje i održavanje odmorišta „Lužani“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banja Luka-Gradiška	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora o koncesiji	17.12.2020.

Ukupno je doneseno 1 (jedno) Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti saobraćaja i veza.

3.7. Aktivnosti Komisije iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara

3.7.1. Rješenja Komisije

U toku 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je 36 (trideset i šest) zahtjeva, koji su se odnosili na rješavanje predmeta iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara u Republici Srpskoj.

U toku 2020. godine iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara, Komisija je donijela i uputila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

- 5 (pet) rješenja o davanju saglasnosti na studiju ekonomske opravdanosti;
- 8 (osam) rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje;
- 3 (tri) rješenja o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture koncesionara;
- 3 (tri) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji i
- 11 (jedanaest) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Komisiji dostavilo 2 (dva) zaključena ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini.

U tabelama 17, 18, 19, 20, 21. i 22. dat je pregled zaključenih ugovora, saglasnosti i rješenja Komisije u 2020. godini iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra:

Tabela 17. - Pregled zaključenih ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Br. Ugovora	Datum zaključenja Ugovora
1.	PZ „AGRO SBS“ p.o. Dvorovi	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Bijeljina radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje	12.03.5-330-1921/20	16.06.2020.

2.	„EKO BIO“ d.o.o. Kozarska Dubica	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Kozarska Dubica radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje	12.03.5-330-1922/20	16.06.2020.
----	-------------------------------------	---	---------------------	-------------

Ukupno su zaključena 2 (dva) ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra.

Tabela 18.– Pregled rješenja Komisije o davanju saglasnosti na studije ekonomske opravdanosti iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje roka trajanja koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 68,9795 ha na području opštine Bijeljina (Koncesionar „MLIN TOMIĆ“ d.o.o. Bijeljina)	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje roka	Na području opštine Bijeljina	12.03.2020.
2.	Studija ekonomske opravdanosti za korištenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 469,4187 ha, na području opštine Kozarska Dubica privrednog društva „VITA LAND“ do.o. Gradiška	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti	Na području opštine Kozarska Dubica	14.05.2020.
3.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje roka trajanja koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 151,1334 ha na području opštine Modriča (Koncesionar „MK-COMPANY“ d.o.o.Modriča)	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje roka	Na području opštine Modriča	18.06.2020.
4.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje roka trajanja koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 44,1725 ha na području opštine Bijeljina (Koncesionar „MLIN PAVLOVIĆ“ d.o.o. Bijeljina)	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje roka	Na području opštine Bijeljina	24.07.2020.

5.	Studija ekonomske opravdanosti za produženje roka trajanja koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 242,8611 ha na području opštine Srbac (Koncesionar „DARKO KOMERC“ d.o.o.Kosijerevo-Laktaši)	Data prethodna saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti za produženje roka	Na području opštine Srbac	26.11.2020.
----	--	--	---------------------------	-------------

Ukupno je doneseno 5 (pet) rješenja o davanju saglasnosti na studiju ekonomske opravdanosti iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra.

Tabela 19. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 100,5718 ha poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje na inicijativu privrednog društva „EKO BIO“ d.o.o. Kozarska Dubica, na području opštine Kozarska Dubica	Data saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Kozarska Dubica	19.02.2020.
2.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 20,8751 ha poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje, na inicijativu privrednog društva PZ „AGRO SBS“ p.o. Dvorovi, na području grada Bijeljina	Data saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Bijeljina	06.03.2020.
3.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 52,8768 ha poljoprivrednog zemljišta radi proizvodnje voća, na inicijativu privrednog društva „BIOPLOD“ d.o.o. Kozarska Dubica, na području opštine Kozarska Dubica	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Kozarska Dubica	29.04.2020.

4.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 121,8483 ha poljoprivrednog zemljišta radi proizvodnje sjemenskih žitarica, na inicijativu privrednog društva „JELENA“ d.o.o. Kozarska Dubica , na području opštine Kozarska Dubica	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Kozarska Dubica	23.09.2020.
5.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 172,1318 ha poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje, na području opštine Brod	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Brod	08.10.2020.
6.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 52,8768 ha poljoprivrednog zemljišta radi proizvodnje voća, na inicijativu privrednog društva „SERVIS I LOGISTIKA“ d.o.o. Kozarska Dubica , na području opštine Kozarska Dubica	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Kozarska Dubica	08.10.2020.
7.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 85,0780 ha poljoprivrednog zemljišta radi proizvodnje industrijskog bilja, na području opštine Bijeljina	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Bijeljina	21.10.2020.
8.	Saglasnost na Dokumentaciju za Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za korišćenje 107,6390 ha poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja ratarske proizvodnje, na području opštine Kozarska Dubica na inicijativu privrednog društva „AGRILOGISTICA MWK R.E.B.“ d.o.o.Novi Grad	Data saglasnost na dokumentaciju za Javno nadmetanje	Područje opštine Kozarska Dubica	11.11.2020.

Ukupno je doneseno 8 (osam) rješenja o davanju saglasnosti na dokumentaciju za javno nadmetanje iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini.

Tabela 20.- Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	PZ „AGROTIM“ p.o. Bijeljina	Ustupanje ugovora o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Bijeljina u površini od 101,0862 ha na novog sticaoca „AGROMILK“ d.o.o. Dvorovi	Data je saglasnost na ustupanje ugovora o koncesiji	30.07.2020.
2.	„AGRO GROUP“ d.o.o. Brčko	Ustupanje ugovora o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac u površini od 493,9850 ha na novog sticaoca „GOLD MG“ d.o.o. Donji Žabari	Data je saglasnost na ustupanje ugovora o koncesiji	29.10.2020.
3.	„POLJOPRIVREDNIK“ d.o.o. Derventa	Prenos 100 % vlasničkih prava	Data je saglasnost na prenos vlasničkih prava	19.11.2020.

Ukupno su donesena 2 (dva) rješenja o davanju saglasnosti na ustupanje ugovora o koncesiji i 1 (jedno) rješenje o davanju saglasnosti na promjenu vlasničke strukture koncesionara iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Tabela 21. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Predmet	Status	Lokacija	Datum donošenja Rješenja
1.	„LEDENA WATER“ d.o.o. opština Pale- eksploatacija vode na izvoru „Mokro“ u svrhu flaširanja pitke vode (1 l/s)	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Izvorište „Mokro“, područje Pala	21.01.2020.
2.	„EKO BIO“ d.o.o. Kozarska Dubica, korišćenje poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Području opštine Kozarska Dubica, u površini od 100,5718 ha	29.05.2020.
3.	PZ „AGRO SBS“ p.o.Dvorovi, korišćenje poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje	Data saglasnost na prijedlog ugovora	Područje grada Bijeljina, u površini od 20,8751 ha	29.05.2020.

Ukupno su donesena 3 (tri) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra.

Tabela 22. - Rješenja Komisije o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra u 2020. godini:

r/b	Koncesionar	Predmet	Status	Datum donošenja Rješenja
1.	„CASTELLINA SRPSKA“ d.o.o. Modriča	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta - smanjenje koncesione površine	Saglasnost na prijedlog Aneksa 5 ugovora	26.03.2020.
2.	„MLIN PAVLOVIĆ“ d.o.o. Bijeljina	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta - smanjenje koncesione površine	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora	29.04.2020.
3.	„JELENA“ d.o.o. Kozarska Dubica	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 93,3823 ha -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 Ugovora	14.05.2020.
4.	„JELENA“ d.o.o. Kozarska Dubica	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 152,5197 ha -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 3 Ugovora	14.05.2020.
5.	„NIKOLIĆ PROMET“ d.o.o. Bijeljina	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 97,6100 ha	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora	29.05.2020.
6.	„MLIN TOMIĆ“ d.o.o. Bijeljina	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta - produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2. ugovora	18.06.2020.
7.	„VITA-LAND“ d.o.o. Gradiška	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u površini od 469,4187 ha -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 1 ugovora	18.06.2020.
8.	ZZ „LIVAČ“ Laktaši	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 ugovora	24.06.2020.
9.	PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 ugovora o koncesiji	Saglasnost na prijedlog Aneksa 4 ugovora	11.08.2020.

10.	„MK COMPANY“ d.o.o. Modriča	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 ugovora	26.08.2020.
11.	„MLIN PAVLOVIĆ“ d.o.o. Bijeljina	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta -produženje koncesionog perioda	Saglasnost na prijedlog Aneksa 2 ugovora	22.09.2020.

Ukupno je doneseno 11 (jedanaest) rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog aneksa ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnog dobra.

3.7.2. Provjera rada Koncesionara

Komisija je, na osnovu člana 58. Zakona o koncesijama, obavljala provjeru rada koncesionara, u skladu sa zaključenim ugovorima o koncesiji, čiji je predmet koncesije poljoprivredno zemljište, koje je dodjeljeno radi obavljanja ratarstva, stočarstva, voćarstva i dr, kao i javnog vodnog dobra. Provjera je izvršena obilaskom koncesionara, razgovorima sa ovlaštenim predstavnicima i uvidom u relevantnu dokumentaciju, te sačinjavanjem zapisnika o svakoj pojedinačnoj izvršenoj provjeri. U izvještajnom periodu predstavnici Komisije su, osim vršenja provjere rada koncesionara, direktnim kontaktom sa koncesionarima na terenu, prikupljanjem i analiziranjem izvještaja o realizaciji koncesionog projekta dostavljenih od strane koncesionara, sve navedeno analizirali u cilju što boljeg sagledavanja stepena i dinamike realizacije koncesionog ugovora.

Komisija, u kontrolisanim koncesionim društvima u 2020. godini, nije konstatovala niti jedan slučaj izdavanja zemljišta u zakup trećim licima, a konstатовano je takođe da je smanjen broj uzurpacija poljoprivrednog zemljišta od strane bespravnih korisnika, ali da i dalje postoje koncesionari koji imaju problema sa navedenim uzurpacijama.

Takođe je uočeno da se izvjestan broj koncesionara iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta suočava se sa konstantnim problemima, kao što su:

- neuvođenje koncesionara u posjed (zapisnički uvedeni u posjed, a faktički određeni broj koncesionara nije uveden u posjed);
- nemogućnost upisa prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta iz ugovora o koncesiji u Javnim registrima (zemljišna knjiga i katastar nepokretnosti);
- dio parcele poljoprivrednog zemljišta vodi se u Javnim registrima Republike Hrvatske, koncesionari ih koriste, ali ne mogu za iste ostvariti podsticajna sredstva (slučaj koncesionara iz Kozarske Dubice);
- neusaglašenost parcela u javnim registrima sa faktičkim stanjem na terenu (u obuhvatu koncesionih površina često se nalaze šume, sportski tereni, izgrađeno zemljište i dr.), te
- neplaćanje ili neredovno plaćanje koncesione naknade.

U periodu postojanja i rada Komisije, izvršeno je aneksiranje 55 (pedeset i pet) ugovora o dodjeljenim koncesijama za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra, a razlozi se odnose na početak i način plaćanja koncesione naknade, produžetak koncesionog perioda, tačnije, usklađivanje sa koncesionim naknada u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojenog u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 16/18), a koji nisu do kraja 2020. godine izvršili usklađivanje navedenog, kao i usklađivanje predmeta koncesije - zemljišne površine sa podacima iz javnih registara (zemljišne knjige i katastar nepokretnosti), te isključivanje nepoljoprivrednog zemljišta iz predmeta koncesije (šuma, puteva, sportskih terena, izgrađenog zemljišta i drugo).

Što se tiče koncesione naknade, ista predstavlja novčani ekvivalent za korišćenje koncesionog dobra i obavezan je element ugovora o koncesiji. Zakon o koncesijama takođe reguliše da je svaki koncesioni ugovor,

koji ne sadrži odredbu o plaćanju koncesione naknade, ništavan. Smatramo da ugovorne strane, tačnije koncedent i koncesionar trebaju, u narednom periodu, izvršiti poravnanje uplata, kako bi se stvorila potpuna slika o plaćanju koncesione naknade po osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u određenim vremenskim intervalima, te da po tom pitanju obavijeste i Komisiju.

3.7.3. Pregled aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara

U Prilogu broj 6- Izveštaja Komisije, sačinjen je tabelarni pregled aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji iz oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta i vodnih dobara u 2020. godini.

U Prilogu broj 7- Izveštaja Komisije, dat je pregled sporazumno i jednostrano raskinutih ugovora za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini, iz čega je vidljivo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raskinulo samo 1 (jedan) Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

U Prilogu broj 8- Izveštaj dat je pregled konceionih ugovora za korišćenje javnog vodnog dobra u 2020.godini.

3.7.4. Zaključci

U izveštajnom periodu i dalje je prisutan problem neažurnosti podataka u javnim evidencijama (zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti), što otežava Vladi Republike Srpske da pravilno i zakonito raspolaže istim, putem dodjele koncesija, čime su prouzrokovani sudski sporovi kojim se nanosi šteta budžetu Republike Srpske.

Ugovorne strane moraju voditi računa da predmet koncesije bude podoban za korišćenje, tačnije, da na istom ne postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi i da je isto pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, jer koncesionari nisu u mogućnosti da ove odnose riješe sami.

Okolo aktivnosti, navedenih u poglavlju 3.7.2, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bi trebalo aktivnije sarađivati sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko -pravne poslove Republike Srpske, kao i Republičkim javnim pravobranilaštvom, a sve u cilju uspostave jedinstvene evidencije o nepokretnostima i ubrzanom rješavanju imovinsko-pravnih sporova.

Komisija je mišljenja da se koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ubuduće mogu dodjeljivati samo na nepokretnostima za koje su podaci u javnim evidencijama ažurni i pouzdani, a imovinsko-pravni odnosi riješeni.

Prilikom provjere rada Koncesionara, Komisija je konstatovala da izvjestan broj koncesionara ne poštuje ugovorene obaveze, a koje se odnose na održavanje koncesionog dobra – poljoprivrednog zemljišta datog pod koncesiju. Koncesionari ne održavaju odvodne i dovodne kanale, ne sprovode mjere drenaže poljoprivrednog zemljišta, čime bi se znatno umanjile posljedice poplava i podzemnih voda, a znatno povećali prinosi.

Način obračuna i kriterijumi za određivanje visine koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra, se vrši u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/14), te, shodno navedenom, nisu izjednačeni načini obračuna koncesionih naknada za sve koncesionare koji po osnovu koncesionih ugovora za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra vrše uplatu koncesione naknade. Po spomenutom, jedan broj koncesionara plaća koncesionu naknadu po ostvarenom godišnjem prihodu, a dio po jedinici mjere, tj. po hektaru. Isto tako, jedan dio koncesionara plaća koncesionu naknadu obračunatu na kvartalnom nivou, dok drugi dio plaća na godišnjem nivou.

Na osnovu urađene analize stanja u oblasti poljoprivrede, smatramo da bi ova djelatnost u narednom periodu trebala biti posebno strateški uređena, gdje bi se kacenat stavio i na usaglašavanje načina postavljanja kriterijuma za određivanje visine koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra i obračuna koncesione naknade, a donoseći novi Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra.

3.8. Aktivnosti Komisije iz oblasti finansija

3.8.1. Rješenja Komisije

U toku 2020. godine, Ministarstvo finansija nije uputilo nijedan zahtjev koji se odnosio na rješavanje predmeta iz oblasti priređivanja igara na sreću. Iz predmetne oblasti, zaključen je jedan (jedan) koncesioni ugovor, koncesionara „GRAND L.T.D.“ d.o.o. Banja Luka, a koji ugovor je, u svom sastavu, imao 7. aneksa.

Predmetni Ugovor o koncesiji je istekao dana 28.12.2020. godine, tako da od kraja 2020. godine ne postoji nijedan koncesioni ugovor gdje je predmet koncesije „priređivanje igara na sreću“, zaključen sa Vladom Republike Srpske, odnosno Ministarstvom finansija, kao Koncedentom.

4. KONCESIONA NAKNADA

Kako je propisano Zakonom o koncesijama, nadležnost Komisije je da provjerava cjelokupan rad koncesionara, a u skladu sa ugovorom o koncesiji. U sklopu navedene provjere, Komisija poklanja pažnju i provjeri članova ugovora kojima su definisani uslovi, načini, visina obračuna a naročito naplate koncesione naknade.

Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, kojima se uređuje poreski postupak i u skladu sa članom 62. tačka 4. Zakona o koncesijama, kontrolu obračuna i plaćanja koncesione naknade utvrđene ugovorom o koncesiji vrši Poreska uprava Republike Srpske.

Sam način određivanja visine koncesione naknade određen je Pravilnicima o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije iz resora energetike, resora poljoprivrede, resora trgovine i turizma, resora saobraćaja i veza, a koje su sačinili resorna ministarstva pod čiju ingerenciju i potpada oblast za koju se utvrđuje visina i način obračuna koncesione naknade.

Na osnovu pristiglih, objedinjenih, obrađenih i sistematizovanih podataka od strane Poreske Uprave i Ministarstva finansija Republike Srpske - Resor za fiskalni sistem, dobijenih na zahtjev Komisije, a takođe i na osnovu dokumentovanih podataka od strane koncesionara, gdje je Komisija izvršila analizu i upoređivanje dobijenih podataka od strane koncesionara, u toku 2020. godine, uplaćeno je ukupno 37.767.245,73 KM (trideset sedam miliona sedam stotina šezdeset sedam hiljada dvije stotine četrdeset i pet i 73/100 konvertibilnih maraka).

Uplata koncesione naknade za period 01.01.2020. godine - 31.12.2020. godine je, u odnosu na period uplata 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine, veći za iznos od 2.693.668,77 KM.

Navedenom povećanju nivoa naplate koncesione naknade je, između ostalog, doprinijela uplata jednokratnih naknada prilikom zaključivanja 2 (dva) ugovora za izgradnju i korišćenje solarnih elektrana, u 2020. godini, a koje činjenice su navedene u tački 3.2.1. ovog Izveštaja.

Elektroenergetski objekti, koji su u fazi komercijalnog rada, redovno uplaćuju koncesionu naknadu i konstantno drže približno isti nivo redovnih uplata, a isto se odnosi i na uplate koncesionih naknada koncesionara koji imaju zaključene koncesione ugovore iz oblasti mineralnih resursa.

Najviši nivo uplata koncesionih naknada je upravo iz energetike i mineralno sirovinske oblasti.

Vrste prihoda u Budžet Republike Srpske na koje se vrše i knjiže uplate koncesione naknade su :


- VP 722492 – koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata;
- VP 721112 - prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa;
- VP 722424 - naknada za korišćenje mineralnih sirovina;
- VP 722491 - koncesiona naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa i
- VP 722468 - naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.

Visina zbirne uplate koncesione naknade u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020. godine je prikazana u donjoj tabeli:


- VP 722492 :	25.111.953,47 KM
- VP 722424 :	6.760.482,10 KM
- VP 722468:	2.635.882,26 KM
- VP 722491:	2.348.373,88 KM
- VP 721112:	910.554,02 KM

Udio svakih pojedinačnih uplata po vrstama prihoda tj. njihovo učešće u ukupnom iznosu uplaćene koncesione naknade je prikazano u **grafikonu br.2:**

Grafikon br. 2.
Naplaćena koncesiona naknada za 2020. godinu po Vrstama prihoda u Budžet RS



Grafikon br. 3.
Naplaćena koncesiona naknada za zadnje 4 godine izražena u konvertibilnim markama



5.BUDŽET

5.1. Finansijski prihodi, rashodi i izdaci Komisije za koncesije

Odredbom člana 56. Zakona o koncesijama, regulisan je način finansiranja rada Komisije. Sredstva se planiraju i obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske.

Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu, Komisiji su planirana sredstva u iznosu od 850.000 KM u okviru organizacionog koda Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske (0405001) na poziciji 482100 - transfer Komisiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/19).

Prezentacija i sastavljanje finansijskih izvještaja propisana je članom 60. Zakona o koncesijama, forma, rokovi i način članovima 57, 58. i 59. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/17), Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/17 i 118/18).

Godišnji finansijski izvještaj sastavljen je na propisnim obrascima i dostavljen Ministarstvu finansija u zakonskom roku:

- **Obrazac 3b** – Pregled prihoda, primitaka, rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu iskazanih van GKT;
- **Obrazac 4b** – Funkcionalna klasifikacija rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu iskazanih van GKT;
- **Obrazac 5b** – Pregled imovine, obaveza i izvora iskazanih van GKT;
- **Obrazac 6** – Pregled novčanih tokova;
- **Obrazac 7** – Izvještaj o broju i strukturi zaposlenih i
- **Pregled transakcija između budžetskih jedinica**
- **Note** – Napomene uz finansijske izvještaje.

Izjava rukovodstva

Finansijski izvještaji sastavljeni su skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15), Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/16 i 115/17), Pravilnikom o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/11 i 126/11), Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/17), Pravilnikom o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/17), Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i odredbama Zakona o budžeskom sistemu Republike Srpske. Pored naprijed navedenih propisa, primjenjivani su i propisi iz oblasti poreske regulative i internih akta koja regulišu određene oblasti.

5.1.1. Stalna sredstva Komisije

Stalna sredstva Komisije knjigovodstveno su evidentirana (K-to 011) na osnovu odredbi Pravilnika o računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike. Obračun amortizacije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o primjeni godišnjih amortizacionih stopa za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 110/16). Knjiženje se vrši po nabavnoj vrijednosti, a obračunski otpis primjenom linearne metode po godišnjim stopama:

Kancelarijski namještaj	10,0
Kompjuterska oprema	25,0
Oprema za prenos podataka i glasa	10,0
Motorna vozila	14,3
Kopir aparat	14,3
Ugrađena oprema	16,5
Telefonska oprema	11,0
Radio i tv oprema	20,0
Oprema za grijanje	12,5
Oprema za ventilaciju	12,5
Računarski programi-licence	25,0
Ostala nepomenuta oprema	20,0

Amortizacija za 2020. godinu iznosi 20.522,00 KM.

Nabavna vrijednost stalnih sredstava (postrojenja i oprema – K-to 0112) na dan 31.12.2020. godine iznosi 112.762,00 KM, ispravka vrijednosti 61.039 KM i sadašnja (neotpisana vrijednost 51.722,00 KM).

Izvršen je sveobuhvatan popis imovine i obavezana dan 31.12.2020. godine i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, pri čemu nisu konstatovane inventurne razlike.

Izveštaj o izvršenom godišnjem popisu usvojen je od strane Komisije, na 9. sjednici, održanoj 10.02.2021. godine (Odluka broj: 01- 200-1/21 od 10.02.2021. godine).

Ulaganja, tj. izdaci po osnovu tekućeg održavanja, priznaju se kao rashodi perioda u kome i nastanu (obračunski osnov).

Inventar se otpisuje 100% na teret troškova odmah po stavljanju u upotrebu.

Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrijednosti, eventualno uvećanoj za kamate obračunate u skladu sa odredbama ugovora, Zakona ili Odlukom predsjednika Komisije. Na dan bilansiranja vrši se procijena rizika nenaplativosti pojedinačnih potraživanja.

Na poziciji (K-to 129851) iskazana su potraživanja od Budžeta Republike Srpske u iznosu od 70.837,00 KM po osnovu transfera unutar istih nivoa vlasti. Naplata navedenog iznosa je izvjesna.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertabilnim markama, na poziciji (K-to 121217), stanje bankovnog računa na dan bilansiranja iznosi 22.118,42 KM.

5.1.2. Prihodi

Prihodi Komisije ostvareni su u iznosu od 850.000,00 KM i to:

- iz Budžeta Republike Srpske (K-to 788) 850.000,00 KM u okviru organizacionog koda Generalnog sekretarijata Republike Srpske, odobrenih zakonskim budžetom za 2019. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 112/19);

Prihodi se priznaju po modifikovanoj obračunskoj osnovi u računovodstvenom obračunskom periodu u kojem su mjerljivi i/ili raspoloživi (naplaćeni i ukalkulisani prihod).

5.1.3. Rashodi

Rashodi u finansijskim izvještajima evidentirani su na obračunskoj osnovi (načelo nastanka događaja), u periodu u kome je obaveza za plaćanje i nastala bez obzira da li je i izvršeno plaćanje, kao i amortizacija koja tereti rashode obračunskog karaktera.

U izvještajnom periodu (01.01-31.12.2020.godine) **tekući rashodi (K-ta 41)** poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 817.119,00 KM, po strukturi iznose:

Rashodi za bruto plate zaposlenih (K-to 4111)	675.718,00 KM
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih (K-to 4112)	16.651,00 KM
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga (K-to 4122)	30.986,00 KM
Rashodi za režijski materijal (K-to 4123)	14.028,00 KM
Rashodi za tekuće održavanje sredstava (K-to 4125)	8.039,00 KM
Rashodi po osnovu sl.putovanja i smještaja (K-to 4126)	7.890,00 KM
Rashodi po osnovu utroška goriva (K-to 41263)	8.830 ,00 KM
Rashodi za platni promet (K-to 4127)	2.196,00 KM
Rashodi za osiguranje vozila (K-to 4127)	4.012,00KM
Rashodi za računarske programe, knjige (K-to 4127)	5.784,00 KM
Rashodi za advokatske usluge (K-to 4127)	1.170,00 KM
Rashodi za računovodstvene usluge (K-to 4127)	1.175,00 KM
Rashodi za usluge štampanja (K-to 4127)	423,00 KM
Rashodi za izradu el. i stud. (K-to 4127)	6.903,00 KM
Rashodi za seminare i edukacije (K-to 4127)	740,00 KM
Rashodi za ostale stručne usluge	100,00 KM
Rashodi za stručne usluge (K-to 4129)	7.733,00 KM
Rashodi po osnovu doprinosa koji terete troš.(K-to 4129)	1.350,00 KM

Rashodi po osnovu seminara, savjetovanja i sl. (K-to 41292)	5.341,00 KM
Rashodi za reklamni materijal, manifestacije (K-to 41299)	7.983,00 KM
Ostali nepomenuti rashodi (K-to 412999)	10.226,00 KM

Obračunski rashodi **22.454,00 KM**

- Rashodi po osnovu amortizacije (K-to 4712) 20.523,00 KM
- Rashodi po osnovu nabavke sitnog inv.i auto guma (K-to 4716) 1.931,00 KM

Iz ostvarenog prihoda isfinansirani su svi rashodi, rashodi po osnovu servisiranja finansijskog lizing (kredita), odobren od strane „SPARKASSE LEASING“ d.o.o Sarajevo na period od 5 (pet) godina i rashodi za nabavku kancelarijske i komunikacione opreme u iznosu od 21.622,00 KM.

Neizmirene obaveze prema dobavljačima (K-to 2231) iznose 10.228,16 KM, nastale po osnovu korišćenja roba i usluga, koje su međusobno usaglašene i plaćene u narednom periodu.

Naprijed dati finansijski pokazatelji preuzetu su iz finansijskih izvještaja, koji su u prilogu:

Obrazac 3b – Pregled prihoda, primitaka, rashoda i zdataka iskazanih van GKT

Na računovodstvenim fondovima od 01 do 05;

Obrazac 4b – Funkcionalna klasifikacija rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu iskazanih van GKT;

Obrazac 5b – Pregled imovine, obaveza i izvora iskazanih van GKT;

Obrazac 6 – Pregled novčanih tokova;

Obrazac 7 – Izvještaj o broju i strukturi zaposlenih,
Pregled transakcija između budžetskih korisnika

6. ZAKLJUČCI

Komisija za koncesije Republike Srpske je i ranije isticala da, za zemlje niskog stepena ekonomskog razvoja, kao što su Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, koncesije predstavljaju najbolji i najsigurniji način regulisanja davanja dobara od opšteg interesa na korišćenje, a u cilju ostvarivanja javnog interesa. Razvoj koncesionarstva u Republici Srpskoj je od velikog značaja za privredni razvoj Republike Srpske. Iz tih razloga, neophodno je u budućnosti, u Republici Srpskoj, koncesionarima obezbijediti dalji razvoj i stabilnost koncesionarstva, pružiti maksimalnu podršku za uspješno realizovanje njihove koncesione djelatnosti, naročito u otežanim uslovima poslovanja kao posljedice globalne krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, a što je dodatno negativno uticalo na sve grane privređivanja, pa i na realizaciju mnogih koncesionih projekata.

Komisija je, na osnovu svih činjenica i podataka navedenih u analizi rada Komisije, u zaključnom dijelu Izvještaja naglasila neke od najvažnijih problema u oblasti koncesionarstva, te preporuke, sugestije i prijedlozi za njihovo rješavanje.

Prije svega, Komisija je zaključila da je ponovno potrebno istaći problem koji još uvijek nije riješen, a odnosi se na činjenicu da i dalje sve djelatnosti, a koje mogu biti predmet koncesije, nisu obuhvaćene koncesionim ugovorima. Niz godina Komisija u svojim izvještajima ističe problem nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina koje se najčešće odnose na eksploataciju šljunka i pijeska (iz vodotoka, vodnog i poljoprivrednog zemljišta), tehničkog građevinskog kamena, kvarcnog pijeska, arhitektonsko – građevinskog kamena, raznih vrsta glina i drugih mineralnih sirovina. Ovakav vid nelegalne eksploatacije mineralnih resursa, u značajnoj mjeri opterećuje realizaciju postojećih koncesionih projekata, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju postojećim koncesionarima. Komisija smatra da je nedopustivo da se korišćenje prirodnih bogatstava i javnih dobara vrši bez provedenih postupaka dodjele koncesije, u skladu sa zakonskim odredbama. Nažalost, i prethodne godine kao i ranijih godina, nije bilo značajnijih pomaka u ovoj oblasti. Komisija traži da se svi nadležni organi angažuju da u okviru svojih ovlašćenja preduzmu neophodne

aktivnosti da se spriječi nelegalno vršenje djelatnosti koje spadaju u oblast koncesija i za koje nije zaključen ugovor o koncesiji.

Takođe, Komisija apeluje na sve nadležne kontrolne organe, kako republičke, tako i organe lokalnih zajednica, da maksimalno pojačaju kontrolu i nadzor u ovim oblastima i spriječe zloupotrebu, kako bi se uvođenje reda u ovoj oblasti, kroz potpisivanje ugovora o koncesiji, obezbijedilo značajno povećanje finansijskih sredstava u budžet Republike Srpske.

Komisija je ustanovila da je, u izvještajnoj, 2020. godini, povećan broj koncesionih preduzeća u oblasti mineralnih resursa kod kojih postoji zastoj u realizaciji koncesionih poslova, te da su neki ugovori, zbog kršenja ugovornih obaveza koncesionara i njihovih obaveza, raskidani.

Komisija ističe i činjenicu da je potrebno i ovaj proces ubrzati ali voditi računa da se u toku kontrole pažljivo analiziraju, od strane nadležnih organa, razlozi nerealizacije ugovora o koncesiji, te u slučajevima, gdje se utvrdi da ne postoji mogućnost izvršenja ugovornih obaveza, pristupiti njihovom raskidanju, čime bi se ti lokaliteti oslobodili novim potencijalnim koncesionarima.

Da bi koncesiono preduzeće bilo u komercijalnom radu, u skladu sa zakonskim odredbama, neophodno je da se pribave potrebne dozvole i odobrenja, pored odobrene tehničke dokumentacije. U ovom izvještajnom periodu uočili smo da je došlo do blagog pogoršanja. Naime, primjećuje se da je povećan broj koncesionih preduzeća, posmatrano u odnosu na prethodni period koji nemaju potrebne dozvole i odobrenja za komercijalni rad. Prije svega, tu se misli na upotrebne dozvole. Zbog uočenih nepravilnosti neophodno je pojačati aktivnosti inspeksijskih organa kako bi se nedostatci otklonili.

Takođe, kod koncesionih ugovora koji se odnose na mineralne sirovine, Komisija zaključuje da je potrebno aktualizirati problematiku rekultivacije degradiranog prostora nastalog eksploatacijom mineralnih sirovina i dovođenja tog prostora u skladu sa odobrenim projektima rekultivacije predviđenoj namjeni. To ima veliki značaj sa aspekta očuvanja životne sredine, jer je poznato da eksploatacija mineralnih sirovina dovodi do trajne degradacije prostora i, ukoliko se ne provede rekultivacija, ostaju trajne posljedice na životnu sredinu.

Komisija je stava da i dalje sve djelatnosti, a koje mogu biti predmet koncesije, nisu obuhvaćene koncesionim ugovorima. Niz godina Komisija u svojim izvještajima ističe problem nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina koje se najčešće odnose na eksploataciju šljunka i pijeska (iz vodotoka, vodnog i poljoprivrednog zemljišta), tehničkog građevinskog kamena, kvarcnog pijeska, arhitektonsko – građevinskog kamena, raznih vrsta glina i drugih mineralnih sirovina. Ovakav vid nelegalne eksploatacije mineralnih resursa u značajnoj mjeri opterećuje realizaciju postojećih koncesionih projekata, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju postojećim koncesionarima. Komisija je, takođe, kontinuirano insistirala na obaveznom uvođenju ove oblasti u koncesione odnose, a sa ciljem sređivanja stanja i kvalitetnije kontrole, što bi obezbijedilo značajno povećanje finansijskih sredstava u budžetu Republike Srpske. Nažalost, i prethodne godine kao i ranijih, nije bilo značajnih pomaka u ovoj oblasti. Da bi se pomenuto postiglo, Komisija je posebno tražila angažovanje svih nadležnih organa iz ove oblasti, kako bi se konačno riješilo ovo pitanje.

Kada su u pitanju koncesije na poljoprivrednom zemljištu, Komisija konstatuje, da, još uvijek postoji problem neažurnosti u pogledu jedinstvenih evidencija o nepokretnostima, a na osnovu rada i obavljenih provjera realizacije koncesionih ugovora. Ministarstvo očekuje da svi nadležni organi koji su uključeni u ovaj proces intenziviraju uspostavljanje jedinstvenih evidencija o nepokretnostima kako bi se broj eventualno novih sporova sveo na minimum. Ugovorne strane moraju voditi računa da predmet koncesije bude podoban za korišćenje, tačnije, da na istom ne postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi, te da je isto pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, jer koncesionari nisu u mogućnosti da ove odnose riješe sami.

Prilikom provjere rada koncesionara, Komisija je konstatovala da izvjestan broj koncesionara ne poštuje ugovorne obaveze, a koje se odnose na održavanje koncesionog dobra –poljoprivrednog zemljišta datog pod koncesiju. Koncesionari ne održavaju odvodne i dovodne kanale, ne sprovode mjere drenaže poljoprivrednog zemljišta, čime bi se znatno umanjile posljedice poplava i podzemnih voda a znatno povećali prinosi.

Kada je u pitanju oblast energetike, Komisija je ustanovila da su procedure za dobijanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti neopravdano komplikovane i traju neopravdano dugo. Stoga se ponovo sugeriše da sve nadležne institucije povećaju efikasnost pri provođenju postupaka izdavanja potrebnih

odobrenja i druge dokumentacije koncesionarima koji su u procesu realizacije ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana. Za male hidroelektrane koje su počele sa radom, neophodno je da se, u saradnji sa resornim ministarstvom, zbog eventualno promijenjenih ekonomskih, ekoloških, tehničkih, tržišnih i drugih uslova, preispitaju pojedine odredbe koncesionih ugovora i, u skladu s tim, da se preciznije definišu koncesioni periodi, uslovi, i način predaje objekata u vlasništvo Republike Srpske nakon isteka koncesionog perioda, a radi ekonomičnijeg i efikasnijeg rada te ispunjenja obaveza iz koncesionog ugovora. Ovo se odnosi na poštovanje zakonskih i drugih normativa u pogledu ispunjenja i zaštita rijeka i životne sredine.

Koncendent, odnosno resorno nadležna Ministarstva i Komisija, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, treba da obrate pažnju na poštovanje procedura i uslova pri promjeni vlasničke strukture u koncesionom preduzeću, odnosno pri prenosu ugovora o koncesiji sa starog na novog koncesionara (sticaoca), kako bi se na efikasan način omogućio prenos koncesionog ugovora, skladu sa zakonom o koncesijama, a istovremeno spriječile spekulativne radnje koje bi omogućile nosiocima prava na koncesiju da, po osnovu ustupanja koncesije ili promjene vlasničke strukture u koncesionaru, stiču neosnovanu dobit.

Stoga, Komisija ponovo ističe neophodnost sveobuhvatne analize realizacije ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana, te raskidanja onih ugovora kod kojih koncesionari, bez opravdanog razloga, nisu realizovali bitne odredbe ugovora.

Komisija ponovo ističe, kao i u ranijim izvještajima, da je, na osnovu analize dosadašnjeg iskustva u praksi i tendencija u oblasti koncesija, ali i javno-privatnog partnerstva u Evropskoj Uniji i zemljama regiona, potrebno da nadležni republički organi i druge institucije, u saradnji sa Komisijom, uz učešće eksperata u ovoj oblasti, pristupe izradi kvalitetnijeg normativnog rješavanja ovih oblasti u zakonodavstvu Republike Srpske.

Na osnovu navedenog, Komisija smatra da će, kao i u proteklom periodu, u saradnji sa Vladom Republike Srpske i Narodnom skupštinom Republike Srpske, uz sprovođenje predloženih zaključaka, rad u oblasti koncesionarstva biti unaprijeđen, te predlaže Narodnoj Skupštini Republike Srpske da usvoji Izvještaj o radu Komisije za koncesije Republike Srpske i finansijski izvještaj za 2020. godinu.

Broj: 01-656/21

Predsjednik Komisije

Datum: 27.04.2021. godine

Maja Šuput, ma ekon, s.r.

PRILOG br.1
PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI (predmet koncesije "Izgradnja i korišćenje energetskih objekata instalisane snage veće od 250kW") i preko 10 MW (srednje i velike HE)

Red.br.	Naziv preduzeća	Naziv MHE-lokacija	Datum potpisivanja ugovora	Snaga (MW) po osnovnom ugovoru	Planirana godišnja proizvodnja (GWh)	Koncesio ni period (godina)	Datum potpisivanja aneksa ugovora o koncesiji	Promjene po aneksima ugovora	Iznos koncesione naknade	Napomene
1	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (Eling inženjering d.o.o. Teslić)	MHE "DIVIČ" na Vrbani	09.12.2005.	4.6 (instalirana snaga izgrađenog objekta 2,28 MW)	8.4 (prosječna ostvarena godišnja proizvodnja 6,4 GWh)	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti	Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji. Elektrana u radu od 2005.
2	ABN ELEKTRANE d.o.o. Bijeljina (ABN d.o.o. Bijeljina)	MHE "GRADAC", na ušću Majevičkog kanala	08.02.2006.	0.32 (tri MHE ukupne snage 0,81 MW)	2.08 (tri MHE ukupne proizvodnje 3,2 GWh)	30	06.04.2010.	Produženi rokovi izgradnje, izmjenjeno tehničko rješenje izgradnjom tri MHE umjesto jedne, povećana snaga i godišnja proizvodnja	3% od ukupnog prihoda	Projekat u zastoju. Radovi se ne mogu početi izvoditi zbog kašnjenja radova na rekonstrukciji objekta vodozahvat koji reguliše proticaje u kanalima.
3	ABN ELEKTRANE d.o.o. Bijeljina (ABN d.o.o. Bijeljina)	MHE "ATC", na Obodnom kanalu	20.02.2006.	0.2 (dvije MHE ukupne snage 0,56 MW)	1.3 (dvije MHE ukupne proizvodnje 2,21 GWh)	30	06.04.2010.	Produženi rokovi izgradnje, izmjenjeno tehničko rješenje izgradnjom tri MHE umjesto jedne, povećana snaga i godišnja proizvodnja	3% od ukupnog prihoda	Projekat nije realizovan, jer nisu izvedeni objekti vodoprivrednog sistema Semberija, koji omogućavaju projektovane proticaje vode. JU "Vode Srpske" je planirala i potpisala ugovor o rekonstrukciji vodozahrata na rijeci Drini i ti radovi još nisu ni počeli.
4	ELEKTROS d.o.o. Banja Luka	MHE "GOVZA B-G-1 Jeleč" na Govzi	16.02.2006.	5,5	19	37	04.02.2013. 14.12.2015. 14.08.2017. 18.12.2018.	Produženi rokovi izgradnje, povećana instalirana snaga, godišnja proizvodnja i period koncesije.	2,9% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je puštena u komercijalni rad 2017. godine. Aneksom IV Ugovora iz 2019. godine izvršeno usklađivanje koncesione naknade sa ZOK.

5	EHE d.o.o. Banja Luka (Interenergo d.o.o. Ljubljana)	MHE "NOVAKOVIĆI" na Ugru	08.02.2006.	4,9	18,5 GWh	50	15.07.2009. 24.06.2011. 06.10.2011.	Produzavani rokovi izgradnje, povećana instalirana snaga, godišnja proizvodnja, produžen koncesioni period	3% od ukupnog bruto prihoda	Nakon puštanja u rad MHE "Novakovići" 2013.g. Koncesionar obavlja djelatnost proizvodnje, kao i isporuku el. energije i redovno ispunjava obavezu iz koncesionog ugovora u smislu plaćanja naknade za pravo korištenja hidroenergetskog postrojenja, koja iznosi 3 % od ukupnog prihoda ostvarenog proizvodnjom el. energije.
6	PRIRODNA ENERGIJA d.o.o. Šipovo (DUGA d.o.o. Kneževo)	MHE "JOVIĆI" na Plivi	16.02.2006.	0,6	4,2	30	/	/	4% od ukupnog bruto prihoda	U toku su aktivnosti oko aneksiranja Ugovora za produženje koncesionog perioda.
7	ENERGOCOMPANY d.o.o. Banja Luka	MHE "KOTOR VAROŠ" na Vrbani	16.02.2006.	3,4	17,5	25	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u izgradnji.
8	EHE d.o.o. Banja Luka (Interenergo d.o.o. Ljubljana)	MHE "ZAPEĆE" na Ugru	16.02.2006.	4,1	14,9	20	30.06.2008. 24.06.2011. 01.07.2013.	Produženi rokovi izgradnje, povećana snaga i godišnja proizvodnja	3,1% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2015. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji
9	HIDROINVEST d.o.o. Rogatica	MHE "USTIPRAČA" na rijeci Prači	16.02.2006.	6,9	35,35	30	03.05.2012.	Produženi rokovi izgradnje, povećana snaga i godišnja proizvodnja	3% od ukupnog bruto prihoda	MHE je u komercijalnom radu od 2015. godine. Od tada pa do danas se poštuju svi zakonski propisi i pravila struke. U toku 2018.g. je ostvarena proizvodnja od 29.662 GWh; Za proizvedenu količinu su uplaćene sve obaveze preuzete iz koncesionog ugovora.
10	HIDROVAT d.o.o. Bjelajci (Royal Prima d.o.o. Mrkonjić Grad)	MHE "ŠIPOVO" na rijeci Janj	16.02.2006.	3,24	18,5	25	18.12.2018.	Definisanje procijenjene snage, ukupne god.proizvodnje, dodjela zemljišta, faze i rokovi, rok trajanja koncesije, garancije i konc.naknada	15% od ukupnog bruto prihoda	Podnesen je zahtjev prema Konkudentu za izmjenu vlasničke strukture u navedenom društvu, odnosno ulazak GLA iz Austrije, kao i za dobijanjem odobrenja za novu (veću) snagu na navedenoj koncesiji. Dogovorena je i izrada zoning plana, a sve to kao preduslov za dobijanje građevinske dozvole.
11	HIDRO-KOP d.o.o. Banjaluka	MHE "GRABOVICA" na Vrbani	17.02.2006.	5	16,7	20	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Osnovano pred. za proizv.i prodaju el.energije "Hidro-elektrik". Dostavljena studija ekon.opravednosti. Idejni projekat novih tehničkih rješenja. Zahtjev za urbanistučko-tehn.saglasnost. Pibavljeno mišljenje lok.zajednice o izgradnju navedenih MHE.Podnesen zahtjev za izdavanje novih vodoprivred.smjernica za obe MHE.

12	GORNJI ZALUKOVIK II HIDROELEKTRANA d.o.o. Vlasenica (Korona d.o.o. Vlasenica)	MHE "GORNJI ZALUKOVIK II" na Studenom Jadru	20.02.2006.	0,35	1,743	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Koncesionar je obezbijedio Lokacijske uslove 2014. Isti su istekli 2015. godine i vode se aktivnosti oko produženja istih. Koncesionar je obezbijedio Ekološku dozvolu 2015. godine.
13	E Promet d.o.o. Gradiška (BB Promet d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na Grabovičkoj rijeci	20.02.2006.	0,21	2	30	29.08.2011.	Produženi rokovi izgradnje, smanjena instalirana snaga i godišnja proizvodnja	3% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana je u komercijalnom radu od 2014. godine</u>
14	ELEKTRO JOVANA d.o.o. Milići (Savox d.o.o. Milići)	MHE "JOVANA" na rijeci Zeleni Jadar	20.02.2006.	0,946	3,5	30	18.08.2008. 30.12.2010. 22.09.2015. 26.07.2018.	Produženi rokovi izgradnje, smanjena instalirana snaga, godišnja proizvodnja i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske.	3% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana u komercijalnom radu od 2016. godine. U 2019. godini MHE Jovana ukupno proizvela i isporučila 2.382.119 kWh električne energije. Koncesionar redovno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora.
15	EUROGRAFIKA d.o.o. Zvornik	MHE "ŠEKOVIĆI" na rijeci Drinjači	21.02.2006.	3,3	14,8	25	09.02.2018.	Promijenjena instalirana snaga, ukupna god.proizvodnja, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa, ukupna investicija, rokovi po fazama.	5% od ukupnog bruto prihoda	Novo tehničko rješenje, umjesto jedne mhe predviđene su dvije mhe (Šekovići 1 i Šekovići 2) sa snagama 2,3 MW i 0,955 MW, i godišnjim proizvodnjama 7,04 GWh i 2,87 GWh. Aneksom Ugovora od 2018. određni novi rokovi izgradnje i produžen koncesioni period za 25 godina.
16	ENERGETIK d.o.o. Banjaluka	MHE "BUK ČELINAC" na Vrbani	23.02.2006.	0,15	1,45	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Dobijena je građevinska dozvola i počelo se sa izgradnjom objekta. Do sad je na projektu urađeno sljedeće: vodozahvat, mašinska kućica od kote 196 do kote 202, pregradni prag dužine 30m sa pripadajućim stubovima, prelivnom krunom sa temeljnim ispustom. Radi se na odabiru elektromašinske opreme.
17	LSB Elektrane d.o.o. Banja Luka (INTERENERGO d.d. Ljubljana)	MHE "MEDNA" na Sani	23.06.2006.	4,9	18,4	50	26.02.2007. 24.06.2011. 13.11.2014. 22.01.2018.	Produženi rokovi izgradnje, dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske i produžen period koncesije; Produženje rokova po fazama.	7,1% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana puštena u komercijalni rad 2018. godine Dobijena dozvola za izgradnju objekta 23.02.2018.g. Donešena odluka o aktivaciji MHE Medna 05.03.2018. Aneksom V iz 2018.g. Produženi rokovi izgradnje po fazama.

18	ELP d.o.o. Šipovo (BBB d.o.o. Šipovo)	MHE "GLAVICA" na Plivi	24.02.2006.	0,9	7,1	30	18.06.2013. 17.10.2013. 07.06.2018.	Produženi rokovi izgradnje i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske. Produžen rok trajanja koncesije za još 15 godina. Definisanje konc.nakn.	10% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana puštena u komercijalni rad 2019. godine.</u>
19	ERS MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. I. Sarajevo (Energy Zotter Bau)	MHE "SUČESKA R-S-1" na Sučeski	24.02.2006.	1,8	7,15	22	12.01.2010. 13.03.2013.	Produženi rokovi izgradnje, povećana snaga, godišnja proizvodnja i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske	3,5% od ukupnog bruto prihoda	MHE je u komercijalnom radu od 2009.god. Koncesionar uredno izmiruje sve obaveze iz ugovora.
20	CREDO INVEST RS d.o.o. Banja Luka, (ERS MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. I. Sarajevo, Energy Zotter Bau)	MHE "JANJINA J-2" na Janjini	24.02.2006.	1,7	3,45	21	07.06.2018.	Dodana i MHE Janjina 2-B, definisanje investicija, faze izgradnje, produžen rok trajanja koncesije za 29 godina, def.koncesione naknade.	3% od ukupnog bruto prihoda	Zaključen Aneks ugovora u 2018.g.
21	STRAJKO d.o.o. Trebinje	MHE "DO" na Bregavi	24.02.2006.	2	9,279	25	22.08.2011. 30.04.2015.	Produženi rokovi izgradnje	3% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana je u komercijalnom radu od 2016. godine</u>
22	ETA ENERGY d.o.o. Zvornik (Eta d.o.o. Zvornik)	MHE "ISPOD KUŠLATA" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	0,95	6,5	30	14.08.2009. 18.06.2013. 13.03.2014.	Povećana je instalisana snaga i proizvodnja i produženi rokovi izgradnje, te dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske.	3% od ukupnog bruto prihoda	Na završenom objektu MHE "Ispod Kušlata" dobijena je upotrebna dozvola. Potpisan je predugovor o preliminarnom pravu na podsticaj. Elektrana puštena u komercijalni rad 2018.
23	ETA ENERGY d.o.o. Zvornik (Eta d.o.o. Zvornik)	MHE "ČAJKUŠA" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	0,5	2,5	30	14.08.2009.	određivanje parcela za izgradnju MHE	3% od ukupnog bruto prihoda	Projekat je u zastoju.
24	ETA ENERGY d.o.o. Zvornik (Eta d.o.o. Zvornik)	MHE "MEDAŠEVAC" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	0,5	2,5	30	14.08.2009.	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Projekat je u zastoju.
25	ETA ENERGY d.o.o. Zvornik (Eta d.o.o. Zvornik)	MHE "BARSKI POTOK" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	0,5	2,5	30	14.08.2009.	određivanje parcela za izgradnju MHE, rokovi	3% od ukupnog bruto prihoda	Projekat je u zastoju.

26	DB CON d.o.o. Banja Luka	MHE "ŠIBOVI" na Vrbani	01.06.2006.	2,7	15,3	20	/	/	5% od ukupnog bruto prihoda	Studije ekonomske opravdanosti su pokazale opravdanost izgradnje ovih objekata. U okviru vodno-energetske studije za sliv rijeke Vrbas i Vrbanju izvršena detaljna ekonomska analiza i rangiranje u pogledu specifičnih investicija. Zbog ozbiljnosti ovih hidroenergetskih projekata u toku 2018. g. dati su prijedlozi za optimizaciju projekta 5 MHE, sa posebnim osvrtom na zaštitu od poplava, erozije obala, i zaštitu kvaliteta vode Vrbanje. Izrađeno je tehničko rješenje projekta prečišćavanja otpadnih voda u opštini Kotor Varoš.
27	HIDROENERGY d.o.o. Gacko (DB Con d.o.o. Banja Luka)	MHE "SUTJESKA S-3" na Sutjesci	01.06.2006.	4,5	20,4	20	25.03.2014.	određivanje i odjela parcela za izgradnju MHE	5% od ukupnog bruto prihoda	Dobijeni lokacijski uslovi. Potpisan Aneks ugovora 25.03.2014. Dobijena građevinska dozvola za izgradnju 35kW dalekovoda na potezu TRAF0 S-3 TRAF0 STANICA SASTAVCI. Realizacija Ugovora ide po dinamičkom planu.
28	HIDROENERGY d.o.o. Gacko (DB Con d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-2" na Jabušnici	01.06.2006.	2,3	6,7	20	25.03.2014.	Produženi rokovi izgradnje i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske	5% od ukupnog bruto prihoda	Do kraja 2018. godine u projekat uloženo 269.615 KM.
29	HIDROENERGY d.o.o. Gacko (DB Con d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-3" na Jabušnici	01.06.2006.	1,7	12,7	20	16.06.2008. 18.04.2013. 30.07.2014.	MHE "Jabušnica S-J-3" 2,124 MW i 10,349 GWh, trajanje koncesije se produžava za 2 godine, trajanje koncesije se produžava za 5 godina od datuma ugovora.	5% od ukupnog bruto prihoda	Dobijena građevinska dozvola za izgradnju 35kW dalekovoda na potezu MHE S-J-3- Trafo stanica SASTAVCI.
30	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča (Elektrodistribucija a.d. Pale)	HE "BISTRICA B-1", HE "BISTRICA B-2A", HE "BISTRICA B-3", na Bistrici	30.08.2006.	10,7 7,243 16,157	155,232	30	11.03.2009. 01.12.2009. 15.07.2010. 13.07.2011. 05.02.2013.	HE "Bistrica B-1" 10,7 MW, HE "Bistrica B-2A" 7,243 MW, Bistrica "B-3" 16,157 MW i ukupnom godišnjom proizvodnjom za sve tri MHE 134,39 GWh.	3% od ukupnog bruto prihoda	Elektrane u izgradnji.

31	HIDROELEKTRANE BISTRICA d.o.o. Foča (Elektro distribucija a.d. Pale)	MHE "JANJINA J-1", na Janjini	30.08.2006.	4,1	14,8	30	10.05.2010. 15.07.2010. 13.07.2011. 09.10.2012. 18.04.2013. 10.02.2014.	MHE "Janjina J-1" 4,432 MW i 15,94 GWh, trajanje koncesije se produžava za 5g od datuma ugovora	3% od ukupnog bruto prihoda	Projekat u zastoju.
32	E -PROMET d.o.o. Kotor Varoš (BB Promet d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na rijeci Grabovici- pritoka Vrbanje	06.11.2006.	0,7	2,7	30	21.09.2011.	Faze i rokovi, trajanje koncesionog perioda se produžava za 5 godina.	3% od ukupnog bruto prihoda	<u>MHE je u komercijalnom radu od 2014. godine.</u>
33	HIDROINVEST d.o.o. Rogatica	MHE "DUB" na Prači	06.11.2006.	9,5	46,737	30	03.05.2012.	MHE "Dub" 9,4 MW i 44,16 GWh, trajanje koncesije se produžava za 5 godina od datuma ugovora.	3% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana puštena u komercijalni rad 2018. godine. Riješeni imovinkso-pravni odnosi i dobijene građevinske dozvole za MHE Ustiprača i MHE Dub kao i upotrebne dozvole.
34	OMORIKA MHE d.o.o. Zvornik (Omorika P.E.T. D.o.o. Doboj)	MHE "PARNI LUG 1", na rijeci Drinjači	06.11.2006.	0,5	3,5	30	30.12.2009. 25.09.2014. 07.06.2018.	Produzeni su rokovi izgradnje i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske; Izmjena instal.snage, god.proizv., vrijednosti investicije, faze izrade, garancije, produž.rok trajanja konc. Za 15 god.,definisanje konc.naknade	3% od ukupnog bruto prihoda	Zaključen Aneks III ugovora u 2018.g.
35	ERS MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. I. Sarajevo (Energy Zotter Bau)	MHE "SUČESKA R-S-2", na rijeci Sućeski	08.11.2006.	1,07	4,68	30	12.01.2010 13.03.2013.	Produzeni su rokovi izgradnje i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske	3% od ukupnog bruto prihoda	<u>MHE je u komercijalnom radu od 2012.god.</u>
36	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (DRINA HYDROENERGY d.o.o. Ugljevik Premar Services AG Zug Švajcarska)	MHE "SUTJESKA 2B", na rijeci Sutjesci	24.10.2006.	3,27	15,73	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Čeka se konačan stav Vlade Republike Srpske po pitanju izgradnje MHE lociranih na području Nacionalnog parka Sutjeska. Pozicija Koncesionara zavisi od usvajanja, ili neusvajanja Prostornog plana NP Sutjeska, koji se već duže vrijeme stavlja i skida sa dnevnog reda. Zbog

37	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (DRINA HYDROENERGY d.o.o. Ugljevik Premar Services AG Zug Švajcarska)	MHE "JABUŠNICA J-1", na rijeci Jabušnici	24.10.2006.	2,16	10,397	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	nemogućnosti realizacije svih projekata "Drina Hidro Energy" je prenijela koncesije za MHE "Jabušnica J-1" i MHE "Sutjeska "B" na drugog koncesionara "Hydroenergy" d.o.o. Gacko. Zbog nastale situacije, morali su se preprojektovati dijelovi dalekovoda i puteva kako bi uskladili stanje i situaciju na terenu, kako bi se nove elektrane uklopile u postojeće stanje.
38	ENERGETIK d.o.o. Banjaluka	MHE "PRIZREN GRAD SANA 2" na Sani	23.02.2006.	3,5	20	20	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	U 2019. godini, odbijen zahtjev koncesionara na promjenu vlasničke strukture.
39	Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić, (ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić Eling inženjering d.o.o. Teslić)	MHE "Jeleč" na Govzi	16.02.2006.	4,8	10	20	31.01.2014.	Produženi rokovi izgradnje	2,9% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana je u komercijalnom radu od 2017. godine.</u>
40	OTEŠA MHE d.o.o. Foča (Siming trade d.o.o. Foča)	MHE "OTEŠA B-O-2" na rijeci Oteši	24.02.2006.	1,6	5,6	30	16.10.2013.	/	3% od ukupnog bruto prihoda	MHE je u komercijalnom radu od 2014. godine i od tada redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
41	ZP ELEKTRODOBOJ a.d. Doboj	MHE "CJEVNA III", na rijeci Bosni	12.01.2007.	13,9	69	30	25.10.2007.	Povećana instalisana naga i godišnja proizvodnja	3% od ukupnog bruto prihoda	Nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, što je preduslov za dobijanje svih dozvola. Koncesionar je u narednom periodu planirao preduzeti aktivnosti izrade novog tehničkog rješenja, koje će obuhvatiti manji pojas eksproprijacije, ali i omogućiti jednako iskorištenje uz maksimalne ekološke standarde. Sa novim prijedlogom Koncesionar bi se se u najskorije vrijeme mogao obratiti Komisiji sa zahtjevom za produžavanje Ugovora o koncesiji.
42	ZP ELEKTRODOBOJ a.d. Doboj	MHE "PAKLENICA", na rijeci Paklenici	12.01.2007.	0,2	1,8	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	MHE je u komercijalnom radu od 2014.godine. Za MHE "Paklenica" dobijeno je Rješenje o izdavanju Certifikata, izdato od strane Regulatorne komisije za energetiku RS. Takođe je dobijeno Rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju el. energije iz obnovljivih izvora, izdato od strane Regulatorne komisije za energetiku RS. Zaključen je Ugovor o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni za el. energiju. Dobijena je nova Ekološka dozvola.

43	HE DELIBAŠINO SELO d.o.o. Banja Luka (ZP Elektrokrajina d.o.o. Banja Luka)	MHE "DELIBAŠINO SELO", na rijeci Vrbasu	03.07.2007.	4,1	26,3	30	/	/	1,25% od ukupnog bruto prihoda	Ugovor se ne realizuje, jer je postojeći građ. objekat u jako lošem stanju, te njegova sanacija zahtjeva značajnija novčana ulaganja, a osim toga, na osnovu provedenih ispitivanja statike objekta, isti ne može izdržati rad turbina za proizvodnju el. energije. Kako se radi o objektu pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa RS, postoji namjera da se pretvori u tehnički muzej. Postoje problemi oko regulisanja imovinsko-pravnih odnosa sa Katoličkom crkvom, posebno u dijelu pristupa objektu.
44	MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka	MHE "VELIKA JASENICA", na Velikoj Jasenici	31.08.2007.	0,65	1,5	30	16.09.2009. 01.09.2011.	Povećana instalisana snaga i godišnja proizvodnja i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske.	1,25% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2014. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji
45	MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA", na Žiraji	31.08.2007.	0,5	1,75	30	16.09.2009. 01.09.2011.	Povećana instalisana snaga i godišnja proizvodnja i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske.	1,25% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2013. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji
46	MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka	MHE "ŽEŽELJA", na Žeželji	31.08.2007.	0,1	1,75	30	16.09.2009. 01.09.2011. 30.07.2014.	Povećana instalisana snaga i godišnja proizvodnja i dodjeljeno na korišćenje zemljište u vlasništvu Republike Srpske.	1,25% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2015. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji
47	MHE RZAV d.o.o. Višegrad	MHE "RZAV 5" na rijeci Rzav	21.12.2007.	1,726	5,479	30	/	/	2,3% od ukupnog bruto prihoda	Posjeduju ekološku dozvolu od 2016.godine. Projekat je u zastoju.
48	Anton Kittel Muhle GmbH, Austrija (BOBAR TAUBINGER ELECTRIC d.o.o. Brod na Drini, Foča, BOBAR ELEKTRIK d.o.o. Brod na Drini, Foča)	MHE "BISTRICA B-5A", na rijeci Bistrici	07.08.2008.	3,87	14,76	30	/	/	3% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2010. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji

49	SAS d.o.o. Lopare, (BOBAR ELEKTRIK d.o.o. Brod na Drini, Foča, Bobar d.o.o. Bijeljina)	MHE "KRUPAC" na rijeci Željeznici	19.09.2008.	5	27	30	19.09.2008. 29.03.2018. 12.11.2018.	Definisanje parcela koje se dodjeljuju za MHE; izmjena procijenjene snage god.proizv, uk.inv., plana ulaganja, garancije, rok trajanja koncesije i koncesione nakade.	2,6 % od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u izgradnji.
50	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (Eling inženjering d.o.o. Teslić)	MHE "STUDENA" na rijeci Studenoj	31.12.2009.	0,945	3,78	30	16.10.2013. 27.03.2018.	Produženi rokovi izgradnje, povećana instalisana snaga i godišnja proizvodnja; izmjena tehničke greške i dodatak rijeke Jalove	2,9 % od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana puštena u rad 2019. godine. Ostale ugovorne obavrz se uredno izmiruju.</u>
51	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (Eling inženjering d.o.o. Teslić)	MHE "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj	31.12.2009.	4,8	16	30	18.02.2014.	Produženi rokovi izgradnje, povećana instalisana snaga i godišnja proizvodnja	2% od ukupnog bruto prihoda	Elektrana je u komercijalnom radu od 2016. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
52	EFT HE ULOG d.o.o. Kalinovik (EFT International Investment Holding Limited England, Energy Financing Team AG Switzerland)	HE "ULOG" na rijeci Neretvi	20.11.2009.	35	86	30	19.01.2012. 11.09.2014.	Trajanje koncesije je produženo na period od 50 godina	2,5% od ukupnog bruto prihoda	Nakon zastoja, projektne aktivnosti su nastavljene do kraja 2019. godine. Pregovori sa kreditorima, kineskom razvojnom bankom CDB za pribavljenje finansijskih sredstava nisu dale rezultate, te je koncesionar angažovao vlastita finansijska sredstva za nastavak i intenziviranje gradnje objekta. Ugovor za izgradnju priključnog dalekovoda zaključen je sa firmom ELNOS. Avans za opremu i radove u iznosu od 13.103.054 KM i 3.163.795 KM prebačen je izvođaču radova u decembru 2019. godine. Imovinsko-pravni odnosi za izgradnju glavnih objekata HE Ulog su riješeni. Zaključno sa 31.12.2019. godine, u projekat HE Ulog je uloženo 23,2 miliona eura.
		Uloški Buk na Neretvi	10.05.2010.	9,93	31,17	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	Završeni su idejni projekti, u toku izrada Glavnih projekata za MHE Grebenac-Krupac i MHE Trnovica. Za MHE Plačikus i HE Uloški Buk radi se na razradi i popravljanju tehničkih i energetskih parametara, te pripremi teh. dokumentacije. Izrađen je i usvojen Regulatorni plan za područje na kome se realizuje projekat. Izrađeni su
		Plačikuš na Neretvi	10.05.2010.	2,73	8,58	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	

53	MHE MARVEL d.o.o. Kalinovik (Marvel d.o.o. Kalinovik) ----- HES GORNJA NERETVA na rijeci Neretvi	Trnovica na Neretvi	10.05.2010.	0,76	2,38	30	15.03.2011. 10.05.2012.	Ukupna instalisana snaga za svih 7 MHE se smanjuje sa 17,63 MW na 17,229 MW, a godišnja proizvodnja od 55,97 GWh zamjenjuje se sa 54,111 GWh	2,5% od ukupnog bruto prihoda	rešenja projekata izrađen su urbanističko tehnički uslovi i Studija uticaja na životnu sredinu. Ministarstvo za prostorno uređenje izdalo lokacijske uslove za ove hidroelektrane, a nakon provedene procedure javne rasprave, odobrena i studija uticaja na životnu sredinu. Urađeno cijepanje parcela za eksprijaciju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta na teritoriji opštine Kalinovik .Otežavajuća okolnost za realizaciju Ugovora o koncesiji je nepostojanje dalekovoda i problem priključivanja na elektroenergetsku mrežu. U 2019. godini uglavnom su izvođene aktivnosti na ispunjenju uslova za građenje dalekovoda, završena je revizija projektne dokumentacije i nastavljeno je sa rješavanjem imovinsko- pravnih odnosa. Urađen je elaborat o krčenju šuma na osnovu koga je MŠPV dalo saglasnost na promjenu namjene zemljišta.
		Grebenac-Krupac	10.05.2010.	0,69	2,17	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	
		Grebenac-Ušće	10.05.2010.	1,32	4,13	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	Završena je eksprijacija zemljišta. Izvršeno je pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište od strane Opštine Gacko. Min.za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo
		Mjednik na Neretvi Mjedenik	10.05.2010.	1,23	3,87	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	odobrenja za građenje tri male hidroelektrane iz Faze 1. Za navedene tri MHE pribavljene sve saglasnosti i dozvole zaključno sa odobrenjem za građenje. U 2019. godini pokrenuta procedura procjene uticaja na životnu sredinu.
		Igrašćica na Neretvi	10.05.2010.	0,57	1,79	30	15.03.2011. 10.05.2012.		2,5% od ukupnog bruto prihoda	

54	ELPO HIDRO SNAGA d.o.o. Modriča (ELPO SRI ELECTROENERGETICA, Brunico, Italy)	MHE "CIJEVNA 7" na rijeci Bosni	11.08.2010.	9,82	69,6	30	/	/	3 %od ukupnog prihoda	U toku 2018.g. Pribavljena značajna dokumenatacija za realizaciju projekta. Podnesen zahtjev za aneksiranje ugovora. Projekat je u zastoju. Razlozi zastoja u realizaciji projekta: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa opštinom Vukosavlje i Modriča. U toku je izrada nove studije ekonomske opravdanosti. Urađena je analiza Hidroloških podataka o proticanju rijeke Bosne. Izrađeno je novo stručno mišljenje o povoljnosti lokacije, novi urbanističko-tehnički uslovi, dobijene sve potrebne načelne Saglasnosti, te predan Zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za izgradnju MHE Cijevna 7. U 2019. godini data saglasnost na koriovanu studiju ekonomske opravdanosti.
55	HE DABAR a.d. Trebinje (MHERS MP a.d. Trebinje i HE na Trebišnjici)	HE "DABAR GORNJI HORIZONTI" na Trebišnjici	28.07.2011.	159,15	251,8	30	/	/	3,1% od ukupnog bruto prihoda	U periodu od osnivanja Društva do Decembra 2019. g. su izvršene sljedeće aktivnosti: Pripremni radovi (istražni radovi, izrada Glavnog projekta, izgradnja pristupnih puteva, vodovoda za snabdijevanje gradilišta i gradilišnih naselja, dalekovoda 20kV sa pripadajućim trafostanicama). Izrađena je novelacija studije ekonomske opravdanosti. U januaru 2019. godine, raspisan javni poziv za učešće u postupku takmičarskog dijaloga za nabavku "Finansiranje i izgradnja objekta HE Dabar". Rokovi u postupku prolongirani više puta zbog epidemije korona virusa. Ukupne investicije na projektu u 2019. godini su 22.952.512 KM.
56	COMSAR HYDRO HOLDING Ltd , Nikozija, Cypar (Comsar Energy Trading d.o.o. Banja Luka)	HE "MRSOVO" na rijeci Limu	29.11.2012.	37,3	140,6	30	/	/	2,6% od ukupnog bruto prihoda	Završeni su radovi na izgradnji mosta i pristupnih puteva na lijevoj obali rijeke Lim. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo potrebnu dozvolu. U postupku rješavanja eksproprijacije, evidentirano 229 predmeta. Nastavljene aktivnosti na realizaciji koncesionog ugovora, u toku su pregovori sa generalnim izvođačima za isporuku opreme za izgradnju HE Mrsovo. Aneks br.2 zaključen u julu 2020.godine kojim se produžava rok koncesionog perioda za dodatnih 20 godina, koji ukupno iznosi 50 godina.

57	AR FORCE HYDROPRO d.o.o. Laktaši (REV d.o.o. Foča)	MHE "LUKE", MHE "FALOVIĆI" i MHE "GODIJEHO" na rijeci Čehotini	25.02.2013.	Ukupna instalirana snaga 17.76 (4,85; 9,262 i 3,649)	Ukupna proizvodnja 69,6 (20,302; 15,710 i 33,602)	30	08.05.2018.	Produžen rok trajanja koncesije na još 20 godina, definisana nova konc.naknada u skladu s Pravilnikom o konc.naknadama	3% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Zaključen Aneks ugovora u 2018.g.
58	PIONIR ENERGY RS d.o.o. Višegrad	MHE "UŠĆE" na Rakitnici	16.09.2013.	0,56	3.079	30	/	/	2,3% godišnje od bruto prihoda	Podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova uz priloženu dokumentaciju kojoj su prethodili Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi, kao uslov za izdavanje druge dokumentacije. Dokument koji nedostaje je Mišljenje lokalne zajednice opštine Rogatica, koja u svojoj planskoj dokumentaciji (Prostorni plan opštine Rogatica do 2025. g.) nije predvidjela izgradnje MHE na gornjem toku rijeke Rakitnice, ali Koncesionar smatra da će problem biti riješen, jer Izmjenama i dopunama Prostornog plana RS do 2025.g. obuhvaćene su MHE "Ušće" i MHE "Podgaj", kao centrale za koje postoji interes za gradnju.
59	PIONIR ENERGY RS d.o.o. Višegrad	MHE "PODGAJ", na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	0,68	3.316	30	/	/	2,3% godišnje od bruto prihoda	Podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova uz priloženu dokumentaciju kojoj su prethodili Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi, kao uslov za izdavanje druge dokumentacije. Iako je Prostornim planom RS predviđena gradnja MHE "Ušće" i MHE "Podgaj" i proglašen Javni inetrus od strane Vlade RS, do sada Koncesionar nije dobio pozitivno mišljenje od opštine Rogatica , kao ni od Načelnika opštine Rogatica.
60	ZEMX d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ", na rijeci Štedrić	19.11.2013.	0,301	1,765	30	22.09.2014. 30.04.2015. 18.02.2016.	pravo korišćenja zemljišta radi izgradnje MHE	2,6% od ukupnog bruto prihoda	Aneksom III ugovora o koncesiji definirana je instalirana snaga 0,85 MW, a god.proizvodnja procijenjena na 3,54 GWh. Elektrana je u komercijalnom radu. Koncesionar posjeduje lokacijske uslove, ekološku dozvolu, te provodi aktivnosti izgradnje sadržaja MHE u skladu sa dobijenom građ.dozvolom.

61	MH ELEKTROPRIVREDA ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA a.d. Pale	MHE "MESIĆI- NOVA" na rijeci Prači	14.04.2014.	4,9	23,958	50	26.10.2018.	naknada za korišćenje utvrđena u iznosu od 0,0055 KM po KWh	1,9% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Elektrana je puštena u rad 2015. godine. U 2018.g. Zaključen Aneks ugovora o koncesiji.
----	---	--	-------------	-----	--------	----	-------------	---	--	---

62	BUK d.o.o. Istočno Sarajevo (Upgrade Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie GmbH Njemačka)	MHE "PODVIČ" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	1,35	5,4	30	10.06.2016. 05.04.2017. 27.11.2018.	određivanje novih rokova i garancija; naknada za korišćenje utvrđena u iznosu od 0,0055 KM po KWh	3,1% ukupnog bruto prihoda	Građevinski radovi na izgradnji MHE "Podvič" su u toku; do sada su završeni radovi: pristupni putevi, cijevovod, strojarnica. Elektrana puštena u rad 2018.
63	BUK d.o.o. Istočno Sarajevo (Upgrade Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie GmbH Njemačka)	MHE "SAMAR" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	0,95	3,8	30	/	/	3,1% ukupnog bruto prihoda	Za MHE "Samar" je završen Glavni projekt, trenutno se radi revizija istog, nakon čega slijedi aplikacija finalne vodne saglasnosti i dozvole za građenje. U izradi su elaborati zaštite od požara, te elaborat zaštite na radu. Očekuje se dobijanje građevinske dozvole. Trenutno je u toku izbor opreme i izvođača za elektro- strojarske i građevinske radove.
64	BUK d.o.o. Istočno Sarajevo (Upgrade Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie GmbH Njemačka)	MHE "SLAPI" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	0,925	3,7	30	/	/	3,1% ukupnog bruto prihoda	Projekat MHE "Slapi" je u fazi izrade Glavnog projekta, nakon čega slijede sve aktivnosti kao za MHE "Podvič" i MHE "Samar".
65	ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU-BOČAC 2 a.d. Mrkonjić Grad	MHE "BOČAC 2", na rijeci Vrbas	28.05.2014.	8,76	41,603	30	15.03.2018.	Izmjena rokova izgradnje, izrada plana projektovanja i izgradnje	3% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana puštena u komercijalni rad 2019. godine.</u>
66	MEGA ELEKTRIK a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA II" na rijeci Žiraji	09.06.2014.	0,9	5,2	30	23.09.2015.	određivanje i dodjela parcela za izgradnju MHE	2,9% od ukupnog bruto prihoda	<u>Elektrana u komercijalnom radu od 2017. godine. Od tada se uredno imiruju ugovorne obaveze</u>

67	MAJNEX d.o.o. Pale	MHE "GORNJE PALE" na Bistrici	14.11.2014.	1,66	5,3	30	/	/	2,9% od ukupnog bruto prihoda	Pribavljanje potrebnih dozvola i izrada projektne dokumentacije.
68	MEDOŠ ONE d.o.o. Banja Luka	MHE "Medoš" na Drinjači	11.03.2015.	3,975	13,5	50	08.05.2018.	Izmjena rokova i dostava bankarske garancije.	3,6% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Elektrana je u izgradnji.
69	HYDRO POWER GROUP d.o.o. Banja Luka - „Bridge Engineering“ d.o.o. Banja Luka	HES "Jezernica" na slivu rijeke Jezernice	27.11.2015.	6,78	25,6	50	/	/	3,6% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Izrada projektne dokumentacije, hidrološkog i geološkog elaborata. Nisu obezbijeđene još uvijek potrebne dozvole zbog nekompletne teh.dok. Koncesionar još uvijek nije započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
70	MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	HES GORNJA DRINA Na Drini	2016	93,5	332,3		/	/	3,6% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	U toku je pripremni period. 100% vlasnik društva je MH Elektroprivreda RS. Došlo je do spajanje uz pripajanje HE BB sa HE Foča i HE Paunci. Naziv HE Buk Bijela promijenjen u HES GORNJA DRINA. Neophodno usaglasiti još nekoliko aktivnosti i koraka do formiranja zajedničkog preduzeća sa JP EPS i njihovog pristupanja HES Gornja Drina. U toku je finalizacija pisma namjere, ugovora o ustupanju i osnivačkih akata. Izvršena prva i druga dokapitalizacija društva.
71	"Energreen" d.o.o. Višegrad	MHE "Jablanica" na rijeci Jablanici i Dubičkom potoku	18.09.2017.	0,95	4,2	30	/	/	3,6% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Elektrana je u izgradnji. Aneksom ugovora iz 2019. godine izmijenjeno poljopriv. zemljište za izgradnju MHE, izvršeno uskladjivanje koncesione naknade sa ZOK.

72	ZP Elektrodistribucija Pale	MHE Bogatići Nova na rijeci Željeznici	03.03.2017	9,96	40,69	?	05.11.2018.	naknada za korišćenje utvrđena u iznosu od 0,0055 KM po KWh	3,6 % od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Elektrana puštena u komercijalni rad 2019. godine a ostale obaveze definisane koncesionim ugovorom se uredno izmiruju.
73	„GREEN ENERGY“ d.o.o. Pale	MHE „Miljacka“ na rijeci Miljacki	19.2.2018.	2,5	9,31	50	20.11.2018.	naknada za korišćenje utvrđena u iznosu od 0,0055 KM po KWh	3,6% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda	Ugovor zaključen 2018. Dana 06.03.2019. godine izvršena je promjena vlasničke strukture na način da društvo "BXP Czech a.s." posaje vlasnik 80% udjela u Društvu, a 20% manjinski akcionar-fizičko lice. Elektrana je puštena i industrijski pogon 26.12.2019. godine.
74	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „HE na Drini“ a.d.	Hidroenergetski objekat na rijeci Drini	30.03.2018.	315	925	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
75	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „HE na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad	Hidroenergetski objekat na rijeci Vrbas (HE Bočac)	30.03.2018.	110	280,18	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
76	„NEW ENERGY“ d.o.o. Brčko	MHE „Nevačka“ na rijeci Stupčanici	14.05.2018.	1,6	6,5	20	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
77	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „HE na Trebišnjici“ a.d. Trebinje	Hidroenergetski objekat na rijeci Trebišnjici	30.03.2018.	179	1100	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018. Aneksom Ugovora iz 2019. godine, dodjeljuje se poljoprivredno zemljište koncesionaru za izgradnju kanala kroz Fatničko polje, opština Bileća i izgradnju kanala u svrhu odvodnjavanja Bilečkog polja.

78	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „HE na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad	MHE „Kućna turbina“ na rijeci Vrbas	21.06.2018.	0,568	4,5	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
79	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „Elektro Bijeljina“ a.d. Bijeljina	MHE „Vlasenica“ na rijeci Studeni Jadar	31.07.2018.	0,9	5,5	30	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
80	MH „Elektroprivreda RS“ MP a.d. „Trebinje“-ZP „Elektro Bijeljina“ a.d. Bijeljina	MHE „Tišča“ na rijeci Tišči	31.07.2018.	2,046	6,23	30	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2018.
81	"Delaso" d.o.o. Teslić	"Hotovlje"	2019	4,68	14	45	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2019.
82	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	"Štedrić 1"	2019	0,85	3,54	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2019.
83	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“	HE „Foča“ na rijeci Drini	10.1.2019	44,15	180	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2019. 02.12.2019. godine, HE Buk Bijeloj se pripojilo društvo HE Foča i HE Paunci te je izvršena promjena naziva u HES Gornja Drina.
84	MH „Elektroprivreda RS“-MP AD „Trebinje“	HE „Paunci“ na rijeci Drini	10.01.2019.	43,21	166,9	50	/	/	0,0055 KM/kWh	Ugovor zaključen 2019. Dana 02.12.2019. godine, HE Buk Bijeloj se pripojilo društvo HE Foča i HE Paunci te je izvršena promjena naziva u HES Gornja Drina.
85	"SRBINJEPUTEVI" d.o.o. Foča	MHE "Bjelava" MHE "Mala Bjelava", na rijeci Bjelavi	12.11.2019.	2,098 0,990	8,423 3,518	50	/	Ukupno procijenjena instalirana snaga MHE Bjelava i MHE Mala Bjelava 3,088 MW i ukupne godišnje proizvodnje 11,941 GWh	0,0055 KM/kWh	Ugovor za investiranje, projektovanje i izgradnju, eksploataciju, projektovanje i prenos malih hidroelektrana zaključen 2019 godine.

Zaključno sa rednim brojem 85.

PREGLED RASKINUTIH UGOVORA O KONCESIJI (predmet koncesije "Izgradnja i korišćenje energetskih objekata instalisane snage veće od 250 KW")

Red. Br.	Naziv Koncesionara	Naziv MHE-lokacija	Snaga (MW) po osnovnom ugovoru	Planirana godišnja proizvodnja (GWh)	Koncesioni period (god.)	Datum raskida ugovora
1	"ELEKTRO-DOBOJ" a.d. Doboj	MHE "ŠAJIN KAMEN" na Bosni	5	17,74	30	2012.
2	"KONSTRUKTOR" d.o.o. Foča	MHE "Krupica B-K-1" na Krupici	1,2	5,89	25	2012.
3	"HIDROMONT" d.o.o. Istočno Sarajevo	MHE "Draženica B-D-2" na Draženici	1	4,2	30	2012.
4	"METALOTEHNA" a.d. Kneževo	MHE "Vrbanja II" na Vrbanji	1,7	5,5	28	2012.
5	"METALOTEHNA" a.d. Kneževo	MHE "Vrbanja III" na Vrbanji	1,2	5,5	28	2012.
6	"D&D ELING" d.o.o. Vlasenica	MHE "Sedrica" na Sedrici	0,2	436,8	30	2012.
7	"KALDERA COMPANY" d.o.o. Laktaši	MHE "Suha S-S-2" na Suhoj	3,6	21,43	22	2010.
8	"KALDERA COMPANY" d.o.o. Laktaši	MHE "Govza B-G-4" na Govzi	1,4	7,3	22	2010.
9	"GOMEX" d.o.o. Laktaši	MHE "Pliva 1" na Plivi	1	7,1	30	2010.
10	"ENERGY ZOTER BAU", Austrija	MHE "Sućeska R-S-3" na Sućeski	0,44	3,241	30	2010.
11	"PREMAR SERVICES" AG, Švajcarska	MHE "Radojna R-2" na Radojni	1,5	4,3	22	2006.
12	"PREMAR SERVICES" AG, Švajcarska	MHE "Govza B-G-5" na Govzi	0,53	2,3	22	2006.
13	"ČAJAVEC COMPANY" d.o.o. Šipovo	MHE "Lubovica" na Lubovici	0,5	3,5	30	2010.
14	"INTER-HEM" d.o.o. Banja Luka	MHE "Kobiljska Rijeka" na Kobiljskoj Rijeci	0,5	2,5	30	2014.
15	"ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić	MHE "Govza B-G-2" na Govzi	2,1	8	25	2014.
16	"OMORIKA MHE" d.o.o. Doboj	MHE Pećina Tišća na rijeci Drinjači	0,5	3,5	30	2018.
17	"OMORIKA MHE" d.o.o. Doboj	MHE Kušlat na rijeci Jadar	0,25	1,75	30	2018.

Zaključno sa rednim brojem 17.

1	"DRAŽ" d.o.o. Zvornik	MHE "Medoš" na Drinjači	4,17	22,1	30	2013.
2	"ENERGOKOMERC" d.o.o. Banja Luka	MHE "Bjelajci" na Crnoj Rijeci	0,58	6,9	15	2013.
3	"ENERGOKOMERC" d.o.o. Banja Luka	MHE "Jurići" na VrbANJI	5	16,7	15	2013.
4	"ENERGOKOMERC" d.o.o. Banja Luka	MHE "Stopan" na VrbANJI	4,7	11,8	15	2013.
5	"ENERGY MBA"d.o.o. Banja Luka	MHE "Rudina" na VrbANJI	1,2	5	20	2013.
6	"ENERGY MBA"d.o.o. Banja Luka	MHE "Gradina" na VrbANJI	4,1	17,5	20	2013.
7	"EUROGRAFIKA" d.o.o. Zvornik	MHE "D1 i D2" na Drinjači	0,5	3,5	25	2013.
8	"EURO-HEM" d.o.o. Banja Luka	MHE "Mlin" na Vrbasu	2x0,6	7,2	30	2013.
9	"EURO-HEM" d.o.o. Banja Luka	MHE "Kod Eurohema" na Vrbasu	2x0,6	7,2	30	2013.
10	„TECHNOR HYDRO 2 AS“, Norveška	MHE "Cijevna 1" na rijeci Bosni	11,5	57	30	2017.
11	„TECHNOR HYDRO 2 AS“, Norveška	MHE "Cijevna 2" na rijeci Bosni	14,2	69,6	30	2017.
12	„TECHNOR HYDRO 2 AS“, Norveška	MHE "Doboj" na rijeci Bosni	9,8	36	30	2017.
13	«TECHNOR ENERGY ASA» d.o.o. Banja Luka	MHE "Cijevna 4" na rijeci Bosni	13,9	69,6	30	2017.
14	«TECHNOR ENERGY ASA» d.o.o. Banja Luka	MHE "Cijevna 5" na rijeci Bosni	9,5	47	30	2017.
15	«TECHNOR ENERGY ASA» d.o.o. Banja Luka	MHE "Cijevna 6" na rijeci Bosni	9,8	49	30	2017.
16	"BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Brod na Drini	MHE B-4 na rijeci Bistrici	2,9	11,9	30	2018
17	"SOL SpA" Italija	MHE Žepa na rijeci Žepi	2,77	13,8	30	2018.
18	"ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja Luka	MHE Ukrina na rijeci Ukrini	0,5	2,5	30	2018.
19	"INVING" d.o.o. Vlasenica	Vrelo Gačića na rijeci Drinjači	0,1	0,5	30	2018.
20	"PETROGENEKS" d.o.o. Šipovo	MHE Bašići na rijeci Janju	1,4	7,6	30	2018.
21	"HIDROGIP" d.o.o. Čelinac	MHE Orahovo na rijeci VrbANJI	1,2	3,9	20	2018.
22	"INVING" d.o.o. Vlasenica	MHE Lukavica-Milići na rijeci Lukavici	0,5	0,15	30	2018.
23	"NEVAS KOMPANI" d.o.o. Kneževo	MHE Skakavac-Glavica na rijeci Cvrcki	1,5	7,1	30	2018.

24	"EKO VAT" d.o.o. Mrkonjić Grad	MHE Sokočnica ba rijeci Sokočnici	0,23	1,16	25	2019.
25	"EKO VAT" d.o.o. Mrkonjić Grad	MHE Medna Sklop na rijeci Medljanici	1,72	8,76	25	2019.
26	"EKO VAT" d.o.o. Mrkonjić Grad	MHE Ponor na rijeci Ponor	9,9	53,3	30	2019.
27	"HIDROGIP" d.o.o. Čelinac	MHE Vrbanja I na rijeci Vrbanji	2,5	10,9	20	2019.
28	"HIDROGIP" d.o.o. Čelinac	MHE Vrbanja II na rijeci Vrbanji	2,5	10,9		2019.
29	"ENERGY MBA" d.o.o. Banja Luka	MHE Vrbanjci na rijeci Vrbanji	3,3	12,5	20	2019.
30	"ENERGY MBA" d.o.o. Banja Luka	MHE Koritine na rijeci Vrbanji	2	5,5	20	2019.
31	"ENERGOKOMERC" d.o.o. Banja Luka	MHE Mrkonjić Grad na Crnoj rijeci	2,7	7,1	15	2020.
32	"ENERGOKOMERC" d.o.o. Banja Luka	MHE Šiprage na rijeci Vrbanji	4,7	13,2	15	2020.
33	"RECONSULT" d.o.o. Laktaši	MHE Staro selo na Crnoj Rijeci	1,7	9,5	30	2020.
34	"INVING" d.o.o. Vlasenica	MHE Skakavac-Grabovica na Grabovačkoj Rijeci	0,23	1,5	30	2020.
35	"RUDING" d.o.o. Istočno Sarajevo	MHE Željeznica 1 na rijeci Željeznici	0,75	3,1	30	2020.
36	"RUDING" d.o.o. Istočno Sarajevo	MHE Željeznica 1 na rijeci Željeznici	0,75	3,1	30	2020.
37	"ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja Luka	MHE Duljci na Plivi	1,1	7,5	20	2020.
38	"MHE RZAV" d.o.o. Višegrad	MHE RZAV 1 na rijeci Rzav	2	9,78	30	2020.
39	"MHE RZAV" d.o.o. Višegrad	MHE RZAV 2 na rijeci Rzav	2,5	12,75	30	2020.
40	"MHE RZAV" d.o.o. Višegrad	MHE RZAV 3 na rijeci Rzav	2,5	10,9	30	2020.
41	"MHE RZAV" d.o.o. Višegrad	MHE RZAV 4 na rijeci Rzav	3	10,11	30	2020.
42	"DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE Sutjeska 2a na rijeci Sutjesci	4,77	18,795	30	2020.
43	"DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Višegrad	S-H-1 na rijeci Hrčavki	3,3	15,4	22	2020.
44	"DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Višegrad	S-H-2 na rijeci Hrčavki	0,36	1,94	30	2020.
45	"DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Višegrad	S-H-3 na rijeci Hrčavki	1,07	5,3	30	2020.

Zaključno sa rednim brojem 45.

PREGLED ZAKLJUČENIH UGOVORA O KONCESIJI (predmet koncesije "Izgradnja i korišćenje energetske objekata")

TERMOELEKTRANE

Red. br.	Naziv koncesionara	Predmet koncesije	Opština na kojoj se nalazi predmetna koncesija	Snaga (MW) po osnovnom ugovoru	Planirana godišnja proizvodnja (GWh)	Koncesioni period (godina)	Datum potpisivanja ugovora	Datum potpisivanja aneksa ugovora o koncesiji	Iznos koncesione naknade	Napomene
1.	EFT RUDNIK I TERMoeLEKTRANA STANARI d.o.o. Stanari	Izgradnja i korišćenje "TE Stanari"	Stanari, Doboj	300	2000	30	25.02.2008.	17.03.2010. 15.07.2010. 20.06.2012. 09.10.2012. 16.10.2013. 29.07.2016. 30.07.2018. 28.01.2019.	3,6% od ukupnog prihoda	Aneksima su izvršene projene koje se odnose na rokove, garancije, vrijed. Investicije, period trajanja koncesije. Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa zaključenim Ugovorom i Aneksima .TE je u u punom komercijalnom radu od 2016. godine.
2.	COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o. Banja Luka	Izgradnja i korišćenje "TE Ugljevik 3", opšt. Ugljevik	Ugljevik	2x300	4.380	30	31.12.2013.	/	3,6% od ukupnog godišnjeg prihoda	Koncesionar ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa Ugovorom o koncesiji
3.	MH "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i termoelektrana Gacko" a.d. Gacko	Korišćenje "TE Gacko 1", opština Gacko	Gacko	300 MW	1.600	5	30.03.2018.	/	0,0033 KM po proizvedenom kWh	Ugovor zaključen u 2018. godini.
4.	MH "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i termoelektrana Ugljevik" a.d. Gacko	Korišćenje "TE Ugljevik 1", opština Ugljevik	Ugljevik	300 MW	1.600	21	30.03.2018.	/	0,0033 KM po proizvedenom kWh	Ugovor zaključen u 2018. godini.

VJETROELEKTRANE

5.	VE GREBAK d.o.o. Nevesinje	Izgradnja vjetroelektrane Grebak	Nevesinje	49,5	130	50	15.04.2019.		Jednokratna naknada 650.000 KM, naknada za korišćenje 0,0055 KM/KWh	Ugovor zaključen 2019. godine
6.	MH "ERS"- MP a.d. Trebinje	Izgradnja i korišćenje vjetroelektrane "Hrgud", opšt. Berkovići	Berkovići	48	126	50	28.09.2015.	/	3,6% od ukupnog godišnjeg prihoda	Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa zaključenim Ugovorom o koncesiji. Vode se aktivnosti oko prikupljanja dokumentacije.
SOLARNE ELEKTRANE										
7	„ENERGY FINANCING TEAM SE BILEĆA“ d.o.o. Bileća	Izgradnjavi Korišćenje solarne elektrane na području opštine Bileća	Bileća	60	84	50	13.07.2020.	/	0,0055 KM po proizvedenom kilovat-času (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije	Ugovor zaključen 2020. godine
8	MH „Elektroprivreda RS“ MP AD „Trebinje“	Izgradnja i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 1“, grad Trebinje	Trebinje	72,92	108,7	50	14.10.2020.	/	0,0055 KM po proizvedenom kilovat-času (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije	Ugovor zaključen 2020. godine

Zaključno sa rednim brojem 8.

**PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI
MINERALNIH RESURSA**

Red. br.	Koncesionar	Predmet	Datum zaključenja Ugovora	Period trajanja Ugovora	Napomena
1.	TEKO MINING LAPIŠNICA d.o.o. Istočni Stari Grad (preneseno sa RMG d.o.o. Istočni Stari Grad)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija LAPIŠNICA), opština Istočni Stari Grad	Ugovor zaključen 04.07.2001. prenos 25.02.2005.	30 godina	Eksploatacija mineralne sirovine izvodila se u kontinuitetu tokom kalendarske godine na približno istom nivou kao i u prethodnoj godini. Otprema kamenih agregata i jalovine bila je u planiranim okvirima. Koncesiona naknada je redovno obračunavana i plaćana.
2.	GP PUT a.d. Istočna Ilidža	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka i dolomita (lokacija KRUPAC), opština Istočna Ilidža	22.01.2003.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano sa većim obimom proizvodnje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Sve aktivnosti vezane za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka i dolomita odvijale su se u ugovorenim okvirima. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala mjesečno.
3.	KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Popovi – Bijeljina	Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda (lokacija POPOVI), grad Bijeljina	23.01.2003.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu od ugovorenih sedam bušotina koliko je bilo definisano ugovorom o koncesiji izvršeno je bušenje i istraživanja na jednoj bušotini (bušotina GD-2) zbog nedostatka finansijskih sredstava (izjava koncesionara). Geotermalnu vodu iz ove bušotine koncesionar je planirao da koristi za rad toplotno - izmjenjivačke stanice koja je izgrađena radi snabdjevanja toplotnom energijom objekata „Grada Slobomir“. Eksploatacija geotermalne vode iz ove bušotine odvijala se u režimu probnog rada (izjava koncesionara). U 2020. godini nije bilo nikakvih aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
4.	KRUNA VODA d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa Agro auto d.o.o. Mrkonjić Grad)	Eksploatacija i flaširanje prirodne izvorske vode (lokacija LISINSKI STUDENAC), opština Mrkonjić Grad	Ugovor zaključen 15.12.2004. prenos 30.6.2011.	30 godina	Provodile su se minimalne aktivnosti na proizvodnji i otpremi flaširane vode, na nivou znatno manjem od planiranog. Koncesionar navodi da već duži vremenski period postoji problem plasmana zbog nelojalne konkurencija na tržištu (izjava koncesionara). Uplata koncesione naknade nije vršena.
5.	DIJABAZ d.o.o. Kozarska Dubica (preneseno sa SARP d.o.o. Kozarska Dubica)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza i metadijabaza (lokacija MRAKODOL), opština Kostajnici	Ugovor zaključen 25.12.2004. prenos 04.04.2006.	30 godina	U 2020. godini nisu se odvijale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Slično stanje je bilo i u proteklim godinama. Koncesionar kao razlog takvom stanju navodi slabu potražnju na lokalnom tržištu za ovom vrstom mineralne sirovine (izjava koncesionara).
6.	BOKSIT a.d.	Eksploatacija boksita	15.02.2005.	30	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se u kontinuitetu

	Milići	(lokacija NAŽDA PALEŽ, VIŠNJICA i CRVENE STIJENE), opštine Milići i Srebrenica		godina	sa nešto manjim obimom od planiranog. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala. Ostale ugovorne odredbe su uglavnom realizovane u skladu sa ugovorenim (izjava koncesionara).
7.	TEHNOMETAL d.o.o. Vlasenica (preneseno sa Boksit a.d. Milići)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacije GRADINA i JEFTIĆI), opština Milići	Ugovor zaključen 15.02.2005. prenos 24.07.2020.	30 godina	Nakon prenosa ugovora o koncesiji na novog koncesionara, isti je preuzeo na sebe sve ugovorne obaveze. Na lokalitetu „Gradina“ organizovana je eksploatacija koja se odvijala u manjim količinama. U narednom periodu koncesionar planira eksploataciju u punom kapacitetu (izjava koncesionara). Na lokalitetu „Jeftići“ nisu izvođeni radovi na eksploataciji mineralne sirovine od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji, kao i po preuzimanju ugovornih obaveza od strane novog koncesionara (izjava koncesionara).
8.	EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA STANARI d.o.o. Stanari	Eksploatacija uglja (lokacije RAŠKOVAC, DRAGALOVCI i OSTRUŽNJA), opština Stanari	16.05.2005.	30 godina	Najveći dio eksploatisanog uglja korišćen je za rad termoelektrane u proizvodnji električne energije. Koncesiona naknada je plaćana na proizvedenu električnu energiju. Manji dio proizvedenog uglja je plasiran na tržište fizičkim i pravnim licima. Po ovom osnovu koncesiona naknada je obračunavana i plaćana u skladu sa ugovorenim.
9.	BOKSIT d.o.o. Gacko (preneseno sa STARŠPED d.o.o. Gacko)	Eksploatacija boksita (lokacije DABRICA, BRŠTANIK, MACINA LOKVA, KORITNIK, BRAČIĆI, UDREŽNJE i PODRUČJE PLANINE VIDUŠE), opštine Berkovići, Ljubinje, Nevesinje i grad Trebinje	Ugovor zaključen 06.06.2005. prenos 07.12.2006.	25 godina	Koncesionar posjeduje Glavni rudarski projekat prema kojem je odobreno izvođenje radova na području planine Viduša. Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. U prethodnoj 2020. godini koncesionar je izvodio radove na istražnom bušenju (izjava koncesionara). Na ostalim ležištima nepovoljni uslovi za eksploataciju, kao i nezadovoljavajući kvalitet rude boksita zbog prisustva štetnih komponenti opredjelili su koncesionara da buduću eksploataciju mineralne sirovine usmjeri isključivo na područje planine Viduša. (izjava koncesionara). U 2020. godini nisu provođene aktivnosti na eksploataciji i otpremi mineralne sirovine.
10.	VISOKOALKALNE VODE – „AQUA ALCA“ d.o.o. Derventa	Eksploatacija alkalnih i hiperalkalnih voda (lokacija VELIKA PRENJA), opština Petrovo i grad Doboj	06.07.2005.	30 godina	Planirana investiranja su izvršena. Postrojenje je kratko vrijeme bilo u probnom radu, nakon čega su aktivnosti na realizaciji koncesionog posla stale. U toku 2019. godine rađena su klinička ispitivanja i pristupilo se izradi Studije kliničkih ispitivanja (izjava koncesionara). Po završetku Studije kliničkih ispitivanja koncesionar planira da otpočne sa aktivnostima na realizaciji koncesionog posla (izjava koncesionara). U 2020. godini nisu provođene značajnije aktivnosti na realizaciji ugovora i ulasku u komercijalni rad.

11.	SARP d.o.o. Kozarska Dubica	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokacija ADA OBROV), opština Kozarska Dubica	06.07.2005.	20 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema šljunka, pijeska i jalovina odvijala se u planiranim okvirima. Koncesionar je vršio obračun i uplatu koncesione naknade.
12.	VITINKA – EKSPLOATACIJA d.o.o. Kozluk - Zvornik	Eksploatacija mineralne vode (lokacija VITINKA), opština Zvornik	14.02.2006.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne vode se odvijala kontinuirano. Obračun i uplata koncesione naknade se vršila u skladu sa ugovorenim.
13.	HERCEGOVINA PUTEVI a.d. Trebinje	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija ZGONJEVO), grad Trebinje	14.02.2006.	15 godina	Eksploatacija mineralne sirovine odvijala se kontinuirano. Najveći dio proizvedenih frakcija i jalovine je korišćen za vlastite potrebe u poslovima niskogradnje. Obim proizvodnje je bio nešto veći u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu, ali i dalje ispod planiranog zbog smanjene potražnje na tržištu. Obračuni i uplate koncesione naknade su vršeni redovno.
14.	ACO TRADE d.o.o. Kotor Varoš	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija RUJEVICA), opština Kotor Varoš	14.02.2006.	25 godina	Proizvodnja i otprema mineralne sirovine se najvećim dijelom odvijala tokom ljetnih i jesenjih mjeseci (izjava koncesionara). Obim proizvodnje je bio manji u odnosu na planirani (izjava koncesionara).
15.	KREATOR d.o.o. Sokolac	Eksploatacija pitke malomineralne vode (lokacija BEREČKO VRELO), opština Sokolac	Ugovor zaključen 14.02.2006. prenos 27.6.2013.	30 godina	Izgrađen je objekat punionice, instalirano postrojenje za punjenje vode i izgrađen cjevovod od izvorišta do objekta punionice. Nakon kratkotrajnog probnog rada punionica je prestala sa radom. Duži vremenski period koncesionar pokušava da pronađe strateškog partnera sa ciljem organizovanja proizvodnje (izjava koncesionara). U kalendarskoj 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na realizaciji koncesije i ulasku u komercijalni rad.
16.	JEDINSTVO a.d. Gradiška	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza (lokacija TRNOVA -TRNOVA JUG), opština Gradiška	14.02.2006.	20 godina	Proizvodnja i otprema mineralne sirovine se odvijala u kontinuitetu sa obimom proizvodnje većim od planiranog. Koncesionar je izradio projekat Detaljnih geoloških istraživanja, koji je odobren od strane nadležnog ministarstva i prema kojem je otpočelo izvođenje istražnih radova.
17.	GRADITELj a.d. Teslić	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija KAMENICA), opština Teslić	14.02.2006.	15 godina	eksploatacija i otprema tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka odvijala se ispod planiranog, najviše za vlastite potrebe. Obračun i uplata koncesione naknade, kao i ostale aktivnosti vezane za realizaciju koncesionog posla su uglavnom bile u ugovorenim okvirima.

18.	ITEL d.o.o. Trebinje (preneseno sa MEDITERAN d.o.o.Trebinje)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija RUDEŽI), grad Trebinje	Ugovor zaključen 31.05.2006. prenos 04.06.2018.	30 godina	U 2020. godini koncesionar je vršio eksploataciju i otpremu kamenih agregata u minimalnim količinama. Provođene su aktivnosti na izradi pristupnog puta i uređenja lokacije za novo stabilno postrojenje za pripremu mineralne sirovine.
19.	VODOPRIVREDA POSAVINA a.d. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija DUBOKOVAC), opština Brod	21.07.2006.	50 godina	Od strane nadležnog ministarstva produžen je rok na koji je dodjeljena koncesija (20+30 godina). Koncesionar je pribavio upotrebnu dozvolu za rudarski objekat. Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. Tokom godine izvodili su se radovi na otkrivci i eksploataciji mineralne sirovine. Obaveze po osnovu koncesione naknade su se obračunavale i plaćale.
20.	KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Slobomir – Bijeljina	Eksploatacija malomineralne vode (lokacija GRAD SLOBOMIR), grad Bijeljina	16.08.2006.	30 godina	U 2020. godini nisu provođene aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji i kontinuiranoj eksploataciji vode iz eksploatacione bušotine za potrebe snabdjevanja objekata u gradu Slobomir. Koncesiona naknada nije plaćana.
21.	TATIĆ d.o.o. Osječani – Doboj	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija GRAPSKA) Osječani, grad Doboj	31.08.2006.	25 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine se gotovo nije ni odvijala. Takvo stanje je zabilježeno i u prethodnim godinama koncesionog perioda.
22.	NATURA VITA d.o.o. Blatnica – Teslić	Eksploatacija malomineralne vode (lokacija SLATINA), opština Teslić	12.10.2006.	30 godina	U decembru mjesecu 2007. godine obustavljeno je flaširanje vode i komercijalna prodaja na tržištu. Od tada se voda eksploatisala za potrebe prerade mlijeka. Kada je došlo do prodaje „posla sa mlijekom“, voda se nastavila koristiti u proizvodnji i preradi mesa i mesnih prerađevina. Dodjeljena koncesija se ne realizuje u skladu sa Studijom ekonomske opravdanosti i ugovorom o koncesiji, a uplata koncesione naknade se ne vrši od decembra 2007. godine. U 2020. godini nije bilo promjena u odnosu na konstatovano stanje. Koncesionar je saglasan da se ugovor o koncesiji raskine.
23.	BENTONIT a.d. Šipovo	Eksploatacija bentonita (lokacija SOKOLAC), opština Šipovo	12.10.2006.	36 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se u kontinuitetu na približno istom nivou kao i prethodnih godina. Sva eksploatisana mineralna sirovina prerađena je u fabrici za preradu sirovog bentonita. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala. Koncesioni period je produžen za šesnaest godina (20+16 godina) u skladu sa potvrđenim rezervama mineralne sirovine i planiranom godišnjom proizvodnjom.
24.	BENTONIT a.d.	Eksploatacija bentonita	12.10.2006.	30	Od momenta zaključivanja ugovora o koncesiji nisu preduzimane

	Šipovo	(lokacija GREDA), opština Šipovo		godina	značajnije aktivnosti na njegovoj realizaciji. U skladu sa izrađenim biznis planom ležište bi trebalo biti aktivirano u pogledu eksploatacije sa smanjivanjem rezervi mineralne sirovine na ležištu Sokolac. Oba ležišta (Greda i Sokolac) su planirana za kontinuirano snabdijevanje fabrike za preradu sirovog bentonita (izjava koncesionara).
25.	ZTC BANJA VRUĆICA a.d. Teslić	Eksploatacija termomineralnih voda koje sadrže CO ₂ gas (lokacija BANJA VRUĆICA), opština Teslić	18.10.2006.	30 godina	Eksploatacija i korišćenje termomineralne vode se odvijala kontinuirano u planiranom obimu. Koncesiona naknada se obračunavana i plaćala na dio prihoda ostvarenog korišćenjem mineralnog resursa.
26.	SLOGA a.d. Kozarska Dubica	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza (lokacija MAGLAJCI), opština Kozarska Dubica	25.10.2006.	25 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine u 2020. godini se odvijala kontinuirano u približno istom obimu kao u prethodnoj godini, koji je dosta ispod planiranog. Obračun i uplata koncesione naknade je vršena.
27.	RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d. Doboj (preneseno sa RUDNIK KREČNJAKA a.d. Doboj)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija HARDOVAC - ŠEVARLIJE), grad Doboj	Ugovor zaključen 07.11.2006. prenos 26.8.2010.	30 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano u obimu oko 80% od planiranog. Najveći dio eksploatacije mineralne sirovine je otpremljen u Fabriku kreča. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana u skladu sa ugovorom.
28.	KAMENOLOM KARABEGOVAC d.o.o. Doboj (preneseno sa D.D. FABRIKA CEMENTA LUKAVAC - podružnica Doboj)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija KARABEGOVAC), grad Doboj	Ugovor zaključen 04.12.2006. prenos 16.01.2008.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano u planiranim okvirima. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana. Ostale aktivnosti su se uglavnom odvijale u skladu sa ugovorenim.
29.	BIJELE VODE KAMENOLOM d.o.o. Trnovo (preneseno sa TEREK INŽINJERING d.o.o. Bijeljina)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena krečnjaka i dolomita (lokacija BIJELE VODE - Kijevo), opština Trnovo	Ugovor zaključen 20.03.2007. prenos 09.7.2010.	30 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano u većem obimu u odnosu na planirani, kao i u odnosu na prethodnu godinu. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
30.	TEHNOGAS – KAKMUŽ a.d. Kakmuž – Petrovo	Eksploatacija SO ₂ gasa (lokacija KAKMUŽ), opština Petrovo	03.04.2007.	30 godina	Eksploatacija SO ₂ gasa izvodila se u kontinuitetu sa planiranim obimom proizvodnje koji je bio veći od obima proizvodnje u prethodnoj godini. Ostale aktivnosti su se odvijale u skladu sa ugovorenim odredbama. Koncesiona naknada se redovno obračunavala i plaćala.
		Eksploatacija vode (lokacija			U 2020. godini nije bilo flaširanja i otpreme vode na tržište (izjava

31.	PLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Osmaci	PLANINSKI STUDENAC - Caparde), opština Osmaci	19.07.2007.	30 godina	koncesionara). U blizini izvorišta je otvoren kamenolom na kojem se izvode bušačko – minerski radovi koji ugrožavaju samo izvorište i dalju realizaciju koncesionog posla (izjava koncesionara).
32.	RUDNIK KAOLINA MOTAJICA a.d. Kobaš, Srbac	Eksploatacija kaolinskog granita (lokacija BAŠIĆA BARE), opština Srbac	01.08.2007.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se tokom ljetnih mjeseci zbog specifičnih uslova eksploatacije. Nivo proizvodnje je bio manji u odnosu na prethodnu godinu, i ispod planiranog. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
33.	TERMINALI a.d. Doboj (preneseno sa RUDNIK KREČNJAKA i TVORNICA KREČA a.d. Doboj)	Istraživanje i eksploatacija kamen - krečnjaka (lokacija TRBUK), grad Doboj	Ugovor zaključen 13.08.2007. prenos 29.8.2008.	30 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano u obimu većem od planiranog. Radove na eksploataciji izvodio je podizvođač. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
34.	RADANOVIĆ COMPANY d.o.o. Trebinje	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokacija GRAB), grad Trebinje	26.10.2007.	15 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano na približno istom nivou kao u prethodnoj godini. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana. Ostale aktivnosti su se odvijale u skladu sa ugovorenim. (izjava koncesionara).
35.	EFT – TERMoeLEKTRANA STANARI d.o.o. Stanari	Istraživanje i eksploatacija pitke i industrijske vode (lokacija DRAGALOVCI), opština Stanari	23.11.2007.	30 godina	Sa komercijalnim radom termoelektrane otpočela je realizacija ovog ugovora. Voda se koristila za potrebe rada termoelektrane u procesu proizvodnje električne energije. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala.
36.	GROSS d.o.o. Gradiška	Eksploatacija i prerada rude olova i cinka (lokacija SREBRENICA, SREBRENICA II, KAZANI I VITLOVAC)), opština Srebrenica	26.11.2007.	30 godina	Pojavom pandemije, stalnim nedostatkom kvalifikovane radne snage, kao i problemima oko plasmana Zn koncentrata koncesionar je bio prinuđen da u 2020. godini planira nešto nižu proizvodnju, pri čemu se bazirao na pripremne radove kako bi se ponovo stvorili uslovi za postizanje kontinuiteta u proizvodnji sa tendencijom njenog povećanja (izjava koncesionara). Koncesiona naknada je redovno obračunavana i uplaćivana.
37.	ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „Dr. MIROSLAV ZOTOVIĆ“ Banja Luka (preneseno sa BRC ŠEHER a.d. Banja Luka)	Eksploatacija termomineralne vode na izvorištu u SRPSKIM TOPLICAMA, grad Banja Luka	Ugovor zaključen 16.01.2008. prenos 25.3.2013.	30 godina	Novi koncesionar je izradio odgovarajuće studije i preduzeo radnje u svrhu realizacije koncesionog posla. Do sada koncesionar je završio postupak kupovine nekretnina i zemljišta na kojem se nalazi eksploataciona bušotina. U 2020. godini pribavljena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju građevinskih objekata banje Šeher. U sledećoj kalendarskoj godini planirane su aktivnosti na izvođenju građevinskih radova.
38.	STANIŠLJEVIĆ PROMET d.o.o. Banja Luka (preneseno sa KAMENOLOM	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka	Ugovor zaključen 11.04.2008.	30 godina	Koncesionar je u 2020. godini bio u komercijalnom radu. Izvodili su se radovi na eksploataciji, preradi i otpremi mineralne sirovine. Proizvodnja je bila manja od planirane, kao i proizvodnje u 2019.

	DOBRNJA d.o.o. Banja Luka)	(lokacija DOBRNJA), grad Banja Luka	prenos 28.06.2018.		godini. Koncesiona naknada je djelimično plaćena, tj. ostao je dug po osnovu izmirenja obaveza za koncesionu naknadu.
39.	INTEL d.o.o. Bijeljina	Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija CICElj VRELO), opština Čajniče	22.07.2008.	30 godina	U 2020. godini koncesionar nije bio u komercijalnom radu. Inače, od momenta ulaska u komercijalni rad aktivnosti su se odvijale povremeno sa smanjenim obimom do 2020. godine. Zastoj u proizvodnji je uzrokovan poremećajem stanja na tržištu i nakon stabilizacije planira se ponovno pokretanje proizvodnje (izjava koncesionara).
40.	CITOFARM d.o.o. Istočno Sarajevo	Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija MOKRO), opština Pale	22.07.2008.	30 godina	Na realizaciji koncesionog posla izgrađena je armirano - betonska konstrukcija objekta punionice, izrađen je pristupni put i izvršeno uređenje izvorišta. U 2020. godini nisu preduzimane značajne aktivnosti na nastavku izgradnje fabrike vode i realizaciji ugovora o koncesiji. Koncesionar pokušava da pronađe strateškog partnera kako bi nastavio sa realizacijom započetog posla.
41.	ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija DUB), opština Rogatica Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija PODROMANIJA), opština Sokolac	29.09.2008.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine na lokalitetu Dub odvijala se kontinuirano na približno istom nivou kao u prethodnim poslovnim godinama. Obaveze iz ugovora o koncesiji izvršavane su u skladu sa ugovorenim (izjava koncesionara). Eksploatacija i otprema mineralne sirovine na lokalitetu Podromanija odvijala se u kontinuitetu u planiranim okvirima na približno istom nivou kao u prethodnoj godini. Ugovorene obaveze su izvršavane u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
42.	HERC GRADNJA d.o.o. Bileća (preneseno sa VIDUŠA a.d. Bileća)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija DRAKULJICA), opština Bileća	Ugovor zaključen 06.03.2009. prenos 02.7.2012.	30 godina	Eksploatacija i prerada tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka u frakcije odvijala se kontinuirano u planiranim okvirima. Ostale ugovorne odredbe su se izvršavale u skladu sa zaključenim ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
43.	ECO POWER d.o.o. Kotor Varoš (preneseno sa EKO GREEN ENERGY d.o.o. Kotor Varoš)	Istraživanje i eksploatacija mrkog uglja (lokacija MASLOVARE i HRVAČANI), opština Kotor Varoš	Ugovor zaključen 06.05.2009. prenos 12.10.2012.	30 godina	U 2020. godini nisu se provodile značajnije aktivnosti na realizaciji koncesionog posla (izjava koncesionara). Koncesionar posjeduje važeću vodnu, ekološku i upotrebnu dozvolu za rudarski objekat. Tokom naredne godine koncesionar planira nastaviti aktivnosti na eksploataciji i otpremi mineralne sirovine (izjava koncesionara).
44.	KAMENI AGREGATI VIDOVIĆ d.o.o. Banja Luka (preneseno sa KAMENI AGREGATI a.d. Banja	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija ŠVRAKAVA -	Ugovor zaključen 02.06.2009. prenos	30 godina	U 2020. godini nisu se provodile aktivnosti na realizaciji koncesionog posla (izjava koncesionara). Može se konstatovati da takvo stanje traje već nekoliko godina. Koncesionar planira u idućoj godini otpočeti sa radovima na eksploataciji i preradi mineralne sirovine

	Luka)	JASENOV DO), grad Banja Luka	02.10.2015.		(izjava koncesionara).
45.	MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija ČELAR), opština Prnjavor	17.07.2009.	30 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano u skladu sa planiranim. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala. Ostale aktivnosti su se uglavnom odvijale u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
46.	RITE a.d. Gacko	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija PONIKVE), opština Gacko	10.12.2009.	20 godina	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka u 2020. godini se odvijala kontinuirano u skladu sa planiranim. Proizvedeni kamen je u cjelosti korišćen za potrebe održavanja puteva unutar eksploatacionog polja „RITE“ a.d. Gacko.
47.	TREND d.o.o. Zvornik (preneseno sa KAMENOLOMI d.o.o. Zvornik)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija JOŠANICA), opština Zvornik	Ugovor zaključen 25.06.2010. prenos 24.12.2019.	30 godina	U 2020. godini koncesionar je radio na remontu postrojenja što je uslovilo diskontinuitet u eksploataciji i preradi mineralne sirovine, kao i smanjen obim proizvodnje u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala. Ostale aktivnosti su se odvijale uglavnom u skladu sa ugovorenim (izjava koncesionara).
48.	RUDING a.d. Ugljevik	Eksploatacija litotamnijskog krečnjaka - krede (lokacija VUČJAK), opština Ugljevik	01.07.2010.	30 godina	Koncesionar je otpremio manje količine mineralne sirovine za probni rad postrojenja za odsumporavanje u TE Ugljevik. Ostale proizvedene količine plasirane su na tržište kao proizvod za kalcifikaciju zemljišta. Početkom rada postrojenja za odsumporavanje u punom kapacitetu doći će do značajnijeg povećanja proizvodnje (izjava koncesionara).
49.	RUDING a.d. Ugljevik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija JABLAN GRAD), opština Ugljevik	01.07.2010.	20 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine vršila se kontinuirano u planiranim okvirima. Ostale ugovorne obaveze su se odvijale u skladu sa ugovorenim (izjava koncesionara).
50.	KESO GRADNJA d.o.o. Zvornik (preneseno sa BOKSIT a.d. Milići)	Eksploatacija kvarcnog pijeska (lokacija BIJELA STIJENA - SKOČIĆ), opština Zvornik	Ugovor zaključen 25.01.2010. prenos 26.07.2016.	30 godina	U 2020. godini nastavljeno je sa kontinuiranim komercijalnim radom. Proizvodnja i otprema mineralne sirovine se odvijala u planiranim okvirima na nivou prethodnih godina (izjava koncesionara).
51.	„MERMER-KOP“ a.d. Čelinac (preneseno sa MERMER a.d. Čelinac)	Eksploatacija teh. građ. kamena - serpentinita (lokacija ZELENI VIR), grad Banja Luka	Ugovor zaključen 05.04.2010. prenos 05.07.2019.	30 godina	Nakon prenošenja ugovora o koncesiji na novog koncesionara odvijale su se određene aktivnosti na rješavanju nagomilanih problema tokom 2019. godine (izjava koncesionara). U 2020. godini nisu provedene aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
52.	GEOKOP d.o.o. Derventa	Istraživanje i eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka	28.04.2010.	20 godina	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvijala periodično u veoma malim količinama kao i u prethodnim godinama. U narednoj godini planirani su veći radovi na otkrivicima i povećanju

		(lokacija ORLOVAČA), grad Doboj			eksploatacije i prerade kamena (izjava koncesionara).
53.	JU BANJA DVOROVI a.d. Bijeljina	Eksploatacija geotermalnih voda, (lokacija DVOROVI), grad Bijeljina	11.03.2010.	30 godina	Korišćenje geotermalne vode u 2020. godini je bilo ispod planiranog, najvećim dijelom radi toga što se nije radilo u kontinuitetu zbog korona virusa. Obračun koncesione naknade je vršena na dio prihoda ostvarenog korišćenjem geotermalne vode. Prema dostavljenim podacima može se vidjeti da je koncesionar plaćao koncesionu naknadu.
54.	NOVI RUDNIK MRKOG UGLJA MILJEVINA a.d. Miljevina - Foča	Eksploatacija mrkog uglja (lokacija MILJEVINA), opština Foča	21.12.2010.	30 godina	U 2020. godini koncesionar se nalazio u komercijalnom radu. Eksploatacija i otprema uglja je bila ispod planiranog. Ostale aktivnosti su se uglavnom odvijale u sklad sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
55.	MRKONJIĆ PUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija ČAĐAVICA), opština Ribnik	22.12.2010.	20 godina	U 2020. godini koncesionar je podnio zahtjev za upotrebnu dozvolu i bio je u probnom radu tokom kojeg su izvođeni radovi na eksploataciji mineralne sirovine (izjava koncesionara).
56.	TREND d.o.o. Zvornik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija ŽLIJEBAČ), opština Zvornik	14.07.2011.	30 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine odvijala se kontinuirano. Ostale aktivnosti na realizaciji eksploatacije i prerade mineralne sirovine su bile u skladu sa ugovorenim. Koncesionar je obračunavao i uplaćivao koncesionu naknadu.
57.	JADRAN NAFTA – GAS d.o.o. Banja Luka	Istraživanje i korištenje ugljovodonika, sirove nafte i gasa na teritoriji RS (istražno eksploatacioni blokovi MOTAJICA, MAJEVICA i I. HERCEGOVINA)	26.09.2011.	28 godina	U 2020. godini nastavilo se sa procesom uzimanja sirove nafte sa bušotine Ob-2 u cilju ispitivanja kvaliteta i hemijsko – tehnoloških svojstava. U vremenu dok je bilo obustavljeno uzimanje nafte vršena su hidrodinamička mjerenja da bi se dobio porast pritiska u bušotini Ob-2. Izvršen je obračun i uplata naknade za izvađene količine nafte.
58.	XD d.o.o. Gornja Trnova, Ugljevik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija PILICA), opština Zvornik	11.4.2012.	22 godine	U 2020. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvijala u kontinuitetu u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se redovno obračunavala i plaćala u skladu sa ugovorenim.
59.	NISKOGRADANJA a.d. Teslić	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija GRADINA), opština Teslić	18.4.2012.	30 godina	U 2020. godini odvijale su se redovne aktivnosti na realizaciji koncesionog posla u skladu sa planiranim. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
60.	PRIVREDNI PREPOROD d.o.o. Banja Luka	Korišćenje mrkog uglja i bentonita (lokacija LJEŠJANI),	28.5.2012.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu izvršena su istraživanja i izrađen je Elaborat o rezervama. Koncesionar je izradio idejno rješenje za dobijanje uglja i bentonita i tehničko ekonomsku ocjenu.

		opština Novi Grad			Ove aktivnosti prethode izradi Glavnog rudarskog projekta (izjava koncesionara). U 2020. godini nisu provedene aktivnosti na realizaciji ugovorenih obaveza.
61.	SAFIR d.o.o. Gacko	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija GELJA LJUT), opština Gacko	16.8.2012.	30 godina	Eksploatacija mineralne sirovine nije se odvijala u 2020. godini zbog problema sa pristupnim putem kamenolomu (izjava koncesionara). Ušlo se u spor sa RITE Gacko, i ukoliko se sudski spor okonča u koncesionarovu korist planira se ponovo otpočeti sa radovima na eksploataciji (izjava koncesionara). Otpremljene su minimalne količine kamena sa depo koji je formiran eksploatacijom u prethodnoj godini.
62.	KREMNICA d.o.o. Berkovići	Eksploatacija arhitektonsko - građevinskog kamena - krečnjaka (lokalitet RUDINE), opština Berkovići	26.10.2012.	30 godina	U 2020. godini koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu sa obimom proizvodnje ispod planiranog, zbog pogoršanih uslova poslovanja. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
63.	COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o. Banja Luka	Eksploatacija uglja (lokalitet UGLJEVIK ISTOK 2), opština Ugljevik	30.07.2013.	30 godina	Izrađen je Svodni elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“. U proteklom periodu koncesionar je pregovarao sa strateškim partnerima u cilju traženja optimalnih tehničko – tehnoloških i finansijskih rješenja za daljnji razvoj projekta izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 (izjava koncesionara). Realizacija koncesionog ugovora direktno je vezana za projekat izgradnje termoelektrane i uslovljena je njegovom dinamikom (izjava koncesionara). Izrađena je inovirana studija ekonomske opravdanosti i podnešen je zahtjev za aneksiranje rokova iz ugovora. U 2020. godini nisu se odvijale značajnije aktivnosti.
64.	RITE a.d. Ugljevik	Eksploatacija uglja (lokalitet UGLJEVIK ISTOK, BOGUTOVO SELO), opština Ugljevik	13.09.2013.	26 godina	Koncesiono preduzeće je bilo u kontinuiranom komercijalnom radu. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala.
65.	ANTIMON d.o.o. Banja Luka (preneseno sa MINECO LIMITED Ltd. London)	Istraživanje i eksploatacija antimona (lokalitet PODKOZARA, PODHOMORA i KORDIĆI), opština Novo Goražde	Ugovor zaključen 26.12.2013. prenos 22.05.2014.	30 godina	Zbog potreba dodatnih geoloških istraživanja u svrhu prekategoriizacije utvrđenih rezervi podnešen je zahtjev za produženje rokova za pripremne radove i početak komercijalnog rada. Komisija za koncesije je dala saglasnost na aneks ugovora, ali isti nije zaključen. U 2020. godini nisu provedene aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
66.	MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - peridotita	24.02.2014.	25 godina	U 2020. godini izrađen je Dopunski rudarski projekat po kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova (izjava koncesionara). Radovi

		(lokalitet LjUBIĆ), opština Prnjavor			na eksploataciji mineralne sirovine se nisu odvijali. Početak komercijalne proizvodnje je planiran za sledeću godinu (izjava koncesionara).
67.	BIT CORPORATION d.o.o. Berkovići	Eksploatacija krečnjaka (lokalitet POTKOM), opština Berkovići	15.04.2014.	30 godina	Izvršena je nabavka opreme, dovedena je voda i struja na kamenolom, nastavljene su aktivnosti na završetku pripremnih radova i pribavljanju dozvola i odobrenja (izjava koncesionara). Početak komercijalne proizvodnje je pomjeren za sljedeću kalendarsku godinu po dobijanju potrebnih dozvola (izjava koncesionara).
68.	MAJNEKS d.o.o. Pale	Istraživanje i eksploatacija krečnjaka (lokalitet LJUBOGOŠTA), opština Pale	25.04.2014.	15 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvijala kontinuirano sa povećanim obimom proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.
69.	PLAKALOVIĆ PROMET d.o.o. Istočni Stari Grad	Eksploatacija krečnjaka (lokalitet HREŠA), opština Istočni Stari Grad	05.06.2014.	20 godina	U 2020. godini eksploatacija, prerada i otprema mineralne sirovine se odvijala u okvirima planiranog. Ostale aktivnosti su realizovane u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
70.	COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o. Banja Luka	Eksploatacija uglja (lokalitet DELIĆI I PELJAVE - TOBUT), opštine Ugljevik i Lopare	06.11.2014.	30 godina	Do sada koncesionar je izradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine na ležištu Delići i Peljave – Tobut). Rezerve mineralne sirovine su potvrđene od strane nadležnog ministarstva. Koncesionar je u proteklom periodu pregovarao sa strateškim partnerima u cilju traženja optimalnih tehničko – tehnoloških i finansijskih rješenja za dalji razvoj projekta izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 (izjava koncesionara). Realizacija ugovora direktno je vezana za projekat izgradnje termoelektrane i uslovljena je njegovom dinamikom (izjava koncesionara). Urađena je inovirana studija ekonomske opravdanosti i podnešen je zahtjev za aneksiranje rokova iz ugovora. U 2020. godini nisu se provodile značajnije aktivnosti na realizaciji koncesije.
71.	RUDNIK BOKSITA SREBRENICA a.d. Srebrenica	Eksploatacija crvenih boksita (lokaliteti ŠUMARNICA i KOSTURI), opština Srebrenica	10.02.2015.	30 godina	Koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu na nivou ispod planiranog. Koncesiona naknada nije plaćana uredno i krajem godine ušlo se u reprogram svih poreskih i ostalih obaveza. Ostale aktivnosti su se odvijale uglavnom u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
72.	NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet	13.02.2015.	10 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu izrađena je projektna dokumentacija i podnešeni su zahtjevi za dobijanje određenih

		PEĆNIK), opština Vukosavlje			dozvola i odobrenja. U 2020. godini nisu se provodile aktivnosti na realizaciji koncesionog posla.
73.	JOSIPOVIĆ d.o.o. Doboj	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet OSOJNICA), grad Doboj	27.02.2015.	25 godina	U 2020. godini koncesiono preduzeće se nalazilo u kontinuiranom komercijalnom radu, sa planiranom proizvodnjom i otpremom. Koncesionar je vršio obračun i uplatu koncesione naknade.
74.	COMSAR ENERGY HYDRO d.o.o. Banja Luka	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet VARDE), opština Rudo	22.04.2015.	15 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu određene su granice eksploatacionog polja. Tokom 2018. godine koncesionar je završio upravni postupak za eksploraciju zemljišta radi izgradnje HE Mrsovo i nastavio sa daljnjim aktivnostima do početka izgradnje (izjava koncesionara). Realizacija ove koncesije vezana je za realizaciju projekta izgradnje HE Mrsovo i dinamički je prati (izjava koncesionara). U 2020. godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji ovog koncesionog posla.
75.	PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomita (lokalitet BEKIĆI), opština Novi Grad	29.06.2015.	30 godina	Radovi na eksploataciji mineralne sirovine su se izvodile kontinuirano sa smanjenim obimom proizvodnje. Sve ostale aktivnosti su se odvijale u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara). Koncesionar je vršio obračun i uplatu koncesione naknade.
76.	NISKOGRADNJA – MARJANOVIĆ d.o.o. Prijedor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinita (lokalitet VRANIĆ), grad Prijedor	30.06.2015.	10 godina	U 2020. godini su se odvijale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla, sa smanjenim obimom eksploatacije u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala.
77.	VITINKA – EKSPLOATACIJA d.o.o. Kozluk - Zvornik	Eksploatacija pitke vode (lokacija BANJICA), opština Zvornik	02.07.2015.	30 godina	Eksploatacija vode se odvijala u kontinuitetu planiranim obimom proizvodnje. Koncesiona naknada se obračunavala i plaćala u skladu sa ugovorenim.
78.	ZE MINERALS d.o.o. Ugljevik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet MIĆINO BRDO - MIJATOVCI), opština Lopare	20.11.2015.	15 godina	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka se odvijala kontinuirano u većem obimu u odnosu na prethodnu godinu. Koncesionar je vršio obračun i uplatu koncesione naknade.
79.	BUK PROMET d.o.o. Bijeljina (preneseno sa POLYTEHNIKA d.o.o. Osmaci)	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet RUDNIK), opština Osmaci	Ugovor zaključen 20.11.2015. prenos 08.02.2019.	20 godina	U 2020. godini koncesionar je bio u probnom radu i izvodili su se radovi na pripremi i otvaranju ležišta. Podnešen je zahtjev za dobijanje upotrebne dozvole. Po dobijanju upotrebne dozvole koncesionar planira otpočeti sa komercijalnim radom (izjava koncesionara).
80.	SARAJEVOINVEST d.o.o. Pale	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet HAN	20.11.2015.	50 godina	Izrađena je potrebna tehnička dokumentacija, pribavljeni su lokacijski uslovi i nadležno ministarstvo je odobrilo izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu. U 2020. godini nije bilo značajnih

		DERVENTA), opština Istočni Stari Grad			aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
81.	DROBEX d.o.o. Berkovići	Eksploatacija vode (lokalitet PRIBITUV), opština Berkovići	22.12.2015.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu koncesionar je izradio tehničku dokumentaciju i na osnovu nje pribavio građevinsku dozvolu za izgradnju građevinskog objekta fabrike vode. Ostale aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji nisu se provodile.
82.	TRANSKOP d.o.o. Rogatica	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet MESIĆI), opština Rogatica	05.02.2016.	50 godina	U 2020. godini izrađena je dodatna tehnička dokumentacija za postrojenje separacije (izjava koncesionara). Po odobravanju iste koncesionar planira podnijeti zahtjev za upotrebnu dozvolu i otpočeti sa probnim radom (izjava koncesionara).
83.	COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o. Banja Luka	Eksploatacija krečnjaka (lokalitet BALJAK), opština Ugljevik	22.03.2016.	30 godina	U vremenu proteklom od potpisivanja ugovora o koncesiji izvršena su istraživanja i izrađen je Elaborat o rezervama. Rezerve mineralne sirovine su potvrđene od strane nadležnog ministarstva. Koncesionar je nastavio provoditi pregovore sa strateškim partnerima u cilju traženja optimalnih tehničko – tehnoloških i finansijskih rješenja za daljnji razvoj projekta i izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 (izjava koncesionara). Ova koncesija je direktno vezana za projekat izgradnje termoelektrane i uslovljena je njegovom dinamikom (izjava koncesionara). Izrađena je inovirana studija ekonomske opravdanosti i podnešen je zahtjev za aneksiranje rokova iz ugovora. Ostalih značajnijih aktivnosti na realizaciji ugovora nije bilo.
84.	KOZARAPUTEVI a.d. Banja Luka	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet LJUBAČEVO), grad Banja Luka	20.04.2016.	30 godina	U 2020. godini koncesionar se uglavnom nalazio u kontinuiranom komercijalnom radu i radovi su se izvodili prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji. Obim proizvodnje i otpreme je bio manji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Koncesiona naknad se obračunavala i plaćala. Koncesionar nije pribavio upotrebnu dozvolu za novi dio ležišta.
85.	LOM d.o.o. Drinić – Petrovac	Eksploatacija vode (lokalitet KOZILA), opština Petrovac	30.05.2016.	40 godina	U 2020. godini koncesionar je nastavio pripremne aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji (izjava koncesionara).
86.	BEPRO EKSPLOATACIJA d.o.o. Laktaši	Eksploatacija kvarcnog pijeska (lokalitet MARTINAC), opština Srbac	06.07.2016.	30 godina	U 2020. godini radovi na eksploataciji mineralne sirovine odvijali su se u kontinuitetu sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani.
87.	JAPRA a.d. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet DERVIŠ KULA), opština Novi Grad	06.07.2016.	30 godina	Eksploatacija i otprema minerale sirovine u 2020. godini odvijala se kontinuirano u planiranim okvirima (izjava koncesionara). Koncesionar je obračunavao i plaćao koncesionu naknadu.

88.	PAVIĆEVIĆ d.o.o. Trebinje	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokalitet ZUPCI – TURMENTI), grad Trebinje	06.09.2016.	40 godina	U proteklom periodu koncesionar je proveo sve aktivnosti koje prethode dobijanju upotrebne dozvole. Upotrebna dozvola nije dobijena iz razloga što koncesionar ne može izvršiti cijepanje parcele, jer se ista sada vodi na gradu Trebinje, a grad neće da pokrene proceduru cijepanja. Ovakva situacija vodi u spor za koji je izvjesno da će dobiti koncesionar.
89.	INTEGRAL INŽINJERING a.d. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dijabaza (lokalitet VUČJAK), opština Gradiška	27.09.2016.	10 godina	U 2020. godini koncesionar je otpočeo sa radovima na eksploataciji. Za eksploatisane količine materijala koncesionar je izmirio obaveze po osnovu koncesione naknade (izjava koncesionara).
90.	MONT – GRADNJA d.o.o. Ugljevik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet DONJA KRČINA), opština Ugljevik	28.11.2016.	30 godina	U 2020. godini nisu se odvijale značajne aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
91.	AQUA TIM d.o.o. Laktaši	Eksploatacija podzemnih voda (lokalitet GORNJI SRĐEVIĆI), opština Srbac	15.12.2016.	30 godina	U 2020. godini je nastavljena eksploatacija i flaširanje vode uglavnom u kontinuitetu tokom čitave godine. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana. Sve ostale aktivnosti su se odvijale u skladu sa ugovorom o koncesiji (izjava koncesionara).
92.	GAČIĆ INTERCOP d.o.o. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomita (lokalitet SKAKAVAC), opština Novi Grad	10.02.2017.	30 godina	Nadležno ministarstvo je odobrilo izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu. Izdata je Upotrebna dozvola i stvoreni su svi preduslovi za početak komercijalnog rada.
93.	RKG-RUDNIK KAMENA d.o.o. Gornja Grapska, Doboj	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet GORNJA GRAPSKA), grad Doboj	20.02.2017.	12 godina	U dosadašnjem koncesionom peridu urađen je glavni rudarski projekat, odobreno je izvođenje radova po istom i aktivnosti su dovedene do upotrebne dozvole. U 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
94.	SANA KOP d.o.o. Ribnik	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – kvarcnog pješčara i trošnog glinca (lokalitet ZABLAĆE), opština Ribnik	28.03.2017.	20 godina	U 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na realizaciji potpisanog ugovora.
95.	RUDNIK BOKSITA d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija crvenih boksita (lokacija STUDENAC), opština Ribnik	31.05.2017.	25 godina	Provedene su sve pripremne aktivnosti do podnošenja zahtjeva za dobijanje upotrebne dozvole. Po dobijanju iste koncesionar planira početi sa komercijalnim radom.
96.	RUDNIK BOKSITA d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija crvenih boksita (lokalitet GRADINA – PECKA), opština Mrkonjić Grad	11.07.2017.	30 godina	U 2020. godini koncesionar je bio u komercijalnom radu. Eksploatisane su manje količine mineralne sirovine.

97.	TOVARIJA d.o.o. Berkovići	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet TOVARIJA), opština Berkovići	18.07.2017.	30 godina	U dosadašnjim aktivnostima na realizaciji koncesije pored pripremnih radova, urađena je projektna dokumentacija i odobreno je izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu. U 2020. godini primjetan je određen zastoj na realizaciji koncesionog posla (izjava koncesionara).
98.	JAPRA a.d. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomita (lokalitet BLATNA), opština Novi Grad	15.08.2017.	30 godina	U 2020. godini nastavljene su aktivnosti na kontinuiranoj proizvodnji i prodaji u skladu s planiranim, na približno istom nivou realizacije kao u prethodnoj godini.
99.	TEHNO METAL d.o.o. Vlasenica	Eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet SADILOV ČAIR), opština Han Pijesak	30.08.2017.	30 godina	U 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji.
100.	RUDNIK BOKSITA d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – bijelog mermera (lokalitet MAJDAN), opštine Jezero i Mrkonjić Grad	27.11.2017.	30 godina	U vremenu proteklom od potpisivanja ugovora o koncesiji koncesionar je proveo pripreme aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije koje su završene u 2020. godini i došlo se do podnošenja zahtjeva za upotrebnu dozvolu.
101.	MRKONJIĆ PUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomita (lokalitet ČIRAKOVAC), opština Mrkonjić Grad	19.01.2018.	30 godina	Radovi na eksploataciji mineralne sirovine su se odvijali u minimalnom obimu. Koncesionar u zavisnosti od potreba tržišta planira povećanje proizvodnje u sledećoj godini (izjava koncesionara).
102.	BANJA KULAŠI d.o.o. Prnjavor	Eksploatacija termomineralne vode (lokalitet KULAŠI), opština Prnjavor	23.03.2018.	50 godina	Po potpisivanju ugovora o koncesiji određene su granice eksploatacionog polja. Izrađen je novi Elaborat o rezervama i potvrđene su rezerve mineralne sirovine. Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat koji je odobren od strane nadležnog ministarstva, nakon čega je pribavljena Upotrebna dozvola.
103.	ARCELORMITTAL d.o.o. Prijedor	Eksploatacija željezne rude (lokalitet Omarska), grad Prijedor	16.04.2018.	6 godina	U 2020. godini nije dobijeno odobrenje za izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu, pa samim tim nije obezbjeđena ni upotrebna dozvola. Koncesionar je bio u komercijalnom radu sa približno istom proizvodnjom kao u prethodnoj poslovnoj godini. Koncesiona naknada je obračunavana i plaćana.

104.	PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinita (lokalitet VUKIĆA MAJDAN), grad Prijedor	27.04.2018.	40 godina	Nakon potpisivanja ugovora o koncesiji nadležno ministarstvo je odredilo granice eksploatacionog polja. Izrađen je Glavni rudarski projekat i odobreno je izvođenje radova po istom. Koncesionar planira nakon pribavljanja svih dozvola i odobrenja otpočeti sa komercijalnim radom u sledećoj godini.
105.	BETON HUREMAGIĆ d.o.o. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomitnog krečnjaka lokalitet SKAKAVAC - MATAVAZI), opština Novi Grad	24.05.2018.	40 godina	Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i odobreno je izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu. Koncesionar je bio u probnom radi i podnio je zahtjev za upotrebnu dozvolu. Po dobijanju upotrebne dozvole otpočeće sa komercijalnim radom.
106.	KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE – GAS d.o.o. Bijeljina	Korišćenje termomineralne vode kao tehnogene mineralne sirovine (lokalitet KAKMUŽ), opština Petrovo	25.06.2018.	19 godina	Nakon potpisivanja ugovora o koncesiji nadležno ministarstvo je odredilo granice eksploatacionog polja. Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat koji je odobren od strane nadležnog ministarstva.
107.	GEEKOP d.o.o. Derventa	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – peridotita (lokalitet DELIĆ BRDO), opština Petrovo	24.08.2018.	25 godina	Koncesionar je izradio projektnu dokumentaciju i nastavio aktivnosti na pribavljanju dozvola i odobrenja. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. Nakon dobijanja upotrebne dozvole koncesionar planira otpočeti sa komercijalnim radom u 2021. godini.
108.	GRADIP a.d. Prnjavor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet GRIČ), opština Prnjavor	16.08.2018.	30 godina	Koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnim radu. Ostale ugovorne obaveze su se odvijale u skladu sa planiranim, u nešto većem obimu u odnosu na prethodne godine.
109.	STUDENAC d.o.o. Gradiška	Eksploatacija podzemnih voda za flaširanje (lokalitet RAKOVICA – BUKOVICA), opština Kozarska Dubica	11.09.2018.	30 godina	U periodu proteklom od potpisivanja ugovora o koncesiji koncesionar je provodio pripremne aktivnosti u vezi realizacije ugovora o koncesiji.
110.	ARIDAL d.o.o. Trebinje	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet VRANJAK), opština Trebinje	14.09.2018.	50 godina	Na zahtjev koncesionara nadležno ministarstvo je produžilo rokove za pripremne aktivnosti do početka komercijalnog rada. Produženi rokovi su istekli, ali koncesionar nije otpočeo sa komercijalnim radom.

111.	AQUA DORIA d.o.o. Derventa (preneseno sa D&D TEAM d.o.o. Brod)	Eksploatacija podzemnih voda za flaširanje (lokalitet DONJA VRELA), opština Brod	Ugovor zaključen 26.10.2018. prenos 14.03.2019.	30 godina	Nakon prenosa ugovora o koncesiji novi koncesionar je po pribavljanju odobrenja otpočeo sa komercijalnim radom. U 2020. godini odvijala se kontinuirana proizvodnja u smanjenom obimu u odnosu na planirani.
112.	JAPRA a.d. Novi Grad	Eksploatacija gipsa (lokalitet PETKOVAC), opština Novi Grad	31.12.2018.	30 godina	U 2020. godini nisu provođene značajne aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji zbog slabe potražnje na tržištu za ovom vrstom mineralne sirovine (izjava koncesionara). Koncesionar je u pregovorima sa strateškim partnerom u vezi realizacije projekta izgradnje cementare što bi omogućilo kontinuiranu proizvodnju i realizaciju ugovora o koncesiji.
113.	WESTERN MINING d.o.o. Banja Luka	Eksploatacija olova i cinka i pratećih metala bakra i srebra (lokalitet ČELEBIĆ), opština Foča	24.01.2019.	15 godina	Provođene su dodatne aktivnosti na istraživanjima sa ciljem povećanja resursne baze u skladu sa ugovorom o koncesiji. Takođe, koncesionar je radio na pripremnim aktivnostima za izradu Glavnog rudarskog projekta.
114.	RUDING d.o.o. Istočno Sarajevo	Eksploatacija i flaširanje vode (lokalitet KIJEVO), opština Trnovo	14.02.2019.	30 godina	Koncesionar je proveo sve aktivnosti, dobio upotrebnu dozvolu, instalirao postrojenje i zbog poremećaja stanja na svjetskom tržištu nije otpočeo sa komercijalnom proizvodnjom. Proizvodnja i flaširanje vode bi trebala da ide isključivo u izvoz.
115.	SUBOTIĆ INŽINJERING d.o.o. Stanari	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet RUDINE), opština Stanari	20.06.2019.	20 godina	Koncesionar je u prethodnom periodu proveo pripreme aktivnosti, izradio potrebnu tehničku dokumentaciju, obezbjedio potrebne dozvole i odobrenja na osnovu čega je nadležno ministarstvo izdalo upotrebnu dozvolu.
116.	INTEGRAL INŽINJERING a.d. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet PLANINA), grad Banja Luka	19.08.2019.	10 godina	Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i odobreno je izvođenje radova prema izrađenom Glavnom rudarskom projektu.
117.	STOGLAV d.o.o. Rudo	Eksploatacija vode za flaširanje (lokalitet PAZALJE), opština Rudo	20.08.2019.	30 godina	Koncesionar je izgradio građevinski objekat punionice za koji je dobio upotrebnu dozvolu. U toku 2020. godine provodio je aktivnosti oko izbora i kupovine postrojenja za flaširanje
118.	NEK 03 d.o.o. Prijedor	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena- serpentinisanog peridotita (lokalitet BUKOVA KOSA), grad Prijedor	03.09.2019.	30 godina	Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat i isti je odobren od strane nadležnog ministarstva, dobijena je Vodna dozvola i predat je zahtjev za Ekološku dozvolu. Po dobijanju Ekološke dozvole koncesionar će predati zahtjev za upotrebnu dozvolu (izjava koncesionara).

119.	RITE a.d. Gacko	Eksploatacija uglja (lokalitet PK GACKO), opština Gacko	06.12.2019.	4 godine	U 2020. godini koncesionar je bio u komercijalnom radu i provodio aktivnosti na eksploataciji i otpremi uglja za potrebe termoelektrane.
120.	KUBIK – TRANS – NISKOGRADNJA d.o.o. Jakupovci, Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – rožnaca (lokalitet PAVLOV BRIJEG), grad Banja Luka	03.02.2020.	30 godina	Provođene su pripremne aktivnosti. Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat i isti je odobren od strane nadležnog ministarstva.
121.	MESSER BH GAS d.o.o. Sočkovac, Petrovo	Eksploatacija CO ₂ gasa i termomineralne vode (lokalitet CIGUŠA BARE), opština Petrovo	05.02.2020.	30 godina	Provođene su pripremne aktivnosti, u okviru kojih je koncesionar izradio Glavni rudarski projekat koji je uputio nadležnom ministarstvu na odobravanje.
122.	VUJO FAMILY d.o.o. Obudovac, Šamac	Eksploatacija šljunka i pijeska (lokalitet ŠIBOVAC), opština Šamac	05.02.2020.	5 godina	Provođene su pripremne aktivnosti na realizaciji ugovorenih obaveza. Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat i isti je odobren od strane nadležnog ministarstva.
123.	KREM STONE d.o.o. Berkovići	Eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet DEBELI BRIJEG), opština Berkovići	21.02.2020.	30 godina	Odvijale su se pripremne aktivnosti na realizaciji ugovornih odredbi. Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat i isti je odobren od strane nadležnog ministarstva.
124.	HHH d.o.o. Pale	Eksplaoatcija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet ROGOUŠIĆI), opština Pale	30.04.2020.	25 godina	Nakon zaključenja ugovora koncesionar je provodio pripremne aktivnosti na realizaciji ugovornih odredbi.
125.	NN HOLDING d.o.o. Bjeljina	Eksploatacija vode za flaširanje (lokalitet Popovi), grad Bjeljina	18.05.2020.	30 godina	Poslije zaključivanja ugovora o koncesiji koncesionar je provodio pripremne aktivnosti na realizaciji koncesionog posla.
126.	APIS d.o.o. Trebinje	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokalitet LUČIN DO), grad Trebinje	20.07.2020.	10 godina	Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat i isti je odobren od strane nadležnog ministarstva.

127.	LEDENA WATER d.o.o. Mokro, Pale	Eksploatacija vode za flaširanje (lokalitet Mokro), opština Pale	10.08.2020.	30 godina	Po potpisivanju ugovora o koncesiji koncesionar je provodio pripremne aktivnosti na realizaciji koncesionog posla (pribavljeni lokacijski uslovi, zaključen ugovor za projekat, podnešen zahtjev za cijepanje parcele na kojoj će se vršiti eksploatacija i drugo)
128.	DRINA a.d. Bijeljina	Eksploatacija opekarskih glina (lokalitet OBRIJEŽ), grad Bijeljina	20.08.2020.	23 godine	Po potpisivanju ugovora o koncesiji koncesionar je nastavio sa komercijalnim radom. Od strane nadležnog ministarstva odobreno je eksploatacino polje.
129.	JAPRA a.d. Novi Grad	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet KAMIČANI), grad Prijedor	22.09.2020.	10 godina	Provođene su pripremne aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Od strane nadležnog ministarstva odobrene su granice eksploatacinog polja.

Zaključno sa rednim brojem 129.

PREGLED ISTEKLIH I RASKINUTIH UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI MINERALNIH RESURSA

Red. br.	Koncesionar	Predmet	Datum zaključenja Ugovora	Period trajanja Ugovora	Napomena
1.	TOMIĆ KOMPANIJA d.o.o. Teslić	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - gabra (lokacija TOPIĆI -KRTOVA), opština Teslić	06.03.2009.	20 godina	U periodu proteklom od potpisivanja ugovora o koncesiji nisu se provodile značajnije aktivnosti na njegovoj realizaciji. Rokovi nisu ispoštovani i koncesionar praktično nije ni bio u komercijalnom radu. Kako se ugovor nije realizovao isti je raskinut 16.04.2020. godine.
2.	NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza (lokacija DRUGOVIĆI), opština Laktaši	07.10.2010.	10 godina	Eksploatacija i otprema mineralne sirovine u 2020. godini izvodila se u kontinuitetu. Ostale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla odvijale su se u planiranim okvirima. Ugovor je istekao 07.10.2020. godine. Koncesionar je podnio zahtjev za zaključenje novog ugovora o koncesiji.
3.	TEREX – KOP d.o.o. Bijeljina	Eksploatacija uglja (lokacija LUKE), opština Ugljevik	10.11.2010.	10 godina	Na osnovu odobrenog Dopunskog rudarskog projekta trajne obustave radova na PK „Luke“ koncesionar je izvršio trajnu obustavu radova na eksploataciji u 2019. godini i urađena je rekultivacija prostora (izjava koncesionara). Ugovor je istekao 10.11.2020. godine.
4.	ROMANIT d.o.o. Han Pijesak	Eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija JELOVCI), opština Han Pijesak	04.5.2012.	30 godina	Koncesionar je izradio Elaborat o rezervama i rješio imovinsko - pravne odnose na dijelu zemljišta. Ostalih aktivnosti nije bilo. Može se konstatovati da se koncesioni posao nije realizovao u skladu sa ugovorenim. Ugovor je raskinut 16.04.2020. godine.
5.	KREČANA INVEST d.o.o. Čelinac	Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjak (lokalitet CRNI VIR), opština Čelinac	27.04.2018.	30 godina	Koncesionar nije ispoštovao rokove definisane ugovorom za izradu tehničke dokumentacije, pribavio odobrenja i dozvole, i proveo ostale aktivnosti za početak komercijalnog rada. Kako ugovorne odredbe nisu realizovane ugovor je raskinut 16.04.2020. godine. Koncesionar je pokrenuo sudski spor.

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. god.

Red. br.	Naziv preduzeća	Opština na kojoj se nalazi predmetna koncesija	Namjena korišćenja zemljišta	Koncesioni period (godina)	Površina prilikom zaključivanja ugovora o koncesiji (ha)	Datum potpisivanja ugovora	Ukupna površina nakon aneksiranja ugovora o koncesiji (ha)	Datum potpisivanja Aneksa ugovora o koncesiji	Napomene
1	"Poljoprivredna i medicinska škola" Bijeljina	Bijeljina	Biljna proizvodnja	15	104,4334	05.02.2007.	104,4334	18.11.2010.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora (poljoprivredno zemljište se koristi za obavljanje praktične nastave).
2	"MS Kompanija" d.o.o. Prnjavor	Prnjavor	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	169,7177	07.07.2008.	/	/	Po Tužbi akcionarskog društva "Ratar" AD Prnjavor poništena Odluka Vlade RS o dojeli koncesije. Sudski spor u toku .
3	"BS - Inženjering" d.o.o. Derventa	Brod	Voćarska proizvodnja	25	62,3784	05.02.2007.	62,3784	23.11.2010.	Koncesionar je delimično uveden u posjed (na oko 21 ha od ukupno 62.3784 ha.
4	"MK - Company" d.o.o. Modriča	Modriča	Ratarska proizvodnja	15	151,1334	05.02.2007.	151,1334	23.11.2010. 23.12.2020.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora. Aneks br.2 je zaključen u 2020.godini, kojim se produžava period korišćenja koncesionog dobra.
5	"MB Johovac Komerc" d.o.o. Glavičice-Bijeljina	Bijeljina	Biljna i stočarska proizvodnja	15	43,6535	05.02.2007.	43,6535	26.11.2010.	Koncesionar uredno izvršava obaveze u skladu sa koncesionim ugovorom.
6	"Braća Pavlović" d.o.o. Ovbudovac	Pelagićevo	Biljna i stočarska proizvodnja	15	311,7663	27.02.2007. 19.11.2017.	245,8127	19.01.2017.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora. Aneksom je smanjen iznos površine dat pod koncesiju. Koncesionar je bio u sudskom sporu i presuda odnosno Rješenje suda je donešeno 20.09.2019.godine . Nastavak sudskog spora je na višoj instanci.

7	"LTG Company" d.o.o. Banja Luka	Ribnik	Sportsko-ekonomski ribolov na rijeci Ribnik	30	/	12.12.2005.	/	/	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom , i uredno izvršava uplatu koncesione naknade.
8	"LTG Company" d.o.o. Banja Luka	Šipovo	Sportsko-ekonomski ribolov - fly fishing na rijeci Plivi	30	/	19.08.2008.	/	/	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom , i uredno izvršava uplatu koncesione naknade
9	"LTG Company" d.o.o. Banja Luka	Šipovo	Sportsko-ekonomski ribolov na rijeci Janj	30	/	19.10.2011.	/	/	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom , i uredno izvršava uplatu koncesione naknade
10	"LTG Company" d.o.o. Banja Luka	Ribnik	Sportsko-ekonomski ribolov fly fishing na rijeci Sani	20	/	03.10.2014.	/	/	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom , i uredno izvršava uplatu koncesione naknade
11	"Agrohercegovina" a.d. Nevesinje	Nevesinje	Ratarska i povrtarska proizvodnja	15	797,6292	05.02.2007.	496,9072 496,8996	17.08.2011. 25.10.2012.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksima Ugovora. Koncesioni ugovor je aneksiran dva puta čime se smanjila površina zemljišta koje je dato pod koncesiju.
12	"Popovo polje" a.d. Trebinje	Trebinje	Vinogradarska i voćarska proizvodnja	25	529,93	27.02.2007.	529,93	12.04.2011.	Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora, a preostale zemljišne površine su privedene namjeni.
13	"Vukoje" d.o.o. Trebinje	Trebinje	Sadnja vinove loze i proizvodnja vina	25	20,4461	27.02.2007.	20,4461	16.11.2010.	Koncesionar uredno izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora.
14	ZZ "Livač" Aleksandrovac	Laktaši i Gradiška	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	149,8051	14.12.2006. i 27.02.2007.	145,4277	23.11.2010. 27.03.2012. 02.07.2019.	Aneksom 3, zaključenim u 2019. godini je izmjenjena dodjeljena površina poljoprivrednog zemljišta kao i postupak produženja roka koncesionog perioda Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom i aneksima, i uredno uplaćuje koncesionu naknadu.

15	"Zelen Gaj" d.o.o. Gradiška	Gradiška	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	235,4066	02.03.2007. i 10.09.2009.	229,1383	14.06.2011.	Prisutna je uzurpacija dodijeljenog zemljišta od opštine Gradiška i prenešen je dio zemljišta u površini od 15 ha u vlasništvo opštine. Dio prava vlasništva iz Ugovora upisan je u Javne evidencije. Koncesiona naknada se uredno izmiruje.
16	DOO "Darko Komerc" Laktaši	Srbac	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	402,5559	02.03.2007.	242,8611	20.09.2013. 06.04.2020.	Aneksom 2 smanjena dodjeljena površina poljoprivrednog zemljišta. Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom. Obrađena je ukupna dodijeljena površina i uredno se izmiruje koncesiona naknada.
17	"Linija voća" d.o.o. Banja Luka	Laktaši	Rasadniča proizvodnja	20	23,7132	02.03.2007.	/	/	Koncesionar vodi spor pred nadležnim sudom.
18	"Poljoprivredni institut Republike Srpske" Banja Luka	Laktaši	Eksperimentalna i biološka ispitivanja u biljnoj proizvodnji	15	128,2340	02.03.2007.	128,5316	24.11.2010. 23.12.2011.	Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom. Podnešen je zahtjev od strane Koncesionara za dodjelu dodatnog poljoprivrednog zemljišta.
19	"MB Impeks" d.o.o. Banja Luka	Srbac	Voćarska proizvodnja	25	53,5380	24.04.2007.	46,3075	07.12.2010. 12.03.2013.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksima Ugovora. Izvršena je promjena vlasničke strukture tako da je 100% vlasnik Balać Milan
20	"Gold MG" d.o.o. Donji Žabar	Šamac	Biljna i stočarska proizvodnja	15	137,4572	22.06.2007.	205,9393	23.11.2010.	Koncesionar uredno ispunjava sve obaveze iz ugovora. Postupak produženja koncesionog perioda je u toku. Aneksom je koncesionaru povećanja površina zemljišta pod koncesijom od 68,4821. U prolječnoj sjetvi u 2020. godini zasijane su sledeće kulture: pšenica, tritikale i zob.
21	"Marbo" d.o.o. Laktaši	Gradiška	Ratarska proizvodnja	15	537,1930	01.08.2007.	/	/	Koncesionar izvršava ugovorne obaveze, ali traži zamjenu za postojeće zemljište za zemljište u Aleksandrovcu, površine 136 ha radi specifične djelatnosti.
22	ZZ "Srebrenica" Srebrenica	Srebrenica	Voćarska proizvodnja	25	22,1200	05.09.2007.	22,1200	18.11.2010.	Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa Ugovorom i Aneksom Ugovora.

23	"Mlin Tomić" d.o.o. - novi koncesionar (ZZ "Domatra" Trnjaci-Bijeljina)	Bijeljina	Biljna i stočarska proizvodnja	15	68,9795	05.09.2007.	68,9795	18.11.2010. 12.08.2016. 18.08.2020.	Koncesionar ne plaća koncesionu naknadu. Žiro račun je blokiran od strane Poreske uprave.Izvršen je prenos koncesionog ugovora sa ZZ Domatra-Trnjaci na sticaoca "Mlin Tomić" d.o.o. a koji ureno izvršava svoje ugovorne obaveze
24	PZ Agro Milk - novi koncesionar (PZ "Agrotim" Bijeljina) (ZZ "Bobar" Bijeljina)	Bijeljina	Ratarska i voćarska proizvodnja	18	149,5967	05.09.2007.	101,0862	16.12.2011. 22.12.2011. 06.03.2020.	Koncesionar uredno ispunjava preuzete obaveze.Zaključena su 2 Ugovora o prenosu koncesionih prava i to sa ZZ"Bobar" d.o.o. Bijeljina , pa nakon toga u 2020.godini izvršen je prenos na novog Sticaoca PZ "Agro Milk" ugovora o prenosu U 2019.godini zaključen Aneks 3, u vezi izmjene dodjeljenog poljoprivrednog zemljišta a koje je smanjeno za površinu od 48,5105 ha.
25	"Agroeksport-Company" d.o.o. Nova Topola	Gradiška	Biljna i stočarska proizvodnja	15	700,1658	21.09.2007.	733,8156	15.10.2008. 26.11.2010.	Dio zemljišta dodijeljenog pod koncesiju je uzurpirano od strane trećih lica. Koncesionar zahtijeva aneksiranje Ugovora o koncesiji za umanjeње ukupne dodijeljene površine na 625,1183 ha, tj. da se iz postojećeg Ugovora isključi nepoljoprivredno zemljište. Koncesiona naknada je uredno izmirena. Ostale obaveze iz ugovora o koncesiji i aneksa se uglavnom izvršavaju.
26	"PD Semberija" a.d. Bijeljina	Bijeljina	Ratarska i stočarska proizvodnja	30	2.612,63	19.10.2007.	2.526,40	18.11.2010. 23.09.2011. 06.07.2013. 30.05.2019.	Koncesionar ispunjava ugovorene obaveze. Aneksom br. 4. produžen koncesioni period za 15 godina i izmjenjena visina koncesione naknade.(u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade)
27	"Tamaris Company" d.o.o.Banja Luka	Srbac	Rasadniča proizvodnja ukrasnog bilja	15	187,2461	17.12.2007.	132,4680	19.10.2011.	Vodi se sudski spor pred nadležnim sudom.

28	"Vita-Land" d.o.o. Gradiška-novi koncesionar(bivši "Prodeks-Agro" d.o.o. Gradiška)	Kozarska Dubica	Ratarska proizvodnja	15	469,4187	27.12.2007.	469,4187	23.11.2010.	Izvršen prenos koncesionih prava na novog sticaoca " Vita-Land" d.o.o. Gradiška. Koncesionar ne koristi oko 20 ha koncesione površine iz objektivnih okolnosti (depresija, kanali, pristupni putevi). Koncesiona naknada se plaća uredno od strane novog koncesionara.
29	"Castellina Srpska" d.o.o. Modriča	Modriča	Biljna i stočarska proizvodnja	20	629,2707	10.04.2008.	481,7428	12.06.2009. 24.03.2010. 16.02.2011. 25.10.2012. 16.06.2020.	Koncesionar uredno izmiruje koncesionu naknadu i uredno izvršava svoje ugovorene i aneksirane obaveze. Koncesionaru je smanjena površina zemljišta dodjeljenog pod koncesiju.U 2020. godini je zaključen Aneks kojim je produžen period trajanja koncesije
30	"Jelena" d.o.o. Kozarska Dubica	Kozarska Dubica	Ratarska proizvodnja	15	93,3823	29.05.2008.	93,3823	23.11.2010. 23.07.2020.	Koncesionar u potpunosti ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom i Studijom ekonomske opravdanosti.Koncesiona naknada uplaćena u ukupnom obračunatom iznosu. U 2020. godini je zaključen Aneks 2 kojim se produžava koncesioni period
31	"Mivas Milk" d.o.o. Berkovići	Berkovići	Stočarska proizvodnja	15	27,5760	26.08.2008.	17,7690	24.05.2011. 21.02.2018.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. Aneksom iz 2011.godine je smanjena koncesiona površina. U 2018.godini Aneksom je usklađena visina koncesione naknade u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade.
32	"ZP Komerc" d.o.o. Vršani-Bijeljina	Bijeljina	Ratarska i stočarska proizvodnja	30	95,4580	16.10.2008.	91,7302	09.04.2009. 04.09.2009. 23.11.2010.07.10.2015. 05.11.2018.	Koncesionar uredno izmiruje sve obaveze iz ugovora.Aneksima je: smanjena dodjeljena površina zemljišta pod koncesijom, produžen koncesioni period za 15 godina zatim je povećana visina koncesione naknade za produženi period koncesionog ugovora za 15.godina.
33	"Kruška-DK" d.o.o. Srbac	Srbac	Vočarska proizvodnja	25	31,3742	08.12.2008.	31,3742	17.08.2011.	Koncesionar je iskoristio oko 50% dodijeljene površine za zasade jabuke i kruške, a preostali dio zemljišta zahtijeva krčenje i privođenje zemljišta namjeni za koju je dodijeljeno.

34	"Pedibkomerc" d.o.o. Srbac	Srbac	Ratarska proizvodnja	15	34,3247	08.12.2008.	34,3247	23.11.2010. 24.01.2018.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. U 2018.godini Aneksom je usklađena visina koncesione naknade u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra.
35	"Maljčić" d.o.o. Gradiška	Srbac	Ratarska proizvodnja	15	112,8506	05.12.2008.	112,3255	12.12.2013.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze, tj. potpuna iskorištenost dodjeljenog zemljišta. Uredno izmiruje koncesionu naknadu. Koncesionaru nije dozvoljen ulazak u posjed na cca 40 ha zemljišta, od strane trećeg lica.
36	"Jelena" d.o.o. Kozarska Dubica	Kozarska Dubica	Ratarska proizvodnja	15	152,5197	10.12.2008.	152,5197	23.11.2010. 24.01.2018.	Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom i Studijom ekonomske opravdanosti. U 2018.godini Aneksom je usklađena visina koncesione naknade u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra. Koncesiona naknada u potpunosti uplaćena.
37	"Agro Voće" d.o.o. Laktaši	Laktaši	Voćarska proizvodnja	25	234,4309	23.12.2008.	69,3628	19.10.2011. 24.01.2018.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. Koncesiona naknada je uredno plaćena. Koncesiona površina data na korišćenje je smanjena Aneksom Ugovora o koncesiji. U 2018.godini Aneksom je usklađena visina koncesione naknade u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra.

38	"Voća " d.o.o.Bistrica-Gradiška	Gradiška	Voćarska proizvodnja	25	115,0604	09.03.2009.	115,0604	23.11.2010.	Šteta na zasadima voćki je evidentna. Koncesionar ne koristi dio koncesione površine, jer se ista nalazi pod šumom i niskim rastinjem, zbog čega se ne koristi za voćarsku proizvodnju. Predlaže se aneks ugovora o koncesiji.
39	"Farma Arsenić" d.o.o. Kozarska Dubica	Kozarska Dubica	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	148,8180	12.11.2009.	144,5399	17.08.2011. 31.01.2018.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. Veći dio dodjeljene površine se nalazi i vodi se za područje Hrvatske Kostajnice, Republika Hrvatska. Prvim Aneksom je smanjena površina dodijeljenog koncesione površine U 2018.godini.Drugim Aneksom je usklađena visina koncesione naknade u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog vodnog dobra.
40	"Prirodno bilje" d.o.o. Banja Luka	Prijedor	Ljekovito bilje	15	34,3478	20.09.2010.	34,3478	22.01.2013.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
41	PD "Napredak" AD Pelagićevo	Obudovac	Ratarska proizvodnja	15	902,2082	14.04.2010.			Po tužbi D.O.O. „AGREKS“ D.Žabar, D.O.O. „BRAĆA PAVLOVIĆ“ Obudovac i Korać Snježana iz N.Sada poništeno Rješenje Vlade RS broj:04/1-012-2-473/11 od 17.03.2011. godine o dodjeli koncesije PD „NAPREDAK“ Pelagićevo. Postupak u toku okr. sud u B Luci Pres. broj: 110 U 006848 11 U od 19.04.2012. godine, poništio je rješenje o dodjeli koncesije PD „Napredku“ Pelagićevo br. 04/1-012-2-473/10 od 17.03.2011. godine Odluka o izvr. presude pripremljena za Vladu.
42	"D + V Agros" d.o.o. Gradiška	Gradiška	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	325,1318	08.09.2011.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze u skladu sa ugovorom i Studijom ekonomske opravdanosti.
43	"Vivagro" d.o.o. Srbac	Gradiška i Srbac	Ratarsko - stočarska i povrtarska proizvodnja	15	594,3334	27.04.2012.	375,2015	20.09.2013. 12.09.2018.	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. Aneksom iz 2018.godine smanjena je koncesiona površina na 375,2015 ha. U potpunosti izvršena uplata koncesione naknade

44	"Gold MG" d.o.o. Donji Žabari- novi koncesionar , "Agro Group" d.o.o. Brčko-stari koncesionara	Šamac	Proizvodnja pšenice, kukuruza, soje,zobi i biljnih komponenti za stočnu hranu	15	494,4532	24.07.2012. 24.11.2020.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze. Od 2008. g. vodi se sudski spor koji je okončan vansudskim poravnanjem Koncesionara i Koncedenta. Vlada RS je na osnovu rješenja o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o nagodbi broj 04/1-012-2-2890/12 od 18.12.2012. godine sklopila sporazum o nagodbi broj medijacije M 018/12 dana 11.01.2013. godine. Vlada RS donijela rješenje broj 04/1-012-2-269/13 od 13.02.2013. godine kojim se stavlja van snage rješenje br. 04/1-012-2-2890/12 od 18.12.2012. godine. Potom je Vlada RS podnijela zahtjev Okružnom privrednom sudu u Doboju kojim je traženo da se utvrdi da je ništav sporazum o nagodbi M 018/12. Donesena je presuda br. 60 0 Ps 017928 13 Ps od dana 26.06.2013. godine kojom je odbijen zahtjev Vlade RS. Na navedenu presudu je uložena žalba, koja je presudom br.60 0 Ps 017928 13 Pž od dana 13.02.2014. godine odbijena. Vlada RS je zatražila reviziju postupka koju je Vrhovni sud RS Presudom br. 60 0 Ps 017928 14 Rev od 10.03.2016. godine odbio. Koncesioni ugovor sa koncesionara "Agro Group" d.o.o. Brčko je u 2020.godini prenešen na sticaoca "Gold MG"
45	"Podrumi Vukoje 1982" d.o.o. Trebinje	Trebinje	Voćarska proizvodnja (masline)	25	5,0000	01.08.2012.	5,0000	14.02.2013.	Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom.
46	Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac "Centar za gazdovanje kršom" Trebinje	Trebinje	Rasadnička proizvodnja mediteranskih voćnih kultura-maslina, šumskih i hortikulturnih biljaka	20	4,2823	01.08.2012.	/	/	Urađen je Glavni projekat. Koncesionar ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom.
47	"Gold-MG" d.o.o. Donji Žabar	Šamac	Ratarsko - stočarska poljoprivredna proizvodnja	15	68,4821	31.05.2013.	/	/	Koncesionar uredno ispunjava obaveze iz ugovora.

48	"Poljoprivrednik" d.o.o. Derventa	Derventa	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	842,8653	19.12.2014. 06.03.2018.	558,7767	/	Zaključen je novi ugovor o koncesiji od 06.03.2018. godine, kojim je koncesiona površina umanjena sa 842.8653 ha na 558.7767 ha. Aneksom broj 1 smanjena površina dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta.
49	"Agrounija" d.o.o. Srbac	Srbac	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	427,7565	20.12.2011. 11.03.2015.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze, vrši sređivanje koncesionih površina, krči, pročišćava, izgrađuje odvodno-dovodne kanale i vrši drenažu koncesionih površina. Aneksom je smanjena površina zemljišta koje je dato pod koncesiju a drugim aneksom je produžen period trajanja koncesionog ugovora.
50	"Andrićgrad" d.o.o. Višegrad	Višegrad	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta za izgradnju građevina	30	30,9130	20.02.2012.	30,9130	19.04.2012. 12.07.2012. 24.06.2013. 10.07.2013. 06.06.2014	Koncesionar djelimično izvršava ugovorne obaveze.
51	"Kusić putevi" d.o.o. Prnjavor	Prnjavor	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	130,2497	14.07.2015.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
52	"ZP Komerc" d.o.o. Vršani-Bijeljina	Bijeljina	Ratarska i stočarska proizvodnja	30	117,8720	12.02.2016.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
53	JU Stručna i tehnička škola , Gradiška	Gradiška	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja praktične nastave učenika poljoprivredne struke.	15	0,7953 ha	08.06.2016.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
54	"MAMEX" d.o.o.Bijeljina	Bijeljina	Povrtarska proizvodnja	15	12,2524	08.11.2016.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
55	"TC ZONA" d.o.o. Banja Luka	Sokolac	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	428,2522	8.11.2016	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.

56	"Agrofin" d.o.o. Trebinje	Trebinje	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja vinogradarske proizvodnje	30	202,5976 ha	26.06.2017.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze
57	Poljoprivredni fakultet Banja Luka	Laktaši	Korišćenje poljoprivrednog zemljišta radi obavljanja naučno-istraživačkog rada i izvođenja praktične nastave iz oblasti poljoprivredne proizvodnje	25	49,9633	06.07.2017.	/	/	Koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
58	PP "Snop"-novi koncesionar ("Duvan" a.d. Bijeljina-stari koncesionar)	Bijeljina	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja proizvodnje duvana i ratarskih kultura	15	83,2506 ha	05.09.2017.	/	/	U 2019.godini koncesioni ugovor prenešen na "PP Snop" d.o.o. Bijeljina.Novi koncesionar uredno izvršava ugovorne obaveze.
59	"Arifagić Invest" d.o.o. Kozarska Dubica	Prijedor	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarske i stočarske proizvodnje	15	59,6323 ha	08.02.2018.	/	/	Koncesionar uredno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora
60	PD "Skugrićanka" Gornji Skugrić, opština Modriča	Modriča	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarske proizvodnje	15	57,8102 ha	08.02.2018.	/	/	Koncesionar uredno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora

61	"MDD Group" d.o.o. Nevesinje	Nevesinje	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja voćarske proizvodnje	25	41,3061 ha	15.02.2018.	/	/	Ugovor je zaključen 2018.godine Oslobođen od obaveze plaćanja koncesione naknade u prvih 6 (šest) godine koncesionog perioda (voćarska djelatnost).
62	"Mlin Pavlović" d.o.o. Crnjelovo Gornje, opština Bijeljina	Bijeljina	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarsko stočarske proizvodnje	15	53,9901 ha	23.03.2018.	44,1725	09.07.2020. 09.11.2020.	Od ukupno dodjeljenje površine Koncesionar obrađuje 25 ha, ostala dodijeljena površina je pod uzurpacijom trećih lica. Aneksom je smanjena površina zemljišta datog pod koncesiju, a Aneksom 2, zaključenim u 2020.godini je produžen koncesioni period. Koncesionar izmiruje svoje ugovorne obaveze.
63	"Mivas Milk" d.o.o. Berkovići	Berkovići	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarsko stočarske proizvodnje	15	65,4104	23.03.2018.	/	/	Koncesionar uredno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora.
64	"Nikolić promet" d.o.o. Batkovići, opština Bijeljina	Bijeljina	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarsko stočarske proizvodnje	15	97,6100	23.03.2018.	97,3281	/	Koncesionar nije u potpunosti uveden u posjed. Koncesionar koristi ukupno dodjeljenje površine samo 39,11 ha, jer je od strane trećih lica uzurpirana površina od 58,50 ha. Aneksom iz 2020.godine je produžen koncesioni period.
65	"Kumini" d.o.o. Nevesinje	Nevesinje	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja voćarske proizvodnje	25	25,0877	14.08.2018.	/	/	Oslobođen od obaveze plaćanja koncesione naknade u prvih 6 (šest) godine koncesionog perioda (voćarska djelatnost).

66	JU "Ergela Vučjak" Prnjavor	Prnjavor	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarske proizvodnje	30	2.356.926	24.09.2018.	/	/	Koncesionar je zaključenim ugovorom o koncesiji oslobođen obaveze plaćanja koncesione naknade za period od prvih 10 godina trajanja koncesije.
67	PZ "Agro SBS" p.o. Dvorovi	Bijeljina	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarske proizvodnje	30	20,857	16.06.2020.	/	/	Ugovor je zaključen 2020. godine.
68	"Eko-bio" d.o.o. Kozarska Dubica	Kozarska Dubica	Ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, radi obavljanja ratarske proizvodnje	30	100,5718	16.06.2020.	/	/	Ugovor je zaključen 2020. godine.

Zaključno sa rednim brojem 68.

PRILOG br.7

PREGLED ISTEKLIH UGOVORA O KONCESIJI U 2020. godini -KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Red.br.	Naziv Koncesionara	Lokalitet na kojem se nalazi predmet koncesije	Namjena korišćenja zemljišta	Koncesion i period (godina)	Površina prilikom zaključenja Ugovora(ha)	Datum zaključ nja Ugovora	Površina poslije Aneksa Ugovora	Datum zaključenj a Aneksa	NAPOMENA
1.	AD FARMLAND, Nova Topola	Gradiška	Ratarska i stočarska proizvodnja	15	2.437,24	26.11.2004.	865,8544	12.06.2013.	Ugovor broj 01-33- 6731/04 sa pripadajućim Aneksom , zaključenim dana 12.06.2013. godine je istekao u 2020. godini !

Zaključno sa rednim brojem 1.

PREGLED DODJELJENIH KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODNOG ZEMLJIŠTA I JAVNOG VODNOG DOBRA

Red.br.	Koncesionar	Opština	Površina (m2)	Namjena korišćenja zemljišta	Jednokratna naknada	Godišnja koncesiona naknada	Koncesioni period	Datum potpisa ugovora
1.	"Belavista" d.o.o. Laktaši	Laktaši	400 m2	Izgradnja motela ,turistička djelatnost, na riječnoj obali	600,00 KM	2,5% od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	30 godina	14.10.2010.
PREGLED DODJELJENIH KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODE I VODNOG ZEMLJIŠTA ZA GAJENJE RIBE								
2.	"Ribnjaci " a.d. Donji Žabari	Donji Žabari	14,2712 vodena površina i 5.0279 kopnena površina	Gajenje ribe i izgradnja objekata za rekreaciju	2.000,00 KM	2 % od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	25 godina za vodenu površinu i 15 godina za kopnenu površinu	26.03.2007.
3.	"Eling ribarstvo" d.o.o. Teslić	Kalinovik	0,3250 kopnene površine i vode iz Vrhovinske rijeke	Izgradnja i korišćenje ribnjaka "Hotovlje"	1.296,00 KM	2 % od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	30 godina	31.05.2012.
4.	"Butreks-ribarstvo" d.o.o. Trebinje	Trebinje	Jezero Gorica 0,0282 kopnena površina	Kavezni uzgoj ribe	6.000,00KM	1,7 % od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	20 godina za kopnenu površinu	10.10.2012
5.	"Butreks-ribarstvo" d.o.o. Trebinje	Višegrad	Za izgradnju plutajuće platforme 200 kaveza	Izgradnja i korišćenje ribnjaka	8.193,00 KM	2,4 % od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	30 godina	21.10.2014.
6.	"Slap" d.o.o. Rogatica	Rogatica	Za izgradnju plutajuće platforme 60 kaveza	Izgradnja i korišćenje ribnjaka	7.497,36 KM	2,1 % od bruto prihoda nastalog korišćenjem javnog dobra	30 godina	10.02.2011.